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Dodatek Č. 8 ke smlouvě číslo č. 1401 4 7300

o oskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné
situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)"

SMLUVNÍ STRANY

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka

Průmyslová 387, 53003 Pardubice

Ing. Milan JUREK, předseda představenstva

60916427/ CZ 60916427
ech Republic, a.s.

Ing. Petr BIČÍK
tel.
email:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

60162694/ CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701

, 110 03 Praha 1

věcech smluvních: Ing. Valeria KINŠTOVÁ,
tel.
em

věcech technicko-organizačních:
Ing.
e-mail

doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na straně jedné
a

1. Česká republika —
se sídlem:

jejímž jmenem jedná:

se sídlem kanceláří:

IČ/DIČ:
bankovní pojení:

číslo účtu:

vyřizuje v

vyřizuje v

adresa pro,
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2. ERA a.s.
zapsána v 6behodním rejstříku,
1141
se sídlem:

jehož jménem jedná:

IČ/DIČ:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

vyřizuje v věcech smluvních:
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MSPSR

vyřizuje, ve věcech technicko-organizačních:
Zbyněk PANOVSKÝ
tel.:
email:

doručování korespondence:
ERA a.s.
Průmyslová 387
53003, Pardubice

(dále jen , příjemce") na straně druhé,

se dohodly:v souladu s čl. 7 Smlouvy Č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva"), na následujících
změnách á doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8").

Článek 1
Účel dodatku

Účelem d datku Č. 8 je na základě žádosti řešitele projektu obranného vývoje provést změny
termínů etap. K posunutí termínů došlo z důvodu komplikací s „online" zpracováním dat
a zpožděn pro náročnost přípravy systému k provedení vojskových zkoušek MSPSR.

I "4
Článek 2

Změny a doplňky Smlouvy
Smlouvá se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se V Článku 4, odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

úč'

vY.
1111

2. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č. 10 až 12 a nahrazují se takto:
41

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:
ti t
Etapa č. 10: do termínu 12/2018

Vojskové zkoušky MSPSR;
-I Návrh na zavedení FV do používání v AČR á návrh technických podmínek pro
I prototyp.
Výstup:
Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený funkční vzorek MSPSR po
kroj skových zkouškách.

Návrh na zavedení FV do používání v AČR a návrh technických podmínek.

Etapa č. 11: v termínu od 01/2019 — 04/2019
, -I, Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu.

Vystup:
li Zápis ze závěrů oponentního řízení.

I LI I
Etlpa Č. 12: v termínu od 01/2019 —04/2019

1, Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení.
Výstup:
Protokol o odevzdání prototypů a FV uživateli.

adresa pro

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí
iiiosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2018. Období hodnocení
1,:lků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2019.

.1
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1 0 -07- 2018V Praze dne:

Pos

7/r0L-0V

Příje

dne:,2(7. .02041

MSPSR

Článek 3
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 8
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží
příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.

3. Tento dodatek Č. 8 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních
strana učinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
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