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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 365-2018-520205 

 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  
 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:      Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad 

Sázavou  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Tel.: xxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx   
Číslo účtu: xxxxxxxxxxx  
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

 
a 

 
 
Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
zastoupený:  xxxxxxxxxxx  
Adresa:  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
Tel./fax:  xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxx    
ID DS:  j8pd5dg  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx 
Tel./fax:  xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxx   
Bankovní spojení  xxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxx  
Čísla účtů:  xxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxx 
IČO:  25317628  
DIČ:  CZ25317628 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Č.j. zhotovitele:  102/20181025-2017-

520205                                                                                                                        

 

 

1) Smluvní strany se dohodli na změně smlouvy o dílo: 

 

Mění se v Čl. V. Doba plnění bod 6. takto: 
 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 15. 08. 2018 

b. Termín zahájení stavebních prací:  22. 08. 2018 

c. Termín dokončení stavebních prací:  30. 11. 2018 

d. Termín předání a převzetí díla:  30. 11. 2018 

 

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
3) Dodatek č. 1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem zaregistrování 

žádosti o dotaci na Státním zemědělském intervenčním fondu. 
4) Přílohou č. 1 tohoto dodatku je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.  
5) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
6) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 

Na důkaz toho připojují své podpisy.  
 

Odůvodnění: objednateli nebyla dosud zaregistrována žádost o dotaci na Státním zemědělském 
intervenčním fondu, čímž smlouva o dílo dosud nenabyla účinnosti ve smyslu Čl. XVIII. bodu 3. 
smlouvy o dílo.  
 

 

 

      V Jihlavě dne 7. 8. 2018     V Brně dne 7. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ………………………………………..                        …………………………………………. 
    Ing. Vladimír Maryška                                           xxxxxxxxxxx  
    ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina      xxxxxxxxxxx 
    Státního pozemkového úřadu          FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
 

    v.z. Ing. Jan Čekal 
    zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina 

    Státního pozemkového úřadu 
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