
DODATEK č .l 
SMLOUVY O DÍLO

102-OMI/2018

uzavřená podle ustanovení 
§  1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v  platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov
Se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Alexandr Terek, starosta Záměr zveřejněn dne /
00259322
Česká spořitelna, a.s. Smlouva schválena usnesením
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@homislavkov.cz

Datum zveřejněni smlouvy....................

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 5 é= sq  3 V 2 ' / ^

Příjmení a podpis osoby za věcnou s p r á v n o s t^ ^ ^ y A j ^ g ^ » ^

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace s ta v b ^ & jn ě n o  na profilu..................
Monika Volfová, tel.: 602 110 499

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Pavel Radaušer
Se sídlem: Tovární 200/25, 357 33 Loket
Zastoupená:
IČ: 73407780
DIČ: CZ7602082235
Zapsána v živnostenském úřadu Sokolov
Bankovní spojení: Mbank
Číslo účtu: 670100-2203438750
Tel.: +420 737 965 979
e-mail: pajaloket@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Pavel Radaušer, tel.: 737 965 979

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve 
věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

mailto:podatelna@homislavkov.cz
mailto:pajaloket@seznam.cz


2 Předmět díla

Dodavatel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

„KOSTEL SV. JIŘÍ -  OBNOVA VITRÁŽOVÝCH OKEN, 
OBNOVA KAMENNÝCH OSTĚNÍ -  3. ETAPA“ 

Č.2018/2/VZMR/OMI

Část C: Obnova zděného ostění vitrážových otvorů č. 10-14 a obnova povrchové úpravy 
vitrážového otvoru č. 18;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3 Cena díla

Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku doplnění zednických prací u opravy tří 
nadpraží u vitrážových oken č. 15, 16, 17 na kostele sv. Jiří.

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

102 232,00,- Kč Bez DPH

se mění dodatkem ě.l o tuto částku:

21 500,00 Kč Bez DPH
Cena za dílo vč. dodatku ě .l:

123 732,00 Kč bez DPH

149 716,00,- Kč vč. DPH

4 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
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V Horním Slavkově, dne: j 5 -Q/- 2018

Objednatel

Alexandr Terek 
starosta

.V

Zhotovitel

jednatel



Cenová nabídka -  Oprava nadpraží vitrážových oken c. 15,16 a 17 na Kostele sv. Jiří

Odstranění nesoudržných vrstev, pročištění spár 3ks 1250,- 3750,-

Penetrační nátěr 2x 3ks 250,- 750,-

Lešení soubor 3500,-

Vnější vápenná omítka s příměsí cementu max. 10% 3ks 4500,- 13500,

CELKEM bez DPH 21 500,-

DPH 21% 4 515,-

vč. DPH 26 015,-

Pavel R adau šer

T o v á rn í 200/ 25, 3 5 7  33  Loket

Tel.: 7 3 7  9 6 5  9 7 9

IČ: 7 3 4 0 7 7 8 0

DIČ: C Z 7 6 0 2 0 8 2 2 3 5


