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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SM/1196/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka	
koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:		Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			261 05 128
DIČ: 		xxxx
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: xxx, Vladimír Mátl
ve věcech technických: Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: Vladimír Mátl, xx
stavbyvedoucí: Vladimír Mátl, ČKAIT: 0101175


Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1196/2017 uzavřené dne 27. 11. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 659 648,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 43 396,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 10:

	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl
	Změna dle §ZZVZ

	1
	SO-01 Vchodové dveře do objektu z ulice provedeny jako jednokřídlové
	0,00
	0,00
	0,00
	222/4

	2
	SO-01 Zateplení stropu nad vstupním schodištěm v 1.NP v místnosti č.1
	0,00
	2 848,00
	2 848,00
	222/4

	3
	SO-01 Zbourání stávající příčky v 1.NP mezi místnostmi č. 17 a č. 19, která byla v havarijním stavu, a její nahrazení novou příčkou z pórobetonového zdiva tl. 10cm.
	0,00
	6 430,00
	6 430,00
	222/6

	4
	SO-01 Doplnění předstěny z SDK a tepelné izolace tl. 14cm ve 2.NP v místnosti č.2
	-2 321,00
	5 401,00
	3 080,00
	222/4

	5
	SO-01 Ubourání stávající SDK příčky ve 2.NP mezi místnostmi č.12 a 13 a její nahrazení novou příčkou ze sádrokartonu celkové tloušťky 12,5cm
	-6 804,00
	12 807,00
	6 003,00
	222/6

	6
	SO-01 Nahrazení v projektu uvažovaných obložkových zárubní v místnostech v 1.PP zárubněmi ocelovými
	-32 340,00
	18 946,00
	-13 394,00
	222/4

	7
	SO-01 Stávající příčky v bytě č.5 budou nahrazeny novými příčkami ze sádrokartonu
	-14 407,00
	36 829,00
	22 422,00
	222/6

	8
	SO-01 Nahrazení dveří 60/197-P v 1.PP v místnosti pod schody dveřmi o větší šířce 80/197-P
	0,00
	7 484,00
	7 484,00
	222/4

	9
	SO-01 Nově navržené příčky v bytech č. 4 a 5 ve 2.NP budou provedeny jako sádrokartonové
	-78 584,00
	58 234,00
	-20 350,00
	222/6

	10
	SO-01 Založení výtahové šachty na konstrukci ocelového kesonu
	0,00
	28 873,00
	28 873,00
	222/6

	
	Celkem
	-134 456,00
	177 852,00
	43 396,00
	




Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			11 703 044,00 Kč
DPH 15%				  1 755 457,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		13 458 501,00 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  



Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III. 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 706/23R/2018 ze dne 1.8. 2018.










V Jindřichově Hradci dne 3. 8. 2018  		V Jindřichově Hradci dne 2. 8. 2018





……............................................................		................................................................
                       za zhotovitele:                                                           za objednatele:
       Ing. Miroslav Marek         p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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