	Číslo SOD zhotovitele: 96642 / 2017
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/002760/2017/Zub

	A Název akce:   Bezbariérová trasa Dolní Novosadská     
	Org:  5845



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.1
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  96642 / 2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub

	A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská     
	Org: 5845


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora SMOl

	tel.: 
	
	e-mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	                                        , vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:                                                              e-mail:
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	                                       , vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.:                                                             e-mail: 
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	                                      , odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:                                                              e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 



a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

	IČ: 45186677
	DIČ:
	

	ŽL vydaný: 

	Č.j.: 

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Doležel

	tel.:  
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                )

	Ing. Petr Doležel

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace               )

	Ing. Petr Doležel

	tel.: 
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 



II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č.1 je rozšíření předmětu plnění o řešení VO v velém rozsahu na základě požadavku správce TSmO. Dodatkem č. 1 se mění  čl.V. – Termín plnění a čl. VI. Cena a platební podmínky.
           V.

Termín plnění
1. Mění se:
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části

     a podání žádosti o územní rozhodnutí                                          (do 60 dní od podpisu dodatku) do 20.6.2018
b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části a podání žádosti

     o stavební povolení                                                                       ( do 30 dní od vydání ÚR) do  30.09.2018
c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                      ( do 30 dní od vydání SP)   do  30.11.2018
   VI. 
Cena  a platební podmínky
Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena celkem bez DPH:
	757 000 Kč

	DPH:
	158 970 Kč

	Cena celkem s DPH:
	 915 970 Kč


Cena díla za dodatek č.1     

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	21 700 Kč

	DPH za část a):
	5 557 Kč

	Cena za část a) s DPH
	26 257 Kč


e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč. 

 výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	Cena za část e) bez DPH:
	47 000 Kč

	DPH za část e):
	9 870 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	56 870 Kč


	Cena celkem bez DPH:
	68.700,- Kč

	DPH:
	14.427,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	83.127,- Kč


Celková cena díla za části a) až e) a dodatku č.1:     

	Cena celkem bez DPH:
	825.700,-Kč

	DPH:
	                                                  173.397,-Kč       

	Cena celkem s DPH:
	                                   999.097,-Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:   16.5.2018                 
	V  Olomouci  dne:    23.4.2018


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora SMOl
	Ing.Petr Doležel 
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