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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.2
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  96642 / 2017
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub

	A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská     
	Org: 5845


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora SMOl

	tel.: 
	
	e-mail: filip.zacek@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	                                     , vedoucí odboru investic MMOl

	tel.:                                                              e-mail: 
	
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	                                      ,vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.:                                                              e-mail: 
	
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	                                     , odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:                                                               e-mail: 

	


a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

	IČ: 45186677
	DIČ:
	

	ŽL vydaný: 

	Č.j.:

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Doležel

	tel.: , 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace              )

	Ing. Petr Doležel

	tel.: ,
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace             )

	Ing. Petr Doležel

	tel.: ,
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 



II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č.2 je záporné stanovisko vlastníka dotčeného pozemku – SŽDC, který připravuje investiční akci pod názvem „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“. V současné době je akce ve fázi aktualizace studie proveditelnosti, ve které se zásadně mění komunikace Dolní Novosadská z důvodu výstavby podjezdu. Z důvodu nutné koordinace obou staveb se práce na PD pozastavují do doby dokončení a odsouhlasení studie železniční trati. 
          V.

Termín plnění
Mění se:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové části
bez stanoviska SŽDC                                                                                               do 20.06.2018 
Další práce na PD ve stupních DSP, DPS se pozastavují. Po vydání stanoviska SŽDC k DUR, případně předání odsouhlasené studie akce „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“ budou dodatkem upraveny další termíny a rozsah plnění.

V případě nutných úprav zpracované DUR z důvodu koordinace s akcí „Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice“ nebo naopak v případě nutnosti aktualizovat vyjádření správců sítí  bude dodatkem navýšena také cena díla.
   VI. 
Cena  a platební podmínky
4.   Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech. 

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:
a)  po předání DUR včetně dokladové části bez vyjádření SŽDC      
     -  dle čl. VI, odst. 1, písm. a)  a   b)   a dle D1 č.VI, písm.  a)
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:   23.7.2018                 
	V  Olomouci  dne:   19.07.2018


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora SMOl
	Ing. Petr Doležel 
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