
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 55/310/18 

     uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 

se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1 

zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  

IČ: 00000175 

DIČ: CZ00000175  

číslo účtu: xxx 

(dále jen „objednatel“) 

a 

IDEA s.r.o. 

se sídlem Benediktská 1030/9, 110 00 Praha 1 

zastoupená: Ing. Bedřichem Čižinským, jednatelem 

IČ: 60490322 

DIČ: CZ60490322 

číslo účtu: xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

      I. 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22.6.2018 č.j. 55/310/18 (dále jen 

„Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky na „Oprava rozvodů ZTI v objektu 

Hradešínská 58, Praha 10“, a to jednak změna doby plnění a jednak i úprava předmětu 

smlouvy o vícepráce. 

 

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat. 

 

II. 

 

Dle čl. III. odstavců 3, 4 a 5  Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla 

navyšují o práce v rozsahu specifikovaného díla dle změnového listu č.1 – cenová nabídka -

na odvlhčení suterénních zdí po odstranění havarijních rozvodů ZTI – akce Hradešínská  

na základě požadavku AD a dle změnového listu č.2 – malířské vícepráce – akce Hradešínská, 

které tvoří přílohu tohoto dodatku.  

 

V návaznosti na provedení prací se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: 

 „V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a na základě cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 5.6.2018 a rovněž na základě odsouhlasených vícepracích  

se smluvní strany dohodly na ceně ve výši : 

Cena celkem bez DPH 4 584 386,04 Kč 

(slovy : čtyřimilionypětsetosmdesátčtyřitisíctřistaosmdesátšestkorunčeskýchnulačtyřihaléře) 

 



 

 

III. 

 

V čl. V. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se upravuje a to tak, že do 31.8.2018 budou 

dokončeny veškeré práce uvnitř objektu a venkovní práce kolem objektu budou dokončeny 

 do 30.9.2018. 

 

 

IV. 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. 

Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

 

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

 

 

V Praze dne 8.8.2018                                          V Praze dne 8.8.2018 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….  ……………………………………………. 

objednatel      zhotovitel 


