Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.6.2018
na zhotovení stavby „Stavební úpravy chodníku na pozemku parc.č. 794/2, k.ú. Světlá nad Sázavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 


Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Ing. Jana Satrapová,          , Ing. Vladimíra Krajanská, 
IČ:



00268321

DIČ: 



CZ00268321

bankovní spojení: 



číslo účtu: 




(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem:


Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 




zástupce pro věci technické: 

hlavní stavbyvedoucí:


IČ: 



62028081
DIČ: 



CZ62028081
bankovní spojení: 




číslo účtu: 




zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
(dále také „Zhotovitel“)

2. Změny smlouvy o dílo

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018:

2.1. 
Rozšíření článku II.  Předmět díla, bod 1.

Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci stavby vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, vedené pod názvem stavby: Stavební úpravy komunikací na poz. parc.č. 794/21, 794/70, 794/2, odstavná plocha na poz. parc.č. 794/27, k.ú. Světlá n.Sázavou, číslo zakázky 00915 z 2/2015 mění:

a) U objektu SO 301 Odvodnění ulic U Stromečku a Školní došlo na základě skutečného umístění vedení NN (v ose chodníku) ke změně trasy a změně hloubky uložení kanalizace (včetně kanalizačních šachet Š5, Š6 a Š9). Kanalizace bude vedena u hranice s pozemkem parc.č. 794/68, k.ú. Světlá nad Sázavou (areál MŠ Lánecká). Hloubka šachty Š5 a Š6 bude změněna na 160 cm, spád kanalizace bude dle spádu terénu. Hloubka šachty Š9 bude dle projektové dokumentace.

Prefabrikovaná dna šachet Š5, Š6 a Š9 budou změněna na monolitická šachtová dna.  
Cena za méněpráce objektu SO 301:  - 68 422,77 Kč

Cena za vícepráce objektu SO 301:   37 010,- Kč

b) U objektu SO 431 Veřejné osvětlení v ulici U Stromečku dochází na základě požadavku objednatele ke změně typu osvětlení.  

Cena za méněpráce objektu SO 431:   - 48 792,- Kč

Cena za vícepráce objektu SO 431:  94 311,- Kč

2.2. 
Změna článku III. Vymezení lhůt, bod 2. 
Lhůta pro dokončení prací a předání a převzetí díla:

a) 
odvodnění komunikace, výměna konstrukčních vrstev – objekty SO 103, SO 301
31.8.2018
b) veřejné osvětlení – objekt 431







30.9.2018
2.3. 
Změna článku IV. Cena díla, bod 1.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 14 106,23 Kč bez DPH. 

Původní cena díla, dle SOD:

1.
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 972 319,88 Kč 

slovy: devětsetsedmdesátdvatisíctřistadevatenáctcelýchosmdesátosm korun českých

Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:

1.
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 986 426,11 Kč 

slovy: devětsetosmdesátšesttisícčtyřistadvacetšestcelýchjedenáct korun českých 

3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

3.7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 30.7.2018, usnesením č. R/364/2018 část I.
V Ledči nad Sázavou, dne 13.8.2018


Ve Světlé nad Sázavou, dne 13.8.2018
Za Zhotovitele 





za Objednatele:

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

       







     Mgr. Jan Tourek

              jednatelé společnosti

 


      starosta města

