	ZMĚNOVÝ LIST

	Identifikace stavby: Vnitřní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – IX. část – Nábytek používaný v obchodech 
	Číslo změny:    ZL- 1

	                              
	Datum: 12.7.2018

	Týká se části stavby:                           Zkrácení skladových regálů

	Popis změny:
U policových regálů pozice 3 a 4 umístěných v místnosti 2.05 bude zmenšena jejich šířka o 10 cm z důvodu kolizí s vypínačem (pozice 4) a parapetem okna (pozice 3). 
Cena za méněpráce je –30.872,- Kč bez DPH

Cena za vícepráce je 30.572,- Kč bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -300,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 

	

	Vliv změnového listu na cenu díla
	ano
	    FORMCHECKBOX 

	ne
	    FORMCHECKBOX 


	Vliv změnového listu na termín dokončení
	ne
	   

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	Jinou okolností
	    FORMCHECKBOX 


	
	žádostí zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	Změnu popsal                                                             

	Změnu odsouhlasil za kupujícího                              Mgr. Jan Tourek

	Změnu odsouhlasil za prodávajícího                           

	Změnu odsouhlasil za projektanta                                     


