
  DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 7.5.2018 

„MŠ Na Sídlišti - rekonstrukce hygienického zázemí - SO 02 Školní pavilon, SO 03 Hospodářský pavilon“

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 






Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
Zhotovitel:   


WANDEL CZECH s.r.o.
sídlo firmy: 


Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zápis v obchod. rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické: 


IČ:




289 77 955

DIČ:




CZ28977955
Peněžní ústav: 


Komerční banka  
Číslo účtu: 


107-4144640267/0100
Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 7.5.2018  

I. Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu díla oproti zpracované projektové dokumentaci: SO 02 Školní pavilon - změna technologie prací při realizaci nové skladby podlahy (vybourání stávající dlažby - znehodnocená podkladní betonová vrstva, došlo k rozpadu betonové mazaniny v tl. cca 20 cm, bylo nutné provést novou podkladní betonovou vrstvu v celé ploše), nárůst vyrovnání povrchu zdiva maltou (velká křivost stávajících stěn), nový sádrokartonový podhled v hygienickém zázemí (velká křivost stropu po vybourání stávající příčky), kabelový rozvod z rozvaděče umístěn do stávající lišty. 

SO 03 Hospodářský pavilon - zmenšení počtu radiátorů o 1 ks (provozovatel školky nepožaduje umístění nového radiátoru v prostoru umývárny), navýšení bm ukončovací nerezové lišty pro obklad, výměna vnitřních plastových parapetů.   

Vícepráce, méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
I. Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 28 009,03 Kč bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH:

        

1 182 486,83 Kč
DPH 21%:                                                   248 322,23 Kč 
Cena celkem za dílo s DPH činí: 
1 430 809,00 Kč 
Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:

     

  1 210 495,83 Kč

DPH 21%:  


                  254 204,11 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:
               1 464 700,00 Kč
Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace zakázky „MŠ Na Sídlišti - rekonstrukce hygienického zázemí - SO 02 Školní pavilon, SO 03 Hospodářský pavilon“ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) považuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se zde uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 30.7.2018, usnesením č. R/362/2018
V Ledči nad Sázavou dne 3.8.2018

  
Ve Světlé nad Sázavou dne 3.8.2018  
 

…………………………..........……………..

……..…….……………………………..


           






Mgr. Jan Tourek

             WANDEL CZECH s.r.o



              starosta města
2

