
Stavební práce 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

SO 01 Příprava území, demolice a kácení

SO 02 Chodníky, zpevněné plochy a zídky

SO 03 Sadové úprav y a mobiliář

SO 04 Vodovodní a kanalizační přípojka

SO 05 VO a venkovní přípojky elektro

SO 06 Fontána a technologie vody

SO 101 Komunikace pro pěší

Úklid a předání stavby

HARMONOGRAM STAVBY - SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - revitalizace parku

Kalendářní týdny
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