
       č. smlouvy objednatele: 28/18/VÚ-P210/O 

       č. smlouvy zhotovitele: 008/18/OUKO/Z 

 

Dodatek č. 1  k RÁMCOVÉ SERVISNÍ SMLOUVĚ 

(dále jen „dodatek”) 

uzavřený na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

1. Objednatel: Ostravské komunikace, a.s. 

  se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

  zastoupená: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 

  zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

  IČ: 25396544 

  DIČ: CZ25396544 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

  číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  tel.: +420 595 621 111 

  (dále jen jako „objednatel”) 

 

2. Zhotovitel: Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o. 

  se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

  zastoupená: Antonínem Bínou, jednatelem společnosti 

  zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70603 

  IČ: 06094899 

  DIČ: CZ06094899 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

  číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

  tel.: +420 595 621 201 

  (dále jen jako „zhotovitel”) 

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje HZS zhotovitele uvedena v článku 

III. Smluvní cena bod 1. s platností od 1. 8. 2018, takto: 

HZS zhotovitele je stanovena následovně: 

xxx Kč/hod. pro osobní a dodávková vozidla 

xxx Kč/hod. pro nákladní vozidla a ostatní stavební mechanizaci 

 

Ostatní ustanovení rámcové servisní smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci 

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran. 



   

 

V Ostravě dne 1. 8. 2018    V Ostravě dne 1. 8. 2018 

 Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 Ing. Daniel Lyčka     Antonín Bína 

 předseda představenstva    jednatel společnosti  


