Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017
Uzavřené mezi :
Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 87530011/0710 
Zřizovací listina  -  Opatření MŽP č. 4/12 ze dne  10. 2.2012  
[bookmark: NAME]DÁLE JEN „Objednatel“NA STRANĚ JEDNÉ,
a
Energie - stavební a báňská, a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno	
zastoupenou: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva	
IČO:45146802
DIČ:CZ45146802	
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno 
číslo účtu: 1000141/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 1399,

[bookmark: OTHERHAND]DÁLE JEN „Zhotovitel“NA STRANĚ DRUHÉ
(dále jen smlouva)
Smluvní strany se dohodly z důvodů dodatečných požadavků schválených zřizovatelem objednatele  na změně výše uvedené smlouvy takto :
1. Předmět smlouvy dle čl. 3 se upravuje o práce dle ZL 4 uvedené v příloze k tomuto dodatku. 
2. Celková cena dle Čl. 5 se snižuje o Kč 31 526,16 bez DPH tedy 38 146,65 Kč vč. DPH.
3. Termín zhotovení díla dle čl. 4 se stanoví do 15.8.2018.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. [bookmark: _GoBack]Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Praze dne 

……………………………………………….			…………………………………………………
Zhotovitel					Objednatel


Příloha : v/u
