Dodatek č.1 smlouvy o dílo – územní plán Český Krumlov

DODATEK č.1

ke smlouvě na zpracování územně plánovací dokumentace 

Územní plán Český Krumlov  

(ze dne 30.07.2013, evidenční číslo objednatele 462/2013/OÚPPP) 
který podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

uzavřeli níže uvedeného dne 

Město Český Krumlov

IČ : 



24 58 36

se sídlem 



náměstí Svornosti 1





381 01 Český Krumlov

zastoupené na základě § 103 z.č. 128/2000 Sb. 
Mgr. Daliborem Cardou, starostou

telefon :

380 766 100, 380 766 305   

fax :


380 766 101

banka : 

Komerční banka Český Krumlov


č.ú.:

221 241 / 0100

(dále jen objednatel)

a

Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář

se sídlem:



Svatopluka Čecha 328





267 51  Zdice

číslo autorizace ČKA 



00 435

IČ :





15078698

DIČ :





CZ500322254

telefon : 




603 263 373

e-mail:                                                                  uk24@volny.cz

banka : 





Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 





21996329/0800

 (dále jen zhotovitel).

Po vzájemné dohodě výše uvedených smluvních stran a podle čl. IX., odst.1 výše uvedené smlouvy o dílo – s ohledem na rozšíření podkladů určených k zapracování do územního plánu, vzhledem ke lhůtám jejich zpracování a dále s ohledem na požadované zpřesnění datové struktury digitálního zpracování a předání díla v systému GIS – se mění a doplňují články II., III., IV., VI. a IX. a jejich níže uvedené odstavce ve smlouvě o dílo takto:

II.

Dílo a předmět díla

Dosavadní znění bodů 1., 2., 3., 4., 7. a 9 se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit pro objednatele - na základě podkladů a pokynů uvedených v čl. VI. (povinnosti smluvních stran) této smlouvy a za podmínek uvedených v čl. VIII. (ostatní ujednání) a IX. (závěrečná ujednání) této smlouvy územně plánovací dokumentaci  - územní plán Český Krumlov (dále jen územní plán), jehož obsah bude pro vymezenou místní část Vyšný rozšířen jako územní plán s prvky regulačního plánu. Objednatel se zavazuje za uvedené dílo zaplatit sjednanou cenu.
2. Územní rozsah řešeného území - správní území města Český Krumlov o celkové rozloze 2216 ha, tvoří šest katastrálních území: Český Krumlov, Spolí - Nové Spolí, Přísečná - Domoradice,  Kladné - Dobrkovice, Slupenec a Vyšný. Část k.ú. Vyšný pro zpracování územního plánu s prvky regulačního plánu je vymezena v rozsahu cca 157 ha.

3. Územní plán bude vyhotoven v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.    
4. Dílo se člení na tyto výkonové fáze:

a) První - doplňující průzkumy a rozbory - v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst.1. této smlouvy.
a.1) 
první rozšířená – aktualizace závěrů doplňujícího průzkumu a rozboru a analýza nových podkladů dle čl. VI. odst. 1.1. Výsledky analýzy slouží zhotoviteli jako pracovní podklad pro koordinaci urbanistické koncepce.

b) Druhá - návrh územního plánu ke společnému jednání - v rozsahu výkonů stanoveném v čl.VI. odst.2. této smlouvy.
b.1)
druhá rozšířená – návrh územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – ke společnému jednání.

c) Třetí - návrh územního plánu – k veřejnému projednání - v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy.
c.1)
třetí rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k veřejnému projednání.

d) Čtvrtá - návrh územního plánu - vydání - v rozsahu výkonů stanoveném v čl. VI. odst. 4 této smlouvy
d.1)
čtvrtá rozšířená – úprava územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný – k vydání.

7. Digitální zpracování bude odevzdáno podle požadavku objednatele v systému GIS takto:

a) nativní geografická data všech vrstev budou odevzdána ve formátu *.GDB, v datovém modelu „DM UAP 3.4.1_jc“,

b)  výkresová dokumentace bude odevzdána formou mapových dokumentů ve formátu *.MXD včetně všech příslušných souborů souvisejících s vizualizací, tj. včetně souborů *.LYR, *.TTF, *.STYLE, apod, a včetně grafického rozložení tiskové stránky tzv. layout

c) použitá geografická data budou opatřena metadaty - soubor *.XML nebo dokumentací s přehledem obsahu předávaných dat (přehled naplněnosti dat v datovém modelu, např. ve formátu *.doc či *.xls) 

d) pro každý mapový dokument budou vytvořena přehledná metadata, která budou obsahovat pro každý výkres popis struktury vrstev: název datové sady/ vrstvy / použitá data = třídy prvků, formulace výběrového kritéria (formulace SQL dotazu, pokud je vizualizována pouze část z datové vrstvy).

e) podkladem pro zpracování bude aktuální katastrální mapa, 

f) objekty a jevy plošného charakteru se zpracují jako uzavřené plochy a to i v případě, že se v grafické prezentaci ÚPD použijí pouze jejich obrysové čáry,

g)
liniové objekty znázorňované lomenou čarou se fyzicky rozdělují jen v bodech odpovídajících změnám vlastností znázorňovaného objektu (např. kategorie komunikace, průřez potrubí,...), nebo jinak významných (např. křižovatky),

h)
grafická data musejí být topologicky čistá,

i)
výkresy grafické části budou exportovány do rastrového formátu *.TIFF v georeferencované podobě (příp. GeoTIFF) a do *.PDF v tiskové kvalitě

9. Dokumentace bude objednateli odevzdána takto:

· První fáze - doplňující průzkumy a rozbory - 1 paré + 1 CD. 

· Druhá a druhá rozšířená fáze - návrh územního plánu / pro vymezenou část Vyšný územního plánu s prvky regulačního plánu pro společné jednání - 2 paré + 1 CD. 

· Třetí a třetí rozšířená fáze - návrh územního plánu / pro vymezenou část Vyšný územního plánu s prvky regulačního plánu pro veřejné projednání (popř. dle dohody s objednatelem pouze ty části, které budou na základě společného jednání upravovány) - 2 paré + 1 CD.

· Čtvrtá a čtvrtá rozšířená fáze - návrh územního plánu a pro vymezenou část Vyšný územního plánu s prvky regulačního plánu pro vydání - 3 vytištěná paré + 1 samostatný výtisk hlavního výkresu + CD

III.

Doba a místo plnění

Dosavadní znění bodu 1. se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

1. Rámcové termíny plnění jednotlivých výkonových fází zpracování územního plánu a části územního plánu s prvky regulačního plánu (dále ÚP/RP) dle čl.II. odst.4 této smlouvy byly smluvními stranami sjednány takto: 

a) Doplňující průzkumy a rozbory (dP+R) ..............
do 60 pracovních  dnů od převzetí všech podkladů od objednatele dle čl. VI. odst. 1. a) a 1.1 a) této smlouvy;
a.1) 
Aktualizace dP+R a analýza nových podkladů ...
analýza pro potřebu zhotovitele – průběžně  v době zpracování externích podkladů a studií – nejpozději však do 20 pracovních dnů od převzetí posledního podkladu od objednatele; 
b+b.1)  
Návrh územního plánu, včetně návrhu v části Vyšný s prvky RP  pro společné jednání  
                                                                                           do 120 pracovních dnů od převzetí posledního podkladu a pokynů objednatele pro vypracování návrhu dle čl. VI. odst. 2.a) a 2.1 a) smlouvy;
c+c.1)
Návrh (úprava návrhu) územního plánu, včetně návrhu v části Vyšný s prvky RP, pro veřejné projednání …. do 80 pracovních dnů od  převzetí vyhodnocení stanovisek a připomínek ke společnému jednání a pokynů                                                                                            objednatele ke zhotovení úpravy                                                                                            návrhu dle čl. VI. odst. 3.a) a 3.1 a)                                                                                     smlouvy;
d+d.1)
Návrh (úprava návrhu) územního plánu, včetně návrhu části Vyšný s prvky RP, pro vydání do 55 pracovních dnů od převzetí                                                                                            vyhodnocení námitek a připomínek                                                                                            k veřejnému projednání a pokynů                                                                                            objednatele ke zhotovení úpravy                                                                                            návrhu dle čl. VI. odst. 4.a) a 4.1 a)                                                                                            smlouvy;
IV.

Cena díla

Dosavadní znění tohoto článku se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla bez daně z přidané hodnoty je pro jednotlivé fáze za základní výkony stanovena jako cena pevná. V této pevné ceně jsou také započteny veškeré vedlejší náklady. Celková výše honoráře je pro jednotlivé výkonové fáze zpracování územního plánu (ÚP) stanovena takto:

Výkonová fáze                                      

       cena bez DPH  (Kč)             cena s DPH  (Kč)

a. Doplňující průzkumy a rozbory (dP+R)

210.000,-

254.100,-  

a.2) 
aktualizace dP+R  k r. 2018



340.700,-

412.247,-

b) Návrh ÚP ke společnému jednání


450.000,-

544.500,-

b.2)
návrh ÚP s prvky RP ke společnému jednání

456.000,-

551.760,-

c) Návrh ÚP k veřejnému projednání 


265.000,-

320.650,-  

c.2) 
návrh ÚP s prvky RP k veřejnému projednání

212.500,-

257.125,- 

d) Návrh ÚP k vydání




225.000,-

272.250,-

d.2)    návrh ÚP s prvky RP k vydání                  
             127.500,-

154.275,-            


CELKEM




          2.286.700,-
          2.766.907,-

Odůvodnění honoráře výkonových fází dle dodatku č.1 – viz přílohy č.1 a č.2 dodatku č.1 

VI. 

Povinnosti smluvních stran

Za odstavce 1., 2., 3. a 4. se doplňují odstavce 1.1, 2.1, 3.1 a 4.1:
1.1 Výkonová fáze a.1 – první rozšířená – aktualizace závěrů doplňujícího průzkumu a rozboru a analýza nových podkladů:  

a) Objednatel:

· předá zhotoviteli usnesení zastupitelstva města doplňující do Zadání územního plánu, že nový územní plán bude v části Vyšný obsahovat prvky regulačního plánu,;

· ve spolupráci se zhotovitelem provede aktualizaci vymezení hranice zastavěného území;

· svolá jednání pracovní skupiny pro územní plán, při němž budou vyhodnoceny podkladové a strategické materiály, uvedené v následující odrážce, z hlediska závaznosti jejich obsahu pro řešení územního plánu 

· předá zhotoviteli doplňující podkladové a strategické materiály zpracované za účelem zpřesnění východisek Zadání územního plánu – a to zejména: 

* 
vyhodnocení analytické fáze  Dopravní koncepce;

* vyhodnocení studie odtokových poměrů k.ú. Vyšný;

* vyhodnocení a koncepční závěry k územní studii Vyšný a kasárna Vyšný

* vyhodnocení závěrů Strategie cestovního ruchu;

* vyhodnocení závěrů Strategického plánu;

* aktualizace soupisu původních a nových žádostí o zahrnutí záměru do územního plánu k vyhodnocení;

· v rámci jednání pracovní skupiny pro územní plán seznámí zhotovitele se všemi aktuálně sledovanými záměry a představami (případně rozpracovanými úkoly a studiemi), které se vztahují k řešenému území;

b) Zhotovitel:

· ve spolupráci s objednatelem provede aktualizaci vymezení hranice zastavěného území;

· zpracuje pro vlastní potřebu aktualizaci závěrů doplňujícího průzkumu a rozboru za období do r. 2018; 

· zúčastní se jednání pracovní skupiny pro územní plán, při němž budou vyhodnoceny podkladové a strategické materiály, uvedené výše v odst. 1.1.a), z hlediska závaznosti jejich obsahu pro řešení územního plánu 

· provede pro vlastní potřebu analýzu a vyhodnocení nových podkladů dle odst. 1.1 a)

· účastní se jednání pracovní skupiny pro územní plán;

2.1 Výkonová fáze b.1 – druhá rozšířená – návrh vymezené části Vyšný ve formě územního plánu s prvky regulačního plámu – ke společnému jednání:  

a) Objednatel:

předá zhotoviteli podklady pro zpracování návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu ve vymezené části Vyšný a pokyny pro jeho zpracování ke společnému jednání;

b) Zhotovitel: 

· vyhotoví návrh územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný podle objednatelem předaných pokynů; 

· zúčastní se společného jednání o návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu, při němž seznámí přítomné s jeho obsahem a vysvětlí důvody navrženého řešení; 

· spolupracuje s objednatelem při vypořádání připomínek a stanovisek uplatněných v rámci společného jednání;

c) Objednatel:
po společném jednání zabezpečí projednání návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný s vedením města a vedoucími odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s jeho obsahem a průběhem dosavadního projednání; 

d) Zhotovitel:

zúčastní se projednání dle bodu 2.1c) s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, seznámí přítomné s aktuálním obsahem a odůvodněním navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných;

3.1 Výkonová fáze c.1 – třetí rozšířená – úprava návrhu vymezené části Vyšný ve formě územního plánu s prvky regulačního plámu – k veřejnému projednání:  

a) Objednatel:

předá zhotoviteli vyhodnocení stanovisek a připomínek ke společnému jednání o návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný a dále pokyny pro jeho úpravu k veřejnému projednání; 

b) Zhotovitel: 

· vyhotoví úpravu návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný podle objednatelem předaných pokynů k veřejnému projednání; 

· při veřejném projednání návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu provede odborný výklad a odůvodnění navrženého řešení, seznámí přítomné s jeho obsahem a zodpoví dotazy přítomných; 

· spolupracuje s objednatelem při vypořádání námitek a připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání;

c) Objednatel:
po veřejném projednání zabezpečí projednání návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný s vedením města a vedoucími odborů městského úřadu, při němž budou seznámeni s jeho obsahem, odůvodněním navrženého řešení a s průběhem dosavadního projednání; 

d) Zhotovitel:

zúčastní se projednání dle bodu 3.1c) s vedením města Český Krumlov a vedoucími odborů městského úřadu, seznámí přítomné s aktuálním obsahem a odůvodněním navrženého řešení a zodpoví dotazy přítomných;
4.1 Výkonová fáze d.1 – čtvrtá rozšířená – úprava návrhu vymezené části Vyšný ve formě územního plánu s prvky regulačního plánu – k vydání:  

a)  Objednatel:

· předá zhotoviteli vyhodnocení námitek a připomínek k veřejnému projednání návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný a dále pokyny pro jeho úpravu k vydání; 

· předá zhotoviteli části opatření obecné povahy, kterým bude územní plán s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný vydáván; 

b) Zhotovitel: 

· Vyhotoví úpravu návrhu územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný podle objednatelem předaných pokynů k vydání a doplní textovou část o kapitoly odůvodnění zpracované pořizovatelem;

· zúčastní se jednání rady města a jednání zastupitelstva města o vydání územního plánu s prvky regulačního plánu pro vymezenou část Vyšný (formou opatření obecné povahy), při nichž provede odborný výklad navrženého řešení území města  

IX.

Závěrečná ujednání

Dosavadní znění bodů 7., 11. a 14. se zrušuje a nahrazuje níže uvedeným zněním, nově se doplňuje bod č.15:

7. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“. V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.

· Za vyšší moc se pokládá událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána; 

· V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení smluvních podmínek této smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností podle této smlouvy o dobu jejích následků;
· Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit ostatní smluvní strany. 

11. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

14. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

15. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v plném rozsahu v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev.č. objednatele 462/2013/OÚPPP zůstávají v platnosti.

V Českém Krumlově,
dne …………………….
Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda









starosta města


Ve Zdicích,

dne …………………….
Za zhotovitele:  Ing.arch. Pavel Koubek
 










UK-24, urbanistická kancelář

	Příloha č.1 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov

	Rozšíření vstupních materiálů pro zpracování územního plánu podle rozhodnutí Zastupitelstva města a zadání nových podkladových studií, strategických a analytických podkladů nad rámec původně vypracované výkonové fáze doplňujících průzkumů a rozborů k územnímu plánu vyvolalo navýšení časových i finančních nároků na jejich analýzu, vzájemnou koordinaci a zapracování do koncepce územního plánu. Časové nároky jsou stanoveny na základě skutečně čerpaného času.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce zhotovitele ÚP nad rámec SoD
	 
	UK-24
	spec
	T-Mapy
	Kč
	 
	Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	aktualizace dP+R v období 2016 až 2018
	profese
	hod
	 
	hod
	cena
	DPH 21%
	s DPH

	1.
	Revize původních a nově doplněných záměrů a požadavků investorů dle podkladů dodaných do 30.07.2017 - analýza GIS
	UK
	42
	 
	 
	21000
	 
	 

	
	
	GIS
	
	
	12
	10800
	 
	 

	2.
	Hranice zastavěného území k r. 2018 - úprava vymezení z dP+R v r. 2014 
	UK
	18
	 
	 
	9000
	 
	 

	3.
	požadovaný datový model digitálního zpracování (korekce) 
	GIS
	 
	 
	32
	28800
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nové Strategické dokumety - podklady / analýza 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	poskytnutí podkladů z ÚP a konceptní spolupráce pro ÚS Dopravní koncepce - dílčí separátní jednání s fy NDCon
	UK
	36
	 
	 
	18000
	 
	 

	
	
	D
	
	18
	
	9000
	 
	 

	5.
	Studie odtokových poměrů (Kleť) - separátní projednání s VRV
	UK
	16
	 
	 
	8000
	 
	 

	6.
	Studie Vyšný - separátní jednání s OVa
	UK
	20
	 
	 
	10000
	 
	 

	7.
	Strategie cestovního ruchu - analýza závěrů pro ÚP 
	UK
	24
	
	 
	12000
	 
	 

	8.
	Strategický plán - analýza závěrů pro ÚP
	UK
	24
	 
	 
	12000
	 
	 

	9.
	jednání CHKO - zónace -                                                                 + příprava podkladů pro město
	UK
	24
	 
	 
	12000
	 
	 

	
	
	ZP
	 
	32
	 
	16000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Pracovní skupina pro ÚP  /  KUPMI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	konzultace záměrů / jednání pracovní skupiny o koncepčních záměrech / jednání s přizvanými investory, vlatníky nebo uživateli nemovitostí / 26.4.17/ 11.-12.5.17/ 17.5.2017/ 31.5.17/ 7.6.17/ 14.-15.6.17/ 19.- 20.7.17/ 14.- 15.- 16.8.17/ 5.9.17/ 6.10.17/ 16.- 17.10.17/ 30.10.17/ 10.11.17/ 21.11.2017/ 13.12.17/ 31.1.18/ 20.2.18/ 6.3.18/ 10.4.18/ 25.4.18/ 22.5.18/ 1.6.18/ 12.6.18/ 26.6.18/
	UK
	207
	 
	 
	103500
	 
	 

	11.
	technická pomoc - vyjádření / podklady / doporučení stavebníkům / dopisy k případům: - změna č.15 & AK Dohnal; - Nové Spolí - bytový dům; - Parkování …; - CARTHAMUS; - podklady z ÚP pro soutěž na otáčivé hlediště; atd.
	UK
	26
	 
	 
	13000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	celkem do 06.2018
	 
	437
	50
	44
	283100
	59451
	342551

	12.
	v případě vícedenních jednání - nocleh v ceně cca  580,- až 610,- / lůžko/ noc (bez DPH): / 11.-12.5.17/ 14.-15.6.17/ 19.- 20.7.17/ 14.- 15.- 16.8.17/ 16.- 17.10.17/  
	 
	 
	 
	 
	3600
	756
	4356

	 
	celkem do 06.2018 včetně započtení noclehů
	 
	 
	 
	 
	286700
	60207
	346907

	předpoklad do konce r.2018:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	konzultace záměrů / jednání pracovní skupiny o koncepčních záměrech / jednání s přizvanými investory, vlatníky nebo uživateli nemovitostí / 2x měs., tj 14 hod./měs /
	UK
	84
	 
	 
	42000
	8820
	50820

	 
	prezentace užití regulačních prvků ÚP při rozhodování o využití území (dle požadavků objednatele seminář pro pracovníky MÚ / SÚ) 
	UK
	24
	 
	 
	12000
	2520
	14520

	 
	orientační předpoklad  07.2018 - 12.2018
	 
	108
	 
	 
	54000
	11340
	65340

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 CELKEM
	
	
	
	
	340700
	71547
	412247

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	cenovou rozvahu vypracoval:
	
	
	
	
	
	
	

	Ing.arch. Pavel Koubek
	
	
	
	
	
	
	

	urbanistická kancelář UK-24
	
	
	
	
	
	
	

	dne 12.7.2018
	
	
	
	
	
	
	


	Příloha č.2 dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.462/2013/OÚPPP na vypracování územního plánu Český Krumlov

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Předpokládaná časová náročnost a rozvaha o navýšení ceny v důsledku požadavku na vypracování územního plánu s prvky regulačního plánu cca v rozsahu dříve vypracovaného Regulačního plánu Vyšný.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Územní plán s prvky regulačního plánu zpřesňuje regulační prvky, podmínky pro využití pozemků, umístění staveb a prostorové uspořádání stanovené původním regulačním plánem (Ing.arch. Petr Wízner . zm01 - 2010, 2014, 2015) s využitím výsledků Územní studie věřejných prostranství Vyšný (Ing.arch. Štěpán Valouch - OV-a  - 2018) a podkladu Kasárna Vyšný - analýza regulačního plánu / Ing.arch. Martin Krupauer, Ingarch. Petr Hornát, Ing.arch. Vladan Píša - A8000 - 2018)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cenová rozvaha vypracování územního plánu s prvky regulačního plánu vychází z předpokládané časové náročnosti stanovené pomocí tzv. "Kalkulačky" ČKA, jejíž výstupy jsou upraveny s ohledem na konkrétní podmínky sledovaného území, tj. s ohledem na požadovaný rozsah regulačních prvků, rozlohu takto řešené části území, charakter řešeného území (třídu obtížnosti), případně další zvláštní podmínky a dále s ohledem na využitelnost poskytnutých dříve vypracpvaných podkladů.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prvky regulace:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* uliční čára
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* stavební čára pevná
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* stavební čára volná
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* plocha pro možné umístění objektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* hladina zástavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* struktura a charakter zástavby 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozloha řešeného území - cca:
	157,21 ha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Charakter řešeného území:
	A/II
	 dle vzorce Kalkulačky ČKA:
	
	
	
	

	
	zástavba s nižší a střední hustotou a různorodostí zastavění a aktivit, převážně volná obytná nízkopodlažní zástavba

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Další zvláštní podmínky:
	nejsou uplatněny
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkonové fáze RP (Kalkulačka ČKA)
	
	Úprava dle konkrétních podmínek řešeného území                                       s ohledem na uplatnění dříve vypracovaných podkladů je časová náročnost krácena o 67% stanovené hodnoty 

	výkonová fáze RP z podnětu
	%
	počet hod.
	
	%
	počet hod.
	sleva 67%
	cena
	DPH
	celkem

	1
	Podnět k pořízení RP v rozsahu přílohy č.8 vyhl. 500, včetně  Zadání RP
	10
	643
	
	neuplatněno

	2
	Doplňující průzkumy a rozbory
	15
	965
	
	neuplatněno

	3
	Návrh RP + Společné jednání
	45
	2894
	
	43
	2765
	912
	456.000,-
	95.760,-
	551.760,-

	4
	Úprava návrhu k veřejnému projenání + veřejné projednání
	20
	1286
	
	20
	1286
	425
	212.500,-
	44.625,-
	257.125,-

	5
	Úprava návrhu k vydání
	10
	643
	
	12
	772
	255
	127.500,-
	26.775,-
	154.275,-

	 celkem
	100
	6431
	
	 celkem
	4823
	1592
	796.000,-
	167.160,-
	963.160,-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	cenovou rozvahu vypracoval:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ing.arch. Pavel Koubek
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	urbanistická kancelář UK-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dne 12.7.2018
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