
Pnioha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ část 1 Štítary u Krásné

Hlavni celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 6 600 3 600

31. 11. 2016
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 500 21 000

3.1.2.

Podrobné méření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo 
trvalé porosty

ha 185 940 173 900
31. 11.2016

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v 
trvalých porostech

ha 15 1 100 16 500

3.1.3

Zjišťováni hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ. předepsaná stabilizace dle 
vyhi. č. 357/2013 Sb.

100 bm 120 1 350 162 000 30.6.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 55 1 100 60 500 30.9.2017

Vyhotoveni podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 0 0 0

Rozbor současného stavu ha 200 250 50 000 28.2.2017

Vodohospodářská studie 2) ha 0 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 200 300 60 000 31.1.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 547 500 31.1.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízeni ha 195 600 117 000 28.2.2018

3.2.I.I.

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatřeni 
sloužící k zpřístupněni pozemků - sonda do hl. 1m

sonda 0

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozni opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 0 0

3.2.I.2.
Polohopisné a výškopisné zaměřeni zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)

ha 12 : 1 000

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 3)

100 bm 45 400

. . .

18 000 28.2.2018

3.2.1.‘t.
Potřebné podélné profily, příčně řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 3)

100 bm 0 0 0

3.2.2.
Vypracováni návrhu nového uspořádáni pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 195 900 175 500 31.5.2019

3.2.3. Předloženi aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků

ks 2
4 000 8 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 330 500 31.8.2019

3.3 Mapové dílo ha 200 600 120 000 do 3 měsíců 
nabvti PM1.R

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3) 100 bm 470 450 211500

nejpozdějí do 30.
9. následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 
nemovitostí

Vytyčeni pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 211500

n



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 547 500 KČ

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 330 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 120 000 Kč

4. Vytýčeni pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 211 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 209 500 Kč

DPH 21% v Kč 253 995 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 463 495 Kč

v Karlových Varech dne .

I
Za objednatele:
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Ing. Šárka Václaviková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj

V Plzni dne.

Z- ■

statutární orgán zhotovitele

:>v'i 'H. p.zú;'!

MX rr,' 3::<J

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměřeni polohopisu v obvodu KoPU" stanovi zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný čí nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu)

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v připadá, že nutnost jejího vyhotovení vyplyne 
z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú.. jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovi v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem

4) Závazné termíny plněni dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem


