
Smlouva o dílo 
Odstranění havarijního stavu odpadní kanalizace objektu Na poříčním právu 1
Dodatek č. 1
Objednatel
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 

Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupena: 

Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy
IČO: 


00551023
bank. spojení: 

ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:


2229001/0710
ID datové schránky: 
sc9aavg
 (dále jen „objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel
Flexi – firma OTA s.r.o.
se sídlem: 

Římská 1204/37
IČO: 


28911237
DIČ: 


CZ28911237
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 152641
bank. spojení: 

ČSOB
č. účtu:


230075139/0300
datová schránka:
ycg6n72
zastoupen/a: 

Otou Zemanem
 (dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

a. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení a předání díla, provedení víceprací  a s tím související změny ceny díla. Tyto změny byly odsouhlaseny technickým dozorem investora. 
b. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení a předání díla do termínu 15. 8. 2018.
c. Úprava rozsahu předmětu plnění díla je podrobně stanovena Přílohou č. 1. rozpočet. 
d. Cena díla se navyšuje o 54 777,00 Kč bez DPH. 

Celková cena dodatečných stavebních prací

54 777,00 Kč bez DPH

Celkem bez DPH
  54 777,00 Kč 

DPH – sazba 21 %
  11 500,00 Kč

Celkem včetně DPH
  66 277,00 Kč

Tzn. Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí: 

Stavební práce dle smlouvy o dílo
246 531,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č. 1
  54 777,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem
301 308,00 Kč bez DPH

 Celkem bez DPH
301 308,00 Kč 

DPH – sazba 21 %
  63 274,68 Kč

Celkem včetně DPH
364 582,68 Kč

	Za zhotovitele:


	Za objednatele:



	V ______________ dne ___________
	V Praze dne ___________

	______________________________

Ota Zeman
jednatel

	______________________________

Mgr. Ladislav Šimánek

ředitel odboru vnitřní správy 

 Česká republika – Ministerstvo práce

 a sociálních věcí


Příloha 1.

Cenová nabídka na repasi bezpečnostní kanalizační klapky HL 712.2EPC v prostoru akce: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v Praze

1) Přestavbový set s motorem a elektronikou pro DN 125 ... 
48.057,- Kč

2) Montážní a servisní úkony technika…………………….. 
3.200,- Kč

3) Ostatní náklady a náklady spojené s umístěním objektu ...
3.520,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem bez DPH……………………………………………
54.777,- Kč

DPH 21 % ( pokud nepůjde o ............................................ 

11.500,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem včetně DPH...............................................................
66.277,- Kč
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