Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P18V00000088 
s názvem „Čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky č.14“	

číslo smlouvy objednatele  S/0425/2018/OSOM

číslo smlouvy zhotovitele  
[bookmark: _GoBack]
					DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0425/2018/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Dagmar Horinová, technik odboru SOM
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupená Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl B, vložka 1076
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: u3rgr54
Tel. 558 443 211 - ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických: 	Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky č. 14“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.7.2018 na dodávky pod názvem „Čp. 82, ul. Na Aleji – oprava bytové jednotky č. 14“.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
a) Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o uložení datového kabelu, úpravu stropu v soc. zařízení, úpravu rozvodů vody a odpadů pro pračku a změnu sprchové vaničky včetně zástěny. Tyto dodatečné práce vyplynuly z důvodu změn ze strany objednatele oproti typové projektové dokumentaci, a to v rozsahu dle změnového listu č. 1, na základě kterého se zvyšuje cena díla o 21 163,05 Kč bez DPH.  
b) Předmět plnění se upravuje o neprováděné dodávky a práce. K neprováděným pracím došlo z objektivních důvodů, kdy není nutno realizovat celý rozsah dodávek a prací oproti typové projektové dokumentaci (menší rozsah oprav omítek a obkladů). Na základě změnového listu č. 1 se snižuje cena díla o 15 215,36 Kč bez DPH. 

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky  se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH
	349 081,98 Kč

	DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH
DLE DODATKU Č. 1
	21 163,05 Kč

	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH
DLE DODATKU Č. 1
	-15 215,36 Kč

	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
DLE DODATKU Č. 1
	355 029,67 Kč

	CELKOVÁ CENA VČ. DPH
DLE DODATKU Č. 1
	408 284,13 Kč



2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 07.08.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:      Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
	
Za objednatele:			Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne …………………			Ve Frýdku-Místku, dne …………………


__________________________			_________________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Ing. Jaromír Kohut  
primátor			předseda představenstva           	
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