
DODATEK č. 1 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000509 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-213 

ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
„Dl Modernizace - úsek 11, EXIT 81 - EXIT 90, aktualizace ZE“

V  v
1. Ředitelství silnic a dálnic CR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
....................​.................
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..............​...........​...............​..........
.......​.......​............​.............​............​...............
..............​. . ​..............
.............................
...​.......​.......​.......​......
.......​..........​.........
...........​.....................
...​.......​.......​.......​......

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
...​..................​..........​...​..........​.........​... 
​...........​........ 
​.............​................ 
​......​.......​..........​....​.......​....................... 
​.......​..............​................. 
​.................​....................... 
​.......​...........​............... 
​...............​....................... 
​................................​......... 
​.......​.......​......
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kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
t e l :

(dále jen „Poskytovatel“)

.......​........​............​................​.......... 
​......................................... 
​.......​.......​......
.......​......​...............​...........​.............​......​.  
​.............​....................​......​... 
​.......​.......​......

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem X.3. Smlouvy o 
poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.
Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění s ohledem na nutnost vypracovat záborový elaborát v časové 
koordinaci se zpracováním projektové dokumentace ve stupni PDPS.

ČI. III. Doba plnění, odst. 1. se mění následovně:

„1. Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 3 týdnů od schválení obvodu 
stavby zpracovaného v rámci projektové dokumentace ve stupni PDPS. “

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech, 
z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
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4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

2 6 - 07 -  2018

V Praze dne 2 5 - 07 -  2018
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