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Dodatek č.2  

 
ke smlouv ě o dílo č. 2018-0267 

 
 

Odkanalizování splaškových vod s čišt ěním na lokální ČOV v Bohumín ě – Vrbici, lokalita ul. 
Krajní – II. etapa – tlaková kanalizace 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

 

     Smluvní strany 

 

 

1.1. Objednatel :  Město Bohumín 

 
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
 Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic 
IČ: 00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  Plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
Tel.č.: 596 092 160 
e-mail: dudas.adriana@mubo.cz 
 

1.2. Zhotovitel : KR OSTRAVA a.s. 

 
Sídlo: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava 710 00 
Zastoupený: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem 
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Štefan Polák, statutární ředitel 
b) technických: Tomáš Urban, výrobní ředitel 
zodpovědný stavbyvedoucí: Kubín Tomáš 
IČ: 25890981 
DIČ: CZ25890981 
Bankovní spojení: KB Ostrava 
Číslo účtu: 19-3238610267/0100 
Tel.č.: 596 235 900 
e-mail: info@krostrava.cz  
 
 

( dále jen zhotovitel ) 
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Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2018-0267 ze dne 
16.03.2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby; 
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla. 

 
 

     Cena bez DPH v Kč  DPH v Kč  Cena s DPH v Kč
   

Cena dle SOD  
a dodatku č.1              1 954 953,60   410 540,26       2 365 493,86 
 
Úprava dle 
změnového listu č.4               - 65 865,00    - 13 831,65          - 79 696,65
     
Cena dle SOD  
dodatků smlouvy č.1 
a změnového listu č.4            1 889 088,60   396 708,60       2 285 797,20
  

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 16. 03. 2018 
zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a 
jeden zhotovitel. 

 

V Bohumíně dne ……………………       V Ostravě dne ….................... 

 

 

 

za objednatele:           za zhotovitele: 
Ing. Petr Vícha     v. r.      Štefan Polák          v. r. 
starosta města      statutární ředitel 


