
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: 
 
Město Písek  
Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou 
IČO: 00249998 
DIČ: CZ00249998 
Zástupce ve věcech technických: Bc. Michal Fiedler, odbor investic a rozvoje 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu: 127271/0100 
 

(dále jen jako „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 

CASPINA, spol. s r.o. 
Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4 
Dan Heller 
IČO: 45146021 
DIČ: CZ45146021 
Bankovní spojení: xxx 
Č. účtu: xxx 
(8114 C, Městský soud v Praze)  
Kontaktní osoby: p. Dan Heller. – jednatel společnosti 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 

č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací – akce „Myslivna č. p. 51, Údraž“. 

2. Předmět dodatku 

1. Tento dodatek doplňuje původní SoD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní 
SoD dochází ke změně v odst. 4. Čas plnění a 5. Cena díla.  

2. V návaznosti na provedení víceprací se v odst. 4 čl. 4.1 SoD mění termín plnění do 10 měsíců ode dne předání 
staveniště tj do 11.09.2017 a nahrazuje se termínem 31.07.2018.  

3. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se mění v odst. 5 čl. 5.4 SOD Celková cena díla.  

Nově se cena díla upravuje takto: 

Původní cena díla  3.999.800 Kč 

Vícepráce   343.518,84 Kč 

Méněpráce   338.903,84 Kč 

Nová Smluvní cena díla  4.004.415,50 Kč bez DPH 
  



3. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací. 

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

 

V Písku dne        V Písku dne 

Zhotovitel:       Objednatel: 15.08.2018 

 

 

 

 

 

……………………….      ………………………….. 

Dan Heller       Mgr. Eva Vanžurová 

Jednatel společnosti CASPINA, spol. s r.o.    starostka města Písku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schváleno radou města Písku dne 19.07.2018, usnesení č. 439/18 . 


