
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Zakázka:
,,Udržovací práce - výměna oken v Cp. 197 nám. jana Žižky z Trocnova Čáslav

1. etapa"

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám.jana žižky z Trocnova 1
286 01Čáslav

lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. Jaromir Strnad, starosta
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

a

ZHOTOVITEL:
LAMAS WOOD s.r.o.
Sídlo: Kloboučnická 1424/3, Praha 4 - Nusle
lČ: 02995654
DIČ: CZ02995654

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 226262

bankovníspojení: KB
č. účtu:
zastoupená: Ing. Petr Lichtenberg
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ,,Udržovací práce - výměna oken v Cp. 197 nám. Jana
Žižky z Trocnova Čáslav - 1. etapa" ze dne 12. 4. 2018

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace prací se smluvní strany
dohodly na sjednáni tohoto Dodatku č. l:

ČI I.
Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je
vymezen ve smlouvě o dílo v bodu 1., odst. 1.1., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež
jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
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ČI. ll.

Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v bodu
5., odst. 5.1. smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:

Původní cena díla:

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH
dph ve výši 21%
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH

Činí 1 883 327,82 KČ
činí 395 498,84 KČ
Činí 2 278 826,66 KČ

Nová cena díla:

Cena za provedeni díla podle rozpočtu bez DPH
dph ve výši 21%
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH
(dále jen "Cena za provedení díla")

činí 1 968 422,92 KČ
činí 413 368,81 KČ
činí 2 381 791,73 KČ

ČI. Ill.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou
stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní
ustanovenIsmlouvy jsou nedotčená tímto dodatkem č. 1, nemění se a zůstávají v platnosti.
Nedílnou součástitohoto dodatku č. 1tvoři nás|edujÍcÍ přílohy: .

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na
webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl
sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani
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za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města
Čáslavi č. 332/2018 ze dne 6. 8. 2018.

V Čáslavi dne 15. 8. 2018 V Čáslavi dne 15. 8. 2018
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Soupis prací- cenová nabídka
Zhotovitel: LAMAS WOOD s.r.o.

Město Čáslav- změnový list Č.1, Udržovací práce - výměna oken Cp. 197 Čáslav
Č.p. název položky

Nové položky
ZN ok jazýček žlutý

Element rozvora SUROVA
Okenní nárazník s kuličkou be pu
900 rozvora oken tyč ZN
1000 rozvora oken tyč ZN

Skoba ok k zasr. M8x34.5 LAK 6599
závěs ok. 13x100 UR 01 LAK 9080
kompakt pákový ovladač bílý 2m
půloliva Ms hladká 6.7. CASUAL
11053 záskočka okenní
11053 záskočka okenní
obrtlík s kuličkou 20 BRONZ/ ODLITEK
Krytka k ok. Zaskočce/ štítek SUR MS

ELEMENT půloliva SUR MS

ELEMENT rozvora SUROVA MS
Okenní nárazník s kuličkou be pu
spojovací táhlo

množství cena/mj celkem /bez DPH/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

10,00 15,70 157,00

4,00 235,52 942,08

4,00 79,36 317,44

100,00 27,00 2 700,00

4,00 34,10 136,40

110,00 18,50 2 035,00

400,00 66,30 26 520,00
26,00 860,00 22 360,00
1,00 144,64 144,64

19,00 46,92 891,48
33,00 46,92 1548,36

3,00 122,88 368,64

52,00 47,80 2 485,60

10,00 181,27 1812,70

48,00 228,45 10 965,60
31,00 79,36 2 460,16

25,00 370,00 9 250,00

85 095,10
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V Kolíně dne 23.7.2018 Ing. Petr Lichtenberg


