
uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích

předpisů (dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
Č . 685/RM ze dne 28. 6. 2018

1.2. Zhotovitel: SDZprofin, s.r.o.

se sídlem: Pávovská3118/39, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 27125

zastoupený : Miroslavem Zimolkou, jednatelem

25339010

CZ2533901 O

Č SOB as., pob. Jihlava

182845118/0300

(dále společně jen „ smluvní strany‘ či „ strany“ , samostatně pak jako „ smluvní strana‘ či
strana“ ).

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval

Kontaktní osoba zhotovitele: Miroslav Zimolka

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „ oprávně nétřetí osoby‘):

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název:
zastoupený :
sídlo:
IČ O:

ATD Jihlava, s r.o.
Ing. Janem Prokš em
Cíž ov 72, 586 01 Jihlava
479 17512

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název:
zastoupený :
sídlo:
IČ O:

SDZprofin s.r.o.
Miroslavem Zimolkou, jednatelem společnosti
Pávovská3118/39,58601 Jihlava
25339010

1i:Qag9tít mě sta JWda\JVi,
1srrouva zaevdovä fla

Smlouva o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený :

IČ O:

DIČ :

Ing. Vratislavem Vý borný m, námě stkem primátora

00286010

CZ0028601 O

IČ O:

DIČ :

Peně ž ní ústav:

Č íslo účtu:
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1.4.3. Autorský dozor

název: CARLITA s.r.o.

sídlo: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava

lCO: 262 31 506

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní

strana, u které změ na údajů nastala, informovat o ni písemně druhou smluvní

stranu, a to průkazný m způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e

z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se

smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit/uhradit.

Změ na kontaktních údajů dalš ích subjektů-dodavatelů, tedy oprávně ný ch třetích osob, kteři

nejsou smluvnimí stranami této smlouvy uvedený ch v článku 1. odst. 14. této smlouvy,

nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi smluvními

stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledkú veřejnézakázky s

názvem „ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. čásť‘ (dále též jako „ veřejná

zakázka‘).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních

předpisů, předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a

s odbornou péči a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále též jako „ občanský zákoníku).

1.8. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy vysoce

důlež itý a tento bude též hradit z prostředků fondů Evropské unie. Pro objednatele je pak

prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně . Dále je pro

objednatele prioritní, aby veš kerá vozidla použ itá při plně ní dila byla řádně očiš tě na

předtím, než budou použ ívat pozemní komunikace bezprostředně sousedíci s místem

plně ní.

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2,1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj

náklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle článku 3. této smlouvy a objednatel se

zavazuje za řádně a včasně provedeně dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek

sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní ostatní povinností vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no jednak pod

dohledem osob uvedený ch v článku 1. této smlouvy a dále za přítomnosti archeologů (dále

též jako „ archeologové) kteří budou přítomni při provádě ni dila. Zhotovitel si je dále vě dom,

ž e v blízkosti díla dle této smlouvy budou probíhat dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů a

je povinen koordinovat své činnosti na díle dle této smlouvy s ohledem na současně

probíhající dalš í stavební práce jiný ch dodavatelů v blízkosti staveniš tě , kde bude

realizováno dílo dle této smlouvy.

2.4. Pro účely této smlouvy se mimo jinéuž ivaji též následujicich pojmů:

a) objednatelem je osoba uvedenáv této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stává

zadavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ní veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků

se uzavírátato smlouva;

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává

dodavatel po uzavřeni této smlouvy na plně ni veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků
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se uzavírátato smlouva

c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž

vý sledků se uzavírátato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použ ije v limitech

této smlouvy pro plně ní části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plně ní dila

umož ně no (dále též jako „ poddodavatel“ );

d) projektovou dokumentaci je přísluš náprojektovádokumentace uvedenáv této smlouvě ,

kteráje též zpracovanáv rozsahu stanoveném vyhl. Č . 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních praci, dodávek a

služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní;

e) polož kový m rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceně ný soupis

stavebních prací, dodávek a služ eb, v ně mž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny

vš ech polož ek stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové ceny pro objednatelem

vymezenémnož ství.

3. SPECIFIKACE DiLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy je vybudování stavby chodníku včetně veřejného

osvě tleni a souvisejících stavebních úprav v místech plně ní uvedený ch v této smlouvě a

veš keré dalš í činnosti zde uvedené (dále také jako „ dilo“ či „ předmě t plně ni“ ), a to

v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako

veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení této veřejnézakázky (dále jen zadávaCi řízeni‘).

Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš eni

podle projektové dokumentace níž e uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch

podkladů k provádě ni díla:

a) Tato smlouva o dilo,

b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plně ni zhotovitele

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízeni veřejné zakázky včetně projektové

dokumentace, kterou zhotovitel obdrž el od objednatele v zadávacím řízeni,

c) Dokladováčást projektové dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizaci díla dle

této smlouvy související,
d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 11. 6. 2018, podaná

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplň ujíci informace

z průbě hu zadávacího řízení (dále jen „ nabidka zhotovitele“ ),

e) Projektovádokumentace zpracovanáspolečnosti CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01

Jihlava, lCO 262 31 506, v úrovni projektové dokumentace pro provedení stavby

zpracovanáv souladu s vyhláš kou Č . 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s

vý kazem vý mě r, v platném zně ni (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Cokoliv, co je zmině no ve specifikacích vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto

ustanovení tý kajících se realizace díla a neni zmíně no ve vý kresech tý kajících se realizace

díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a

máse za to, jako by to bylo zmině no ve specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv

rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi dokumenty (viz vý š e písm. a) až e)

včetně ) bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na základě písemnéž ádosti

zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně

kontrolu vš ech předaný ch dokladů a podkladů ze strany objednatele tak, aby byl případný

rozpor předaný ch podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné rozpory tě chto

podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli a to do 3 kalendářních dnů kdy se o

nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvnich stran je předmě tem dila provedení vš ech činnosti, praci a dodávek
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obsaž ený ch v závazný ch podkladech uvedený ch v článku 3 odst 3 I této smlouvy, a to
bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ní dila dle teto smlouvy
jsou uvedeny, resp ze kterého z nich vyplý vaji a dále splnit veš keré dalš í povinnosti,
ke který m se v rámci této smlouvy zavázal

3 3 Dilo zahrnuje provedeni, dodáni a zajiš tě ní vš ech činnosti, prací, služ eb, vě ci, vý konů a
dodávek, nutný ch k realizaci dila, a to zejména

a) zajiš tě ni nebo provedeni vš ech geodetický ch praci, a to zejména vý š kového a smě rového
zamě ření vš ech objektů a podzemnich vedeni a zařizeni v mistě provedeni díla a
současně i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracováni veš kerý ch dokladů
o vytyčeni základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož vyhotoveni
geometrický ch plánů dokončeného dila a jeho částmi a součástmi dle dohody
s objednatelem se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis do katastru nemovitosti
s ohledem na využ iti předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli,

b) zajiš tě ni zařízeni staveniš tě , a to podle potřeby na řádné provedeni díla včetně jeho
údrž by, odstraně ni a likvidace,

c) pasportizace okolních objektů (staveb) před zahájením prací a po dokončeni prací, a to dle
dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci,

d) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provedeni dila vč úklidu
staveniš tě a místa plně ní, uvedení pozemků a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou
(realizací dila) do původního stavu, nebo dostavu dle místních podmínek, záborů veřejný ch
ploch a komunikací, smluv o zřízeni vě cný ch břemen a dalš ích existujících dohod a smluv,

e) zajiš tě ní splně ní pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp provádě ného dila, dle
pravidel publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a příjemce
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve verzi aktuálni v době realizace
pož adavků na publicitu uveřejně né
na html/www dotaceeu czlcs/Microsites/IROP/Dokumenty a dle pokynů objednatele,

f) zajiš tě ní ulož ení stavebni suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklý ch při
provadě ni dila dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o množ stvi likvidovaného odpadu, včetně uhrady poplatků za toto ulož eni,
likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi pravnimi předpisy, objednateli,

3.4 Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty uvedený mi v odst 3 1 tohoto článku 3 ‚ včetně případný ch
změ n a doplň ku sjednaný ch stranami nebo vyplý vajicich z dokladové části projektové
dokumentace

3 5 Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e údaje o inž ený rský ch sítích, které se nacházejí
v místě provádě ní dila, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav inž ený rský ch sítí
před započetím provádě ní dila se správci dotčený ch inž ený rský ch siti a současně zajistit
vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch síti tak, aby při provádě ni díla
dle této smlouvy nedoš lo kjejich poš kozeni Zhotovitel je odpově dný za neporuš eni
stávajících inž ený rský ch sití v mistě provadě ni díla i mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno
provádě ním díla dle této smlouvy

3 6 Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, dále ž e bude
respektovat příkazy archeologů, dalš ích třetích osob a kontaktní osoby objednatele

3 7 Předmě tem díla jsou rovně ž zejména nasledujicí práce, vý kony a činnosti

- zabezpečeni povoleni k zásahům do komunikaci pro vý stavbu předmě tu díla,
- průbě ž náaktualizace harmonogramu provádě ni prací (v důsledku změ n neprodleně , jinak

kaž dý mě síc);
- zajiš tě ni součinnosti geodeta, archeologů, vč zajiš tě ní případný ch rozborů v akreditované

laboratoři,
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opatřeni pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako »BOZP‘)

na staveniš ti bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně .

- vypracováni dokumentace skutečného provedeni předmě tu dila a zajiš tě ní dalš ích dokladů

pro předání předmě tu díla dle čí 11 odst 11 10 této smlouvy,
- učině ní opatřeni k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch síti bě hem provádě ní

díla a zpě tné předáni jejich správcům zajiš tě ni úhrady vytý čeni veš kerý ch stávajících
1nž ený rský ch sítí,

- vš echny nutnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterékoliv její časti, do provozu;
- obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti,
- zajiš tě ní nebo učině ni potřebnéprotipOž arni ochrany,
- příprava staveniš tě včetně přístupů,
- údrž ba komunikace, zejména přes zimni období — zajiš tě ni provozuschopného stavu a

čistoty na komunikacích,
- zajiš tě ni řádneho očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ni dila dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící

se staveniš tě m,
- dodáni materialů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikatů a

atestů;
- vyhotoveni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv

vyhrazený ch zařizení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení, prohláš ení o

shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy,
- zhotovení práce na dfle podle chnologický ch předpisů a postupů,
- zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP,
- zabezpečeni bezpečného a to s ohledem na danéokolnosti, pohybu třetích osob v místech

provádě ni předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vozidel;
- dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu,
- zajiš tě ní veš keré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost ztíž eni vykopávky

apod);
- zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukci,
- zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek
- úpravy, očiš tě ní a oš etřeni styčný ch ploch a konstrukci,
- úpravy, očiš tě ní a oš etřeni pracoviš tě a staveniš tě ,
- zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům nernož ň ujicím nebo snadň ujicim

práci (čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, zazimováni stavby. apod),
- soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě ,
- odvoz a zajiš tě ni ulož eni vybouraný ch hmot a nevhodný ch zemin;
- zabezpečení ulož ení přebytečné zeminy, ornice, kontaminovanézeminy, asfaltu materiálu

s obsahem azbestu apod. na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu

s přísluš ný mi právnimi předpisy a předáni objednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci;
- dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti;
- zajiš tě ni a umož ně ni přistupu archeologCl, kteří budou provádě t dalš í činnosti v průbě hu

provádě ni díla v místě provádě ni díla,
- zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovníků o zásadách a opatřeních k zajiš tě ní

BOZP dle přisluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů a chnologický ch
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby, resp provádě ní díla dle této
smlouvy,

- uvedeni díla do provozu a komplexní vyzkouš ení díla,
- bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem při přípravě ž ádosti o povolení a

podpůrný ch dat a dokumentů tý kajicí se zejména provozu a ůdrž by díla,
- spolupráce s přísluš ný m poskytovatelem dotace

Náklady na vš echny vý š e uvedené práce, vý kony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla

uvedeného v této smlouvě .

3 B Součásti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho
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casu je organizace provedeni a dolozeni uspě snych vysledku potrebnych ndividualnicl
komplexnich garancnich zkousek dila a pož adavku organu statniho stavebniho dohledu
příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ní dohodnutý ch zkouš ek díla či
jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,
b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi závazný mi Č SN,
c) projektovou dokumentaci,
d) přísluš ný mi právnimi a technický mi předpisy,
e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii

použ itý ch při vý stavbě , neodporuji-li platný m CSN.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž
použ iti přichází v úvahu při provádě ní dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu.

4. DOBA PLNĚ NI

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozdě ji ve
lhůtě do: 25. 9. 2018.

(dále jen ‚termín dokončení“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 2
pracovních dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude
přikládat vyš š í prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el
termín dokončení.

4.2. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou
povinnost provést dilo jeho řádný m ukončenim a protokolárním předáním objednateli, tj.
dílo se považ uje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude
bez vad a nedodě lků, a budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dle
této smlouvy, zejména bude-li k ně mu dodána dokumentace a dalš í doklady vyž adované
touto smlouvou v průbě hu provádě ní díla či při nebo pro jeho předání a kolaudaci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je objednatel oprávně n se kdykoliv
rozhodnout, ž e dílo bude zhotovitel předávat objednateli postupně po „ ucelený ch částech“ ;
v takovém případě přimě řeně platí pro předání a převzetí takový ch části vš e, co platí dle
této smlouvy pro předání díla jako celku s tím, ž e dílo jako celek je dle této smlouvy
provedeno až v okamž iku popsaném v předchozím odstavci tohoto odstavce 4.2.

4.3. Zhotovitel je povinen provádě t dilo dle harmonogramu provádě ni prac!, který je součásti
nabídky zhotovitele, a který je pro zhotovitele v této smlouvě uvedeném závazný .

Harmonogram provádě ni prací ani jeho případné změ ny či dodatky nemaji v ž ádném
případě jaký koliv vliv na termín dokončeni uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze
postupem podle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce),
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolností a jejichž finanční
objem nepřekročí finančni limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejný ch
zakázek, v platném zně ní ‚ nebudou mít vliv na termín ukončení díla (viz odst. 4.1. tohoto
čI. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se
smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.5. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek dle článku 3. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré postupy praci a dále použ itě materiály.
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to,
ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.
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46. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není kompletně dokončeno bez vad a

nedodě lků bránících řádnému už íváni a není-li k ně mu předána přísluš nádokumentace

v rozsahu dle této smlouvy.

4.7. Zdrž i-li se provádě ní díla v důsledku důvodů vý lučně na straně objednatele, mázhotovitel

právo na přimě řené prodlouž eni doby plně ní dila či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo

plně ní díla či jeho části takto vý lučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrž eno.

4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude

dodrž en harmonogram provádě ní praci. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se

domnívat, ž e harmonogram provádě ní prací nebude nebo není dodrž en z důvodů, které

lze přičítat zhotoviteli, máobjednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně

povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatření (zejména dalš í

přesčas a personál) nezbytnápro dokončení díla v souladu s termínem dokončeni dle odst.

4.1., nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této

smlouvy. Přijatáopatřeni je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit

objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními

opatřeními nese zhotovitel.

4.9. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu realizace díla domnívat, ž e dílo

nemůž e bý t dokončeno v rámci harmonogram provádě ni prací nebo v rámci prodlouž eni

schválený ch lhůt objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich termínu, je

zhotovitel povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dní

ode dne, kdy mě l poprvédůvod domnívat se, ž e realizace díla můž e bý t zpož dě na, oznámit

mož nézpož dě ní objednateli písemně s uvedením důvodů a určením dě lky zpož dě ni, které

se domnívá, ž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dni od vý š e

uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro

dokončení díla v rámci časového harmonogramu vý stavby nebo pro dokončení díla s co

nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

5. MÍSTO PRO VÁ DÉ Ni DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, katastrální
území Bedřichov u Jihlavy, dle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

6. CENAZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena předmě tu plně ni je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu plně ní této
smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na této vý š i ceny za řádně a včasně provedenédilo:

Cena celkem bez DPH 2 216 107,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni zdanitelného
plně ni.

63. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. část‘ se dle 5 5 odst. 3 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ zákon o DPH‘) nepovaž uje za osobu povinnou k
dani.

V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, kteréjsou nezbytné
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotoveni vš ech dokladů předepsaný ch
obecně závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel
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při plně ni svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož i Není-li v tétc

smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem

oceně ném vý kazu vý mě r, zahrnuty též mimo jinétylo vý kony

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ni leš ení, pokud je ho potřeba,

c) zakryti (nebo jinézajiš tě ni) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni zakryti,

d) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně

souvisejících nákladů,

e) opatřeni k zajiš tě ni BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

f) opatřeni na ochranu konstrukci před negativními vlivy počasí, např deš tě , zima, sníh a

podobně ,

g) náklady na pož ární asistenci,

h) zkouš ky a atesty bě hem vý stavby, dokumentaci skutečného provedení,

i) geodetickézamě ření skutečného stavu včetně geometrického plánu,

j) vytyčovací práce a zamě řeni pro řádnézhotoveni díla,

k) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,

1) licenční poplatky a autorskápráva,

m) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš t v polož kách

vý kazu vý mě r,
n) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

o) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,

p) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízeni včetně skladování

na staveniš ti,

q) náklady na zábory a dopravní značeni, vč provizorního,

6 5 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plně ni před

zahájením provádě ní clila

6 6 Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 21 odst 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední

den přísluš ného mě síce

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádě ni prací,

finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předlož eného zhotovitelem, a to na základě

objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací

Dalš í případný způsob a členě ni fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po podpisu

této smlouvy

Nedílnou součásti daň ového dokladu - faktury je kromě obě ma smluvními stranami

odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol písemně

potvrzený technický m dozorem a kontaktní osobou objednatele Soupis skutečně

provedený ch prací bude předkládán jak v listinné tak v elektronicképodobě formou vý stupu

z rozpočtového softwaru, který je ve shodnéstruktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet

stavby, tj ve formátu * xlsx, a dále ve formátu * pdf V elektronický ch soupisech prací musí

bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu prací, dodávek a služ eb včetně tě ch,

které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch, které teprve budou provádě ny a

fakturovány

Dílo bude proplaceno průbě ž ně až do vý š e 100 % ceny prací Polož ky obsahující ploš né,

objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 % Zbý vající část bude

vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch vý mě r

6 7 V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu

provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem a

zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnutémíře

ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné
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dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel opravně ii postupovat ohledně
sporný ch polož ek podle Č l 18 této smlouvy

6 8 Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ni dle domluvy po zahájeni stavby, přičemž ménépráce a dodatečnéstavební práce
budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně k jednotlivý m
částem dila pokud nebude dohodnuto jinak

6 9 Daň ový doklad-faktura musí obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovene
zákonem o DPH, a zákonem č 563/1991 Sb o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů, a
také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb
včetně částky obsaž ene v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplaceni Zhotovitel je
povinen vž dy uvádě t v jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách název akce „ Zvý š eni
bezpečnosti dopravy v Jihlavě — II. část“ , evidenční číslo této smlouvy a registrační
číslo projektu, které bude zhotoviteli sdě leno po podpisu této smlouvy o dílo
V případě , ž e daň ový doklad - faktura nebude zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace
(např zjiš tovaci protokol viz odst 6 11 tohoto Č l 6 této smlouvy) dle této smlouvy či
přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do data
jeho splatnosti zhotoviteli Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event
vystavit nový daň ový doklad, a dodat přílohy Lhůta splatnosti počínáv takovém případě
bě ž et ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury
objednateli

Daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě ,
a to ve formátu * pdf

6 10 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daň ový ch dokladů - faktur smluvními stranami
dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádneho a prokazatelného doručení faktury —

daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem objednateli Daň ový doklad -

faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

6 11 Nedílnou součásti veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktury bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš ťovací protokol a
rekapitulace soupisu prací, vý konů a dodávek skutečně provedený ch za kaž dý mě síc, a to
v členě ni dle oceně ného vý kazu vý mě r, který musí bý t písemně odsouhlasený technický m
dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručnimi podpisy
Soupis skutečně provedenych prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou
předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu xIs nebo xlsx na e-mail
kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdě len po podpisu teto smlouvy V
elektronickych soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisu
prací, dodávek a služ eb včetně tě ch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a tě ch,
které teprve budou provádě ny a fakturovány Zhotovitel mánárok na proplacení daň ového
dokladu - faktury ve vý š e uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický
dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj jaké polož ky ze soupisu prací
vykonů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně
provedené Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah
prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnuti
soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplaceni této částky

6 12 Do pě ti kalendářních dni po řádném protokolárním předáni a převzetí dila bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování
Ceny za provedení díla). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí Č l 6 odst 6 10
této smlouvy
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6 13 Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavřeni tétt
smlouvy pouze v případech tzv dodatečný ch stavebních prací (viceprací) které nebyly

obsaž eny v původních zadávacích podmínkách veřejné zakazky (a které nejsou

předmě tem plně ní zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavřeni), jejich potřeba

vznikla v důsledku objektivně nepředvidaný ch okolnosti, nebyly v době uzavření této

smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odliš né od

projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení
předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu, ž e tyto práce nemohou bý t technicky nebo

ekonomicky oddě leny od původní veřejné zakázky (tj od předmě tu plně ni sjednaného při

uzavíráni této smlouvy), pokud by toto oddě lení způsobilo závaž nou újmu objednateli, nebo

ačkoliv je toto oddě lení technicky či ekonomicky mož né, jsou dodatečné stavební práce

nezbytné pro dokončení předmě tu plně ni původní veřejné zakázky (tj předmě tu plně ni

sjednaneho při uzavírání této smlouvy) Celkový rozsah tě chto dodatečný ch stavebních

prad I opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem Č 13412016 Sb ‚ o zadávání

veřejný ch zakázek, v platném zně ni (dále „ zákon o zadáváni veřejný ch zakázek“ )

popřípadě limit dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele Č i předmě t a charakter

tohoto díla Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny dodatečný ch stavebních prací pouze

v případě , ž e takové dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se

zákonem o zadáváni veřejný ch zakázek, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv

změ novém listu (viz následující odst 6 14), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech

statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové dodatečné prace pisemny

dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně a včas dle sjednaný ch

podmínek skutečně provedl

6 14 Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv práce, vý kony nebo dodávky, kteréjdou nad rámec

plně ni zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně za dílo dle této smlouvy,

mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před jejich provedením

objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní

strany pak ohledně takový ch vicepraCí sjednaly písemný dodatek k této smlouvě Před

provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této

smlouvě ) si tedy zhotovitel musí

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto praci v Č leně ní dle vý kazu vý mě r dolož ený m do

zadávacího řízeni veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich naceně ní

vjednotkový ch cenách dle pravidel uvedený ch v následujícím odstavci 6 15 na tzv

změ novém listu Do změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo

úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazný ch podkladů k předmě tu plně ní

díla (viz Č l 3 odst 3 1 této smlouvy), veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, které

v průbě hu realizace dila budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesny

technický Oi5 změ n díla a podrobný a přesný s tim související soupis praci, vý konů a

dodávek oceně ný postupem dle následujícího odstavce 6 15 a sdě leni, zda cena mávliv

na termín plně ni díla nebo termin pro splně ni uzlového bodu

b) Vyž ádat si písemné potvrzení provedení tě chto prací od objednatele, autorského dozoru a

technického dozoru investora na přisluš nem změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě

Bez písemného odsouhlasení prací, vý konů nebo dodávek objednatele na změ novém listu

a uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné

práce zhotoviteli zaplatit

6 15 Pro oceně ni viceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il

zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny podané v zadávacím řízení veřejné zakázky v

členě ní dle vý kazu vý mě r v rámci této veřejné zakázky, dodatečné stavební práce (tzv

vícepráce), které nebudou odpovídat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele

podanédo zadávacího řízeni, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch

Ú RS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ni díla dle teto smlouvy,

které budou sníž ené o 15 % Dodatečné stavební práce (tzv vícepráce), ktere nebudou

odpovídat ž ádnéz polož ek obsaž enych v nabídce zhotovitele ani v cenové soustavě URS
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Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádě ni dila, budou oceně ny na základě

písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedený m v následujících

vě tách tohoto odstavce:

Specifikace materiálů a prací neuvedený ch v oceně ném vý kazu vý mě r v nabídce

zhotovitele podané v zadávacím řízeni budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch

dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či

jinak spojený ch s osobou zhotovitele) nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato

cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto materiálů a prací.

Konečná cena takový ch prací, vý konů či dodávek bude vž dy písemně odsouhlasena

s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený vtomto odstavci 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde k

dohodě o ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají

důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah

předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy. a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást dila si nepřeje/nepož aduje

od zhotovitele provést Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n a

povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti

s takovou nesplně nou část dila cokoliv zhotoviteli zaplatit. V takový ch případech musí bý t

smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce

zhotovitele podanév zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také

tzv. změ nový list (se soupisem tě chto méně praci a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách

z oceně ného vý kazu vý mě r v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení) a nechat si

takový změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem S

technický m dozorem investora. Omezeni rozsahu prací bude provedeno na základě

posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni zákona o zadáváni

veřejný ch zakázek, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a

charakter tohotD díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona o DPH, a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele

uvedenéna daň ovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejně no správcem daně

podle 5 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v

přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo

bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést

úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

5 109a zákona o DPH.

6.18. Zhotovitel se zavazuje, ž e uvede na daň ovém dokladu označeni peně ž ního ústavu a číslo

bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého má bý t

provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádě ni úhrady již uvedený účet

nebude uveden v registru zveřejň ovaném správcem daně , strpí, bez uplatně ni jaký chkoliv

finančních sankci, odvedeni daně objednatelem a úhradu závazku jen ve vý š i bez DPH,

případně je povinen nahradit objednateli š kodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z

důvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla.

6.19. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ní z hlediska 5 92a a návazně za vystavení

daň ově ho dokladu - faktury s nálež itostmi podle 5 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je

povinen nahradit objednateli š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.

6.20. Postoupeni peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklý ch v souvislosti s

touto smlouvou třetí osobě je nepřipustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.
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7.1.

8.

6.21 Zhotovitel prohlaš uje1 ž e nebude pož adovat placeni zálohy ani přimě řenou Č ást odmě nyprůbě hu provádě ni díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku

7.QNNOSTSMLUVNICHSTRA

Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keré usili k vytvoření potřebný ch podmínek pro
úspě š nou a včasnou realizaci díla dle podmínek5novený ch touto smlouvou které
vyplý vají zjejich smluvního postaveni To platí i v případech. kde to není vý slovněstanoveno ustanovením této smlouvy

7 2 Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou
branit, aby dostála svý m smluvním povinnostem1sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně
druhe smluvní straně Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svý ch
mož ností vš echny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splně ní jejich
smluvních povinnosti

7 3 Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní povinnosti
dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž eni podmínek 53ovený ch
touto smlouvou pro naplně ni smlouvy, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami azbytečný mi vý daji a ž e poskytne objednateli zástupci objednatele jednajícímu ve vě cechtechnický ch a jiný m osobám zúčastně ný m na provádě ní díla veš keré potřebne doklady,konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em
okolnostem pož adovat.

7.4 Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastaveni či
pozastave konkrétních činnosti na části díla, a to na základě vý zvy cheologů tak, aby
tito3heologovév0vodně ný ch případech mohli provést přísluš né úkony Zhotovitel je
pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem archeologů tak. aby dílo jako
celek bylo provedeno řádně a včasně Jaký koliv nález v souvislosti s provádě ný m dílem
musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku Bude-li mít případný nález archeologů
vliv na termín plně ní dle této smlouvy, bude případnázmě na termínu řeš ena smluvnímistranami v souladu s touto smlouvou Jakékoliv nalezy archeologů v místě plně ní, ktere
nemají přímý vliv na realizaci stavby, nezakládají povinnost objednatele k prodlouž eniterminu plně ní díla dle této smlouvy

Á Š E N IA ZÁ V AZKY ZR OTOVíTE

S 1 Zhotovitel prohlaš uje ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provadě ni
stavby i místními podmínkami1 ž e jsou mu známy veš keré technické, kvalitativní a jiné
podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný miznalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedeni dila nezbytné Zhotovitel na základě
uvedeného prohlaš uje ž e splní závazek založ ený touto smlouvou včas a řádně , za
sjednanou cenu, aniž by podmiň oval splně ni závazku poskytnutím jiné než dohodnutesoučinnosti

B 2 Objednatel je oprávně n sám či prostřednictvím třeti osoby (např prostřednictvímtechnického dozoru investora v či 1 odst 1 4 bod I 4 I této smlouvy) vykonávat v místě
provádě ni díla kontrolně tecký dozor objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat,
zda jsou práce provádě ny dle projektové dokumenta. chnický ch norem a jiný ch
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a touto smlouvou O
dílo, na dostatky při provádě ní díla upozorni zápisem ve stavebním deníku Osobavykonávajicí technický dozor investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je opravně na
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš ení prací na provedení díla, je-li ohrož ena
bezpečnost provádě ne stavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádě ní
díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob (např archeologů)
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‘ Zhotovitel je povinen vý kon kontroly strpě t a poskytnout objednateli k jejímu provedení
veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t
sám ani je nesmí provádě t osoba s nim propojená.

5,3. Bě hem realizace dila se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni i
zástupci dotčený ch orgánů státní správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamováni hlavních fázi vý stavby díla zástupcům
dotčený ch orgánů státní správy.

8.4. Bě hem realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele.
Obsahem kaž dého kontrolniho dne bude kontrola vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu
plně ni, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itosti ovlivň ujících předmě t plně ní,
předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení jaký chkoli zálež itosti vyvstávajících
v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis, který
podepíš í účastnici tohoto jednáni. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit
se zhotovitelem svolaný ch kontrolních dnů.

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, a
dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala. Seznam
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem
stanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musi obsahovat vý š i jejich podílu na realizaci díla.
Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacim řízení
veřejné zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m
souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ní
kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš keré
náklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ni této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedeni dila
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit způsob jejich ukončeni obdobně s touto smlouvou; a
b) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část

díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky; a

c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jim odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musi bý t v souladu s jakosti dle této
smlouvy; a

d) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynouci z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání
prokázat. V případě nesplně ni je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Použ ije-li zhotovitel k plně ní díla či jakékoliv části či součásti dila jakéhokoliv
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl
sám.

9. STAVEBNI DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniš tě (viz článek 10. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést řádně stavebni denik a denik vicepraci v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, v platném zně ni (dále též jako
stavební zákon“ ) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky Č . 499/2006 Sb., O

dokumentaci staveb, ve zně ni pozdě jš ich předpisů alespoň v jednom originále a dvou
průpisech dle ust. 5 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební
deník, vedený zhotovitelem a budou v ně m zaznamenávány veš keréskutečnosti o průbě hu
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vsech praci vcetne praci poddodavatelu zejmena POPIS provedene prace a pouzity
technologii udaje o použ ite vykresove dokumentaci statisticke udaje, povetrnostni.
podminky a odchylky v provedeni dila od projektove dokumentace informace o konani
kontrolnich dnu a dale jakekoliv jme informace majici vztah k provadenemu dilu dle teto
smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené
přísluš ný mi právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodně pro plně ni
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma stranám
kdykoliv přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dilo či
dohled nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízeni dle této smlouvy.

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to
na bázi denních zápisů. V případě změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedeni
stavebního deníku musí bý t tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.3. Zhotovitel je povinen ulož it průpis dennich záznamů ve stavebním deníku oddě leně
od originálu tak, aby byl k dispozici v připadě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.
Stavebni deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či jím
zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu.

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi
listy jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy
se očísluji shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelnév den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. V
denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat
objednateli úplnékopie zápisů ze stavebního deníku.

9.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláš tní písemná
prohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran,

9.7. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a kjednotlivý m zápisům
připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či
pokyn.

9.8. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním
deniku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve
stavebním deníku.

9.9. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu.
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

9.10. V případě zjiš tě ní poruš eni povinnosti vést řádně stavební deník je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český ch) za
kaž dé takové poruš eni. V případě zjiš tě ni opě tovného poruš eni povinnosti vést řádně
stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně . Zaplacením smluvní pokuty
zůstáváprávo na náhradu š kody nedotčeno.

V případě , ž e objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel
oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vice fakturám zhotovitele (na
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty).

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít
staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany objednatele. O předání
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staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán pisemný protokol, který

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dásmluvní strana obdrž í po jednom

stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran Staveniš tě je

vymezeno projektovou dokumentaci

10 2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek Zhotovitel je povinen

denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či

činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich

pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m

Zhotovitel se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této

smlouvě V rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě ,

veš kerou dopravu, skládku, případně mezideponn materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž

náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla

10 3 Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti

vý hradní odpově dnost za

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích

osob pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ni dle této smlouvy,

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod,

c) zajiš tě ni veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem

na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě ni opatřeni pro zabezpečeni bezpečnosti

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení

připadně ho dopravního značení,
d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředi na staveniš ti i

mimo ně a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch

a způsobený ch provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologická

likvidace veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi

právními předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikaci

10 4 Zhotovitel až do konečného předáni staveniš tě po ukončeni prací zodpovídáza bezpečne

zajiš tě ni staveniš tě vůči okolnímu provozu a chodcům

10 5 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek

platný ch právních předpisů Zhotovitel v plné míře zodpovídáza bezpečnost a ochranu

zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybaveni ochranný mi

pracovními pomůckami Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní, hygienické a

technicképředpisy

10 6 Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energii

potřebný ch k provádě ní prací dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních

potřeb Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové

dokumentace a pož adavky objednatele Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízeni

staveniš tě podmínky pro vý kon funkce autorského dozoru, technického dozoru investora,

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a archeologů tak, aby tyto osoby či

jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující se k provádě ni díla

zhotovitelem dle této smlouvy

10 7 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího pisemného souhlasu objednatele neumístit

na staveniš tě , jeho zařízeni či prostory se staveniš tě m související jakékoli reklamní

zařízení, ať již vlastni či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity dle této smlouvy

a jiný ch povinnosti touto smlouvou stanovený ch.

10 8 Nejpozdě ji v den předáni díla objednateli musí zhotovitel staveniš tě zcela vyklidit (včetně

odstraně ní vš ech zařízeni staveniš tě ze staveniš tě ), provést závě rečný úklid místa

provádě ní stavby včetně stavby samotné (staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené

staveniš tě předat objednateli, o předání staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný

obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanoveni Č l 11 této smlouvy

vztahující se k předávacímu protokolu Pozemky a komunikace dotčené vý stavbou budou
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k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebnih
povoleni.

lil Kvala zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ni dle této smlouvy musí odpovidat
veš kerý m pož adavkům vedený Ch platný ch normách vztahu1ih se k předmě tu plně ní
ze,mefla pak v vazný ch CSN CSN EN, jakož v platný ch nický ch předpisech či
pravidlech Zhotovitel je povinen dodrž et provádě ni díla veš keré platnéprávní předpisY
jakož vš echny podmínky určenétouto smlouvou, jejími přílohami a0kumenty, které se
vztahuji k dilu či je na ně touto smlouvou odkazováno Dílo bude provedeno V souladu
s touto smlouvou, se zákonem Č 18312006 Sb, stavební zákon, ve lně ní pozdě jš ích
předpisŮ . a v souladu S předpisy souvisejícími Uednáse zejména o provadě ci vyhláš ky k
tomuto zákonu a zákony související) Zhotovitel je povinen zajistit ž e na vý robky které
budou zabudovány do dila a na kterése vztahuje ustanoveni 13 zákona Č 22/1997 Sb ‚ o
5hnický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ni ně který ch zákonů ve zně ní
pozdě jš íCh předpisu bude objednateli nebo jím určené osobě , nebo k tomu přisluš nemu
orgánu. předlož eno zhotovelem prohláš ení o shodě Práce a dodávky budou dále
provedenY V souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož ármi bezpečnostními
předpisY a dalš ími souvisejícími předpisY a v souladu se vš emi pož adavky dotčený ch
orgánu v ramci stavebních povolení

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti funkci, bude prvotřídní ve
vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovanÝ m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této5mlouvy.

11.2. Pro dílo použ e zhotovitel jen noVé materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlaStnostL aby po dobu předpokládané existence díla byla při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, pož ární bezpečnostt hygienické pož adavkY.
ochrana zdraví a ž ivotního prostředí bezpečnost při už íváni, ochrana proti hluku, úspora
energie.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalš í dokumentace a dokumentů, podle který ch je dle smlouvy
vymezen předmě t a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebné
projekt0 dokumentace zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi
předpisy vyhláš kami nařizenimh pravidly1 regulacemi a normami, a to před započetím
prací. vý konů a služ eb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů
uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského zákoníku Pokud tuto povinnost
nesplní. odpovídáza vady díla tím způsobené. je povinen uvést dilo na své náklady do
souladu s platný mi předpisy. vyhláš kami, nařízenímL pravidly, regulacemi a normami a
odpovídá v plném rozsahu rovně ž za dalš í Qsledky poruš eni této povinností včetně
náhrady š kody, kteráv důsledku opomenutí Zhotovitele objednateli event tímto vznikne
Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a
poddodavat) které v souladu se smlouvou použ ije ke splně ní svého závazku.
Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předá objednatel
zhotoviteli po uzavřeni této smlouvy. a to na základě písemného protokolu podepsaného
kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami za
kaž dou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a
použ it j pouze pro účel uvedený v této smlouvě

Zhotovitel se vazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ní díla:

a) v co nejmenš í míře omezovalo už íváni místa provádě ni díla vymezeného v článku 5. této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních0tčený Ch pozemků čí staveb;

b) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolni prosto zejména hlukem, pachem emisemi, prachem.
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

11.4.
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c) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativnich vlivů na okolí
vý stavby,

d) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování technologický ch postupů Totéž platí pro prace poddodavatelů
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -

autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č 360/1992 Sb,
o vý konu povolání autorizovaný ch architektů a o vý konu povoláni autorizovaný ch inž ený rů
a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ni pozdě jš ích předpisů Tento odpově dný dozor
zhotovitele či autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvu objednatele či osob oprávně ný ch
jednat za objednatele ve vě cech technický ch prokázat přísluš ný m oprávně ním

11 5 Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za š kody způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádě ni díla, tzn

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už ívání, stejně tak
za š kody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn ‚ ž e v
případě jakéhokoliv naruš ení či poš kozeni majetku (např vjezdů, plotů, objektu,
prostranství, inž ený rský ch sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto š kodu na
svénáklady odstranit a není-li to mož né, tak finančně uhradit

11 6 Zhotovitel je povinen v prubě hu realizace díla

a) zanést do projektove dokumentace skutečneho provedeni veš keré odchylky a upravy
od navrž eného technického řeš eni díla, a to včetně geodetického zamě řeni Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řizeni předat objednateli 3 tiš tě ne vyhotoveni (vž dy i

elektronicky na CD - formát *pdí a * dgn nebo * dwg) projektové dokumentace
se zakreslením skutečného provedení díla

b) Po dobu provádě ni díla, až do jeho řádného protokolárního předáni objednateli, o vý š kové
a smě rovébody řádně pečovat a odpovídáza jejich přesnost a ochranu proti poš kození

c) při provádě ní zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele a
technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dnů, a v případě , ž e objednatel kontrolu provedený ch části dila neprovede, máse za to, ž e
se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý váni části díla je povinen na ž adost
objednatele odkrý t prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupný mi, na svůj
náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla

d) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č 591/2006 Sb ‚ o bliž š ích
minimálních pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve
zně ní pozdě jš ích předpisů Při pracích je nutne dodrž ovat nařízení vlády č 362/2005 Sb ‚ o
bliž š ích pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s
nebezpečím pádu z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ni pozdě jš ích předpisů

e) veš keréprace bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č 309/2006 Sb ‚ kterym se
upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovně právních
vztazích a o zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytováni služ eb
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci), ve zně ni pozdě jš ích předpisů,

11 7 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni završ eného
v případě , ž e zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovně ž
vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy podpisem písemného předávacího
protokolu, jehož současti bude i přísluš nádokumentace dle odst 11 10 tohoto Č l 11 této
smlouvy.

Pro účely této smlouvy platí, ž e dilo jako celek bylo zhotoveno, za podmínky řádného
provedeni přejímek vš ech přísluš ný ch části díla, okamž ikem podepsáni (jak ze strany
zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačný m
prohláš ením objednatele, ž e dílo přejimá Ustanovení předchozí vě ty se vztahuje přimě řeně
na části díla, u který ch objednatel využ il svého oprávně ní převzít ucelenou část díla« dle čI
4 odst 4 2 poslední odstavec této smlouvy Objednatelem podepsaný předávací protokol
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nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté vady, dilo musí bý t předáno bez zjevný ct
vad a nedodelku Podminkou pro převzeti dila objednatelem je predani bankovni zaruky za
jakost v souladu s Č l 16 odst 16 5 a odst 166 teto smlouvy

11.8. Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho
části, místo provedení díla a zhodnoceni jakosti dila a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma stranami a máprávní
silu originálu.

11.9. Dokončeni díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů
předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmě tu plně ni.

11.10. K zahájení protokolárního přejimacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

- stavební deník
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí potvrzený přísluš ný m katastrálním

úřadem v listinnépodobě v 6 vyhotovenich
- atesty, certifikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš eni o shodě použ itý ch materiálů
- doklady o provedený ch zkouš kách, mě řeních a revizní zprávy
- dokumentaci skutečného provedeni díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS“ ). DSPS bude

předána 3x v písemné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené v této
smlouvě , a vž dy i v digitální podobě na CD nosiči v souladu s odst. 11.6. písm. a).

- geodetické zamě řeni skutečného stavu stavby podlož ené katastrální mapou ve formátu
tdgn vč. vý š kopisného a polohopisného zamě řeni v souladu s odst. 11.6. písm. b).
Zamě ření bude ově řené úředně oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem. Konečná
geodetická zamě ření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v listinné podobě ve 4
vyhotoveních (vž dy i elektronicky na CD ve formátu *dgn) jako součást předávacího
protokolu, tzn. dodat geodetické zamě řeni skutečného stavu vč. povrchový ch znaků
inž ený rský ch síti v okolí díla (situace)

- doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí

- ostatní doklady pož adované stavebním nebo speciálními stavebními úřady pro umož ně ni
kolaudace staveb

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í ně který z vý š e uvedený ch dokumentů, nezapočne se
nebo se zastavi bě h přejimaciho řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo
zahájeno) až po předlož ení chybě jících dokumentů.

11.12. Dilo bude předáváno v souladu s či. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům předávaný ch
zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanoveni práva dle zákona
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l.
Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto díla je pak objednatel oprávně n
neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uznáza vhodné.
Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně dila.

11.13. V případě , ž e se při přejímáni díla objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem předáváno
dílo, které má vady nebo nedodě lky bránici řádnému už ívání není objednatel povinen
předávané dilo převzit; totéž právo dílo nepřevzít máobjednatel v případě , kdy zhotovitel
nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Vadou
se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech
díla, stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentaci dle čI. 3. odst. 3.1, této
smlouvy a obecně závazný mi technický mi a právními předpisy. Nedodě lkem se pro účely
této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky, vý kony
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nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této smlouvy. V případě , kdy

bude dílo předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící řádnému už ívání, bude

v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich odstraně ní s tím, ž e si

objednatel v rámci tohoto odstraň ování vad můž e vymínit dalš í podmínky kjejich

odstraně ni.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel

oprávně n přejimaci řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno

po odstraně ni zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet

či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájeni přejímky pokračováno již v započaté

přejímce (přejímacím řízeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel

pro vady nebo nedodě lky bránici řádnému už ivání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací

řízení po jejich odstraně ní analogicky dle tohoto či. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího

konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKAZAJAKOSTAZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost dila, za jeho kvalitu, kterábude odpovídat tě to

smlouvě , projektově dokumentaci, platný m technický m normám, standardům a podmínkám
vý robců a dodavatelů materiálů, platný ch v Ceské republice v době jeho realizace.

Odpovídáza vady, jež mádílo v době předání a převzetí, veš kerékolaudační vady a vady,
které se projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídá

Jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš eni povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 5 2619 občanského zákoníku s odkazem
na ustanovení 52113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako
celek podle tě to smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční
doby dle tě to smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,
b) plně funkční a způsobilék použ ití a už iti dle primárního účelu dila,
c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,
e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi zákony a ostatními obecně závazný mi

právními předpisy, a bude odpovídat platný m technický m pravidlům, normám, standardům
a předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedenédílo (veš keréstavební části a dodávky i zařízeni) záruku
v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedodě lků bránících
řádnému už íváni a účelu díla samotného. Záruční doba počínábě ž et od okamž iku podpisu
předávacího protokolu o převzetí díla jako celku dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy.

12.3. Objednatel je oprávně n reklamovat v záruční době dle odstavce 12.2 tohoto čI. 12. této
smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla,
případně pož adavek na způsob odstraně ní vad díla, a to včetně terminu pro odstraně ni vad
díla zhotovitelem.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 48 hodin od okamž iku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ováni vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě . Při samotném odstraň ováni vad díla je Zhotovitel povinen
postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které lze
pož adovat. Lhůta k odstraně ni konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena
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‘ Ř
objednatelem.

12.5. V případě odstraně ni vady dila či jeho části dodáním náhradního plně ni (nahrazením novoubezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční lhůta, a to ode dneradneho protokolarniho dodani a převzeti noveho plně ni (veci) objednatelem Zarucni dobaje shodnájako v odstavci 12.2 tohoto Č l. 12. této smlouvy. Po dobu od nahláš eni vady díla ‚ Řobjednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ni vady díla zhotovitelem nebě ž í záručnídoba s tim ze doba prerusens behu zarucni lhuty bude pocitana na cele dny a bude bran vúvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterouobjednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídázhotovitel.

12.6. Smluvni strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ováni vad díla v termínech dle odstavce 12.4 tohoto Č l. 12 tétosmlouvy anebo
b) neodstraní-li zhotovítel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 12.4tohoto Č l. 12. této smlouvy a nebo
c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstraně ni vad dila, ž e vaduneodstraní a nebo
d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtěstanovené objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku dila neodstraní, máobjednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně nizhotoviteli, odstraně ní vad a nedodě lků třetí osobě . Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterouobjednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak objednateloprávně n čerpat i ze zhotovitelem slož ené bankovní záruky. Nároky objednatele vzniklévůči zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a dálenároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávaji nedotčena. V případě , ž evady díla odstraní objednatel nebo jím navrž enátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv nazáruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy (viz odstavce 12.1. a 12.2. tohoto Č l. 12.této smlouvy).

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volbymezi nároky z vad díla (ustanoveni 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 anásl. občanského zákoníku) i po uplatně ni jednéz nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bezsouhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnostiustanovení 5 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ enýtouto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 5 2618 obČ anskě ho zákoníku platí, ž eobjednateli nebude přiznáno právo z vad dila pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynuti záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky zajakost díla až do uplynutí záruční doby takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou díla,popř. bě hem ni.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.

12.8. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradi zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i0,05 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý i jen započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle článku 16.
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odstavců 16.1. či 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu

poruš eni přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení se

splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo či jeho adekvátní

část v termínu specifikovaném v čI. 4. odstavci 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávně n

pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i

0,2 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodlení.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady aínebo nedodě lky uvedené v předávacím

protokolu o předání a převzetí díla (viz Č l. 11. odst. 11.7. této smlouvy) v terminu vtomto

protokolu uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní

pokuty ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a

kaž dý i započatý den prodleni.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ni nebo neodstraní objednatelem reklamovanou

vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni

této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,1 % z ceny díla

bez DPH za kaž dý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy

řádně a včas podle ustanoveni čI. 10. odst. 10.8. této smlouvy, je objednatel oprávně n

v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni

smluvní pokuty ve vý š i 0,05 % z ceny díla bez DPH za kaž dý i započatý den prodlení.

13.7. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu

stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 5.000,- Kč

(slovy: pě t tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení s jejich předlož enim.

13.8. Smluvní pokuta je splatnádo třiceti kalendářních dni od data, kdy byla povinné straně

doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně né strany, a to na účet

oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.9. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na

náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

13.10. Smluvní pokutu je objednatel oprávně n započítat proti kterékoliv pohledávce zhotovitele, i

nesplatné.

13.11. V připadě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m ukončením díla, nezanikají nároky

na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinnosti. Zánik

závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodleni

s plně ním či plně ní ze záruky za odstraně ni vad.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupitv případech, kdy to stanoví

zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a
je účinné okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením Od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku,
s vý jimkou nároku na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanovení
tý kajících se volby práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanovení, které
podle projevenévůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

21



a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než čtrnáct kalendářních dni přeruš il práce na provede
dila a nejedna se o pripad preruseni provadě ni dila dle cl 4 odstavce 4 7 teto smlouvy, a
nebo

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které

prevedl resp pronajal svuj podnik citu jeho čast, jejiz současti jsou I prava a zavazky z
pravniho vztahu dle teto smlouvy na třeti osobu, a nebo

d) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v Č l. 11 této smlouvy, a nebo
e) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-ii insolvenčni návrh zamitnut pro nedostatek majetku, a nebo
f) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trváni platné a účinné pojistné smlouvy dle Č l.

17. této smlouvy či jinak poruš í ustanovení či. 17, této smlouvy, a nebo
g) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle Č l. 7. této smlouvy, a

nebo
h) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům v terminu jejich splatnosti.

14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž enedojde k vydáni právniho aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále
při nevydáni správniho aktu správniho orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho
část vydáno přisluš né stavební či jiné povoleni, nebo v připadě , ž e bude před zahájenim
stavby zřejmé, ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného
spolufinancováni či přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránicí
realizaci díla v daném termínu či rozsahu.

14.4. V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní
strany nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni od smlouvy
inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od
smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčísleni:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedeni dila účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané
do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přisluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni písemnévý zvy oprávně nésmluvní
strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli za část dila provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedeni díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximálni částku, kterou můž e zhotovitel objednateli
prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat
veš keré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho
realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo
nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámeni o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámeni o odstoupeni od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené
části díla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě . odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu
a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;
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c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,
včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházeji a v jakém
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli,

d) Kromě toho se zhotovitel. pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst 144., zavazuje

(i) předat objednateli ty části dila, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeni
od smlouvy,

(u) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva,
nabý vací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už íváni) a k vě cem ke dni účinnosti
odstoupeni od smlouvy a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy
uzavřene mezi zhotovitelem a poddodavateli,

(ni) předáobjednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou v
souvislosti s duem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uzna za vhodné Objednatel není
povinen takto nabytou licenci využ ít Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v častce za
provedenépřísluš néčásti dila

146 Nejdříve po řádném ukončeni činnosti zhotovitele dle odstavce 14 5 této smlouvy a
vyrovnání vzájemný ch plně ni dle odstavce 14 4 ‚ je objednatel povinen vrátit zhotoviteli
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti
s touto smlouvou V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována
bankovní záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla

14.7 V připadě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel pravo dokončit
dílo sam nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv
nasledky nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jina jeho práva či opravné
prostředky

15. NEBEZPEČ í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15 1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řadneho předaní díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpeči š kody a jiné nebezpeči na

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,
b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcich, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předáni dila jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
dohodnuto jinak

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí š kody
vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařizeni jím opatřený mi k provedeni díla či jeho
části, ktere se z důvodu své povahy nemohou stat součásti či přísluš enstvím díla, a která
jsou či byly použ ity k provedeni dila, který mi jsou zejména

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či socialního charakteru, anebo
b) pomocnéstavebni konstrukce vš eho druhu nutnéči použ iték provedení díla či jeho části
c) (např podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo
d) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ní díla či jeho části

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vráceni Zhotovitel rovně ž odpovídá objednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti v
souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy
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154 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaneho dila a vsech Vě ci ktere zhotovite.
opatril k provedeni dila a to od okamziku (i) jejich zabudovani do dila nebo (II) kdy byla
objednatelem provedena platba za takove veci anebo (ni) dnem kdy takove ved určene
k zabudovani do dila byly dodany na misto realizace dila podle toho ktera Z tě chto situaci
(Q (ii) nebo (iii) nastane drive Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vsemi poddodavateli
toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí
sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti
zhotovitele a připadný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením
této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedeni díla. V případě
poruš eni tohoto ustanoveni je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této
smlouvy.

15.5. Veš keré vě ci, podklady a dalš i doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávně nou k jejich zpě tnému převzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci,
podklady či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného
předáni díla, s vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch
závazků z této smlouvy

16. ZAJIŠ TĚ Ni ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla ve
vý š i 5 ° Jo z nabídkové ceny podané ve vý bě rovém řízení této veřejné zakázky
zhotovitelem bez DPH s platnosti na celou dobu provádě ní díla. Z této bankovní záruky
musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ni
díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš enim vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky od
zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni
smluvní pokuty.

16,2. Bankovní záruku podle předchozího bodu se zavazuje předlož it zhotovitel objednateli
v originále listiny v den nabyti účinnosti této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné
provedeni díla bude uvolně na a vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní
záruku do 7 kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu o předáni a převzetí díla.

16.3. Záruka za provedeni díla musí zajiš ťovat splně ni povinností zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

povinnost udrž ovat záruku za provedeni díla stanovený m způsobem

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejiž splatnost vznikla dle této smlouvy

- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš eni povinnosti na straně zhotovitele

- povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu se smlouvou o dílo dle ustanoveni článku 17 této
smlouvy

- povinnost provádě t dilo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dilo, kdy za poruš ení
povinnosti řádné provádě t dilo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš eni
povinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv

- povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy o dito a povinnost
uspokojit dalš í nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou
o dílo.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla
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vž dy v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené V bankovní záruce). V případě celého
vyčerpáni peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli novou bankovni záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedení dila v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní
prostředky z bankovní záruky ihned po předchoZim písemném oznámeni zhotoviteli Z

jakého důvodu či v jaké vý š i záruku bude čerpat. Právo zhotovitele na odš kodně ni
od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e ž e objednatel
záruku čerpal neoprávně ně , tim neni dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této
smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní
který chkoliv povinnosti zhotovitele, ke který m sev rámci této smlouvy zavázal.

16,5. K zajiš tě ni závazků Zhotovitele vyplý vajicich z poskytnutézáruky za jakost a za odstraně ní
vad a nedodě lků se zhotovitel zavazuje předat objednateli dalš i bankovní záruku ve smyslu
5 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % ceny z ceny dila bez DPH s platnosti
nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců ode dne podpisu předávacího protokolu
znamenajícího převzetí díla objednatelem (viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto
bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit
jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka
v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného zajiš ťovaciho institutu musi
vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční
doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ni reklamovaný ch vad, neodstraní případné
reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislosti s takový m
poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itě částky od zhotovitele nebo v případě ,
kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinností zhotovitele nárok na
smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena do 15 kalendářních dnů
po uplynuti záruční doby uvedené v této smlouvě . Z bankovní záruky z poskytnuté záruky
za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty
z důvodu neplně ni který chkoliv povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy
zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího bodu, vystaven ve zně ni
předem písemně odsouhlaseném objednatelem. předlož í zhotovitel objednateli v originále
listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejímacího a předávacího řízeni. Pokud zhotovitel tuto
bankovni záruku či jiný zajiš ťovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednanélhůtě nepředlož í,
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně
máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplně ni této
povinnosti předat bankovní záruku či jiný zajiš ťovací institut v souladu s touto smlouvou.

16.7. Bankovní záruky dle čI. 16.1., případně dle Č l. Č . 16.5., pokud se nebude jednat o jiný
zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámásvé sídlo nebo zastoupení v Č eské
republice a má bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t
neodvolatelné, bezpodmínečné vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho, aby banka
zkoumala důvody pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodleni zhotovitele s provedenim díla v terminu dle této smlouvy (viz či. 4
odstavec 4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení takového terminu písemný m dodatkem
k této smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst
objednateli, je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydáni novébankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě .

ie.g. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiný m zajiš ťovacím institutem,
dle tohoto Č l. 16. a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí Z bankovních záruk dle
tohoto či, 16. se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský m
zákoníkem.
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17. POJIŠ TĚ NÍ

17 1 Zhotovitel prohlasuje ze ma uzavřenou pojistnou smlouvu jejimz predmetem je pojisteni
odpovednosti za š kodu jim zpusobenou treti osobe při vykonu nebo v souvislosti
s vý konem jeho činnosti ztéto smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i•
minimálně 700 000 Kč (slovy: sedm set tisíc korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události
související s provádě ním díla (stavebné montáž ní pojiš tě ni — tzv. contractors all risk
insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této
smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelná pohroma, poš kození
nebo zničení! a to jak na staveniš ti, tak i v místech! kde jsou jednotlivévě ci a zařízeni, které
tvoři předmě t dila uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 700 000 Kč (slovy: sedm set
tisíc korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři podpisu této smlouvy o dílo objednateli kopii platné a účinné pojistné
smlouvy dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.

17.4. Při nedodrž eni povinnosti uvedené v čI. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považ ováno
za neposkytnuti nezbytné součinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze zákona o
zadáváni veřejný ch zakázek.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ni
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto či. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENI

18.1, Pokud neni v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně
přísluš náustanovení tohoto Č l. 18 této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ni dle smlouvy jsou řádně a
včas splně na, pokud byla přisluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch
účtu oprávně nésmluvni strany (vě řitele) nejpozdě ji v posledni den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat
a upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran, kterémusi
bý t obsaž eny na jednélistině ,

18.4. Smluvni strany se dle 89a zákona č.9911 963 Sb., občanský soudni řád, v platném zně ni,
dohodly, ž e k řeš ení připadný ch sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy
je přísluš ný m soudem soud, jehož místní přisluš nost se řídí obecný m soudem objednatele.

18.5. Tato smlouva a veš keré právni vztahy založ ené touto smlouvou nebo zní vzniklé se řidi
přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanovení odstavce 18.5. trvái po ukončeni nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly
vyhotoveny v papírově podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručené
elektronicképodpisy

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba)

- osobním předáním v mistě sídla smluvních stran.
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Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručenípísemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož enídoporučeně zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence zaden doručeni.

18.7. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanoveni této smlouvy účinná,vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazuji, ž e namísto takového neúčinného,nevymahatelného či neplatného ustanoveni platí přimě řeně úprava, které se bude tomutoustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovattomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.
18.8. V rámci předmě tu plně ní se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímtonový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ni můž e bý t financovánz Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), plnit tyto povinnosti:
(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady souvisejícís provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány ROP a dalš íoprávně nésubjekty,

(ji) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
tý kající se plně ni této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tuplně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje.

(ü i) uchovávat veš kerou dokumentaci souvisejici s předmě tem této Smlouvy, ato do 31. 12.2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat pož adované informacea dokumentaci souvisejici s realizací předmě tu plně ni zamě stnancům nebozmocně ncům pově řený ch orgánů (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finančnísprávy a dalš ich oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený mosobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnoutjim při provádě ni kontroly součinnost.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,v platném zně ni (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí suveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvyv souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.
19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jeji akceptace posledni smluvni stranou a účinnosti tatosmlouva nastávádnem zveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
19.3. Smluvní strany se zavazují, ž e veš kerépřípadně spory vznikléz této smlouvy budou řeš itvzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude mistně přisluš ný m soudem k řeš eni sporůvyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89azákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.
19.4. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran, popřípaděv přemě nu subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnostiz této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.
19.5. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel neni oprávně n převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
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smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluv
strany se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný c
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.6. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena v pě ti stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotoveni. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.

19.7. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m
právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a
budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy
nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor
řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně
uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž povahy vyplý vá, ž e
mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně
porozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani
neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzuji svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného
zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními
občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch
ustanovení též vylučuji aplikaci ustanovení 5 557, 5 1740 odst. 3 a 5 1751 občanského
zákoníku.

Přílohy: dle textu

dne *ĺ2011

Za objednatele

V dne

Z profin, s.r.o.
3i18139 58601 Jihlava

C:CZ2533901Q

Í / 25339010

Za zhbtovitele

odbor rozvoje mÉ sta
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