
Š výtisk č.
ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO
MMSTERSTVO VNITRA

zajištění garantovaných datových služeb pro budovy PřÍpotočni, Praha 10
a Centrotex, Praha 4

Číslo jednací:
Systémové číslo na NEN:

ZSM-149-27/OVZ-2017
N006/18/V00001151

DODATEK Č. l
KE SMLOUVĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

,,Zajištění garantovaných datových služeb pro budovy
PřÍpotočni, Praha 10 a Centrotex, Praha 4"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 5. 2018 pod
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-149-25/OVZ-2017

(dále jen ,,Smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené: JUDr. Ladislavem Mácou

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále též jen ,,Objednatel")

a

TECHart systems s.r.o.
se sídlem/inístem podnikání Machatého 679/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 5,
IČO: 26172615,
DIČ: CZ26172615,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 76785,
bankovní spojení:
zastoupená Ing. Radkem Linhartem
(dále též jen ,,Poskytovatel")

Obě výše uvedené strany (společně dále jen ,,Smluvní strany") uzavřely níže uvedeného dne,
měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
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Zajištěnigarantovaných datových služeb pro budovy přÍpotočnj, Praha 10

a Centrotex, Praha 4

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. l je sjednání dodatečného plnění (tzv. ,,víceprací") na
základě a v rozsahu dle nabídky Poskytovatele a odsouhlasené Objednatelem (dále
jen ,,Změnová nabídka"), které nemají charakter podstatných změn původního
závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění.

2.2. Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Cena díla (bod 3 tohoto
Dodatku č. l) viz níže a to dle Změnové nabídky, která je přílohou Č. l tohoto
Dodatku č. l. Hodnota změny představuje 5,6 % původní hodnoty závazku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Z důvodu uvedených změn rozsahu plnění předmětu původního závazku se
odpovídajícím způsobem navyšuje Cena dle ujednání ČI. 5 bod 5.1 Smlouvy, a to o
částku

bez DPH 38 868,00 KČ

DPH 21% 8 162,28 Kč

celkem vC. DPH 47 030,28 KČ

a celkem tudíž nově činí částku

bez DPH 734 868,00 KČ

DPH 21 % 154 322,28 Kč

Celkem vC. DPH 889 190,28 KČ

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek č. l nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho
zveřejnění v registru smluv.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. l zůstávají nezměněna a
v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. l.

4.3. Tento Dodatek č. l je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel dvě (2) vyhotovení.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho
příloh, že tomuto Dodatku č. l i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto
Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
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zajištění garantovaných datových služeb pro budovy PřÍpotočni, Praha 10
a Centrotex, Praha 4

4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. l tvoří:

Příloha č. l: Změnová nabídka

Poskytovatel

V P,.,,, dn, AS-B .Zctd

TECHart systems s.r.o.
Ing. Radek Linhart, jednatel

Objednatel

10, 08, 2018
V Praze dne

Zařízení služeb pro iniŠ erstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel
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sYsi ems
Firma je zapsána u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 76785.

Zákazník: Zařízení služeb pro Ministerstvo
vnitra

Zakázka číslo: 1801123907

V Praze dne: 18.6.2018

Rozpis materiálu a prací pro Centrotex a přÍpotočnj 300/12

MATERIÁL Ks Cena za jed. Celková cena

Kabel CYKY-J 3x2,5 30 19 KČ ks 570 KČ
Jistič 816/1 1 98 KČ ks 98 KČ

Cena materiálu: 668 KČ
Ceny jsou bez DPH

Práce, výjezdy, měření apod. Ks Cena za jed. Celková cena
Montáž a demontáž dočasného spoje SIAE ALFO Plus "17" - 2 osoby x 8 hod. 16 1 200 KČ set 19 200 KČ
Elektrická instalace Racku - 2 osoby x 5 hod. 10 500 KČ set 5 000 KČ
Telefonická IT podpora - (víkend 2.6. a 3.6.2018) 5 500 Kč set 2 500 KČ
Příplatek 100% za práce o víkendu 2 1 000 KČ set 2 000 KČ
Asistence při přepojení ZSMV, konfigurace a řešeni ŠM 31.5.2018 - 8 hod. 8 1 000 KČ set 8 000 KČ
Doprava 5 300 KČ set 1 500 KČ

Cena práce: 38 200 KČ
Ceny jsou bez DPH

Cena celkem bez DPH: 38 868 Kč

TECHart systems s.r.o.
Dobrovolského 492
149 00, Praha 4


