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SMLOUVA 0 DÍLO

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Havlíčkův Brod

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupen: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města

IČO: 002 67 449

DIČ: C200267449

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6015-327521/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RONELI SE

zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka

1281

se sídlem: Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3, Žižkov

zastoupen: Ing. Milanem Oplíštilem

IČQ: 293 16 731

DIC: çZ 293 16 731

bankovní spojení: CSOB a.s.

číslo účtu: 267 634 002/0300

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednate/ a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý
jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, vsouladu s §§ 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu 0 dílo

(dále jen „smlouva“)

Preambule a vymezení pojmů
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce
vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „Rekonstrukce Základní

školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo „zakázka“) a

vsouladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou vrámci shora

uvedeného zadávacího řízení, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č.

1 a Příloha č. 2.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí ve

prospěch objednatele dílo specifikované dále touto smlouvou a objednatel se zavazuje

zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla ve výši a za podmínek sjednaných níže touto

smlouvou.
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Nevyplývá-Ii z kontextu něco jiného, mají níže uvedené výrazy ve smlouvě následující

význam:

Smlouva - tato smlouva o dílo, podepsaná oprávněnými zástupci objednatele a

zhotovitele, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou

smluvními stranami uzavřeny;

Objednate/ - zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Zhotovitel - dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Subdodavatel - poddodavatel zhotovitele po uzavření smlouvy na plnění zakázky;

Datum zahájení prací - datum stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy
zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce;

Datum ukončení prací - datum, uvedené ve smlouvě, k němuž má zhotovitel práce na

díle ukončit;

Příslušná dokumentace - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, v platném znění);

Položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb,
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací,
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;

Staven/&#39;ště - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a

v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro

realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště;

Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou;

Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle

smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem písemně dohodl

na jejich provedení;

Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich
cena ve sjednané ceně a strany se na podmínkách jejich vyjmutí písemně dohodly;

Vady - odchylky v kvalitě, obsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám
stanoveným projektovou dokumentací, smlouvou, technickými normami a obecně

závaznými předpisy. Vadou se rozumí také nepředání dokumentace v souladu s čl. VIII.

odst. 2 smlouvy;

Nedodě/ky - nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu

stanovenému projektovou dokumentací a smlouvou definovanému předmětu plnění;
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Technický dozor - odborná činnost zajišťovaná objednatelem, která prověřuje a

kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu.

I.

,

Účel smlouvy
Učelem této smlouvy je zajištění realizace rekonstrukce stávajících učeben ve 3 a 4 NP,
budování 5 NP a vybudování výtahu, úpravě zeleně a venkovního prostranství, demolice

s projektem a vnitřní konektivita a připojení k internetu, a to dle požadavků objednatele,

resp. v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele podanou v rámci

zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení stavebních prací

spočívajících v zajištění realizace rekonstrukce stávajících učeben ve 3 a 4 NP,
budování 5 NP a vybudování výtahu, úpravě zeleně a venkovního prostranství,
demolice s projektem a vnitřní konektivita a připojení k internetu (dá/e a výše jen

„dí/0“), tedy závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou a předat
jej objednateli a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit
cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k zakázce na stavební práce,
podle projektové dokumentace stavby, včetně soupisu stavebních prací, jež je součástí

zadávacích podmínek vzakázce, stavebním povolením, ustanoveními této smlouvy,
platnými zákony a jinými právními předpisy a jakýmikoliv jinými dalšími instrukceml a

pokyny, které zhotovitel obdrží od objednatele.

3. Součástí díla je rovněž:

a. dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace

b. zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek

apod.), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.

příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště

zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí

e. zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad,

odpovědnost za jejích neporušení během výstavby a zpětné předání jejich

spravcum

an

f. vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace

g. vypracování kontrolního a zkušebního plánu
h. dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací

v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený
materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných
parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.

i. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
j. zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných

k provedení díla

k. průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch,
ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

l. provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po

ukončení stavby, vyklizení staveniště

m. splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a

stavebním povolení
n. koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
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o. zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich
obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

p. poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré

subdodavatelské práce, za které nese záruku v plném rozsahu.

5. Pokud na staveništi nebo v jeho okolí probíhá činnost objednatele, bude realizace díla

probíhat za plné výroby objednatele a zhotovitel se touto smlouvou zavazuje žádným

způsobem neomezit výrobní činnost objednatele, vyjma případů, kdy tak bylo předem

písemně dohodnuto s objednatelem.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, projektovou

dokumentací, vč. výkazu výměr dle skutečnosti a stavebním povolením, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá dokumentace k dílu je srozumitelná, úplná
a odpovídá veškerým zákonům a ostatním předpisům, a že tato dokumentace je
dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje jeho dokončení.

7. Předmět plnění dle této smlouvy bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu

stanoveném touto smlouvou. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a

technologické normy a předpisy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být

provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost či estetické

vlastnosti nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

8. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních

prací. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich

uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ktéto

smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie či změny proti projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací.
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona

č. 225/2017 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

9. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo

z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo

rozšíření, ocenit jej podle čI. IV. odst. 5 této smlouvy a předložit tento soupis

objednateli kodsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo
přistoupit k realizaci těchto změn a žádat následně na objednateli jejich úhradu. Pokud

tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly součástí

předmětu díla a v ceně díla jsou již zahrnuty.

10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP na staveništi.

11. Předmětem plnění dle této smlouvy není provádění technického dozoru

zhotovitelem nebo jakoukoliv osobou se zhotovitelem přímo či nepřímo propojenou.

III.

Termíny a místo plnění
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
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Termín předání a převzetí staveniště: neprodleně po účinnosti smlouvy,

nejpozději do pěti pracovních dnů od

účinnosti smlouvy
Termín zahájení prací: neprodleně po převzetí staveniště,

nejpozději do pěti pracovních dnů od

převzetí staveniště

Termín ukončení prací a předání
hotového díla: nejpozději do 30. 4. 2019

Termín vyklizení staveniště: do pěti pracovních dnů ode dne předání
a převzetí díla

.
V předchozím odstavci uvedené termíny a časový harmonogram, který tvoří přílohu č.

l . r I v r l 0 . I v .

3 teto smlouvy, jsou zavazne a poruseni terminu v nich uvedenych opraanJe

objednatele k vyúčtování smluvní sankce podle čl. X. odst. 1 této smlouvy.

. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací v důsledku vyšší moci, má

zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl v plnění díla

pokračovat. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná
nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele, a která

znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků zhotovitele. Jako

vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které

nemohl zhotovitel při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení
nepřiměřených prostředků zabránit. Za okolnost vyšší moci se však nepovažuje změna

majetkových poměrů zhotovitele či změna hospodářské nebo tržní situace. Zhotovitel

je povinen uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele o vzniku události vyšší moci,

jakož i o jejím ukončení.

. O případném přerušení nebo zastavení prací bude proveden zápis ve stavebním deníku

za účasti objednatele. O pokračování prací bude taktéž sepsán zápis ve stavebním

deníku.

.
Místem plnění je: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Město Havlíčkův

Brod.

.Před podpisem této smlouvy zhotovitel prověřil a seznámil se smístem plnění a

prohlašuje, že místo plnění je vhodné pro provádění díla a plně umožňuje dokončení

díla.

IV.

Cena díla

.
Celková konečná cena za řádné a včasné provedení díla a dokončení a předání díla bez

jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků (což neplatí pouze pro ojedinělé drobné vady, které

samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani

jeho užívání neomezují nad míru nikoliv zanedbatelnou) byla stanovena dohodou

smluvních stran.

. Cena za zhotovení díla činí:

Bez DPH 38 813 380,00 ,- Kč

DPH (základní sazba) 8 150 809,80 ,- Kč

DPH (snížená sazba) ----

,- Kč

Včetně DPH 46 964 189,80 ,- Kč

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.



EVROPSKÁ UNIE M IN ISTERSTVO

Evropský fond pro regionální rozvoj

A.)
PRO MÍSTNÍ

Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla dle této smlouvy (mimo vlastní dílo zejména, nikoliv však výlučně, náklady na

zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení podzemních sítí, zhotovení staveništních

přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci

odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných
ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, geometrické zaměření nově

překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby) a

zisk zhotovitele. Cena díla obsahuje i daň z přidané hodnoty a náklady související
s plněním dohodnutých platebních podmínek. V případě jakékoliv změny cen vstupních
nebo jiných nákladů souvisejících s prováděním díla se práva a povinnosti smluvních

stran dle této smlouvy nijak nemění, zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností.

4. Cena uvedená v odst. 2. tohoto článku této smlouvy je cenou maximální. Pokud se

sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu

prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu prací, jež nebyly provedeny nebo o cenu

materiálu, který nebyl dodán podle cenové nabídky zhotovitele, a to na základě

dodatku uzavřeného k této smlouvě.

5. Veškeré vícepráce, změny nebo doplňky, které se týkají prací, které nebyly uvedeny
v projektové dokumentaci nebo v zadání, musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem ve stavebním deníku nebo v zápise a následně oceněny
jednotkovými nabídkovými cenami, kdy následně dojde k uzavření písemného dodatku

ktéto smlouvě. Vpřípadě, že vícepráce, změny nebo doplňky nebudou uvedeny
v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňovány souhrnnými cenami stavebních

prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen

stavebních prací“ vydaných URS Praha, a.s., Pražská 18, Praha 10, pro to období, ve

kterém mají být vícepráce realizovány. Vpřípadě, že zhotovitel provede jakékoliv
práce nad rámec předmětu plnění podle této smlouvy bez předchozího uzavření

dodatku ktéto smlouvě, nemá zhotovitel nárok na navýšení ceny o částky cen

takových prací.

6. Pokud se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu této smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a které mají vliv na cenu

díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací,
dodávek a služeb nebo změn obchodních podmínek a tento odsouhlasený soupis ocení

způsobem sjednaným pro ocenění víceprací či změn.

7. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vady, které zhotovitel zjistil při kontrole

dokumentace před zahájením prací či v průběhu jejich realizace a mají vliv na cenu

díla, je zhotovitel povinen na ně po jejich zjištění neprodleně objednatele upozornit a

tyto s ním projednat, pak zhotovitel postupuje podle postupu při ocenění příslušných
víceprací nebo méněprací.

8. Cena je stanovena pro daňové podmínky kdatu podpisu smlouvy. Smluvní strany
v r v v: r v v I 1 0 I . .I v l

berou na vedoml, ze pripadna zmena danovych zakonu se promítne v Je]lm konecnem

vyčíslení.

9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
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V.

Platební podmínky
. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena tak, že jednotlivé dílčí

faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně s tím, že první faktura bude

vystavena nejdříve po uplynutí jednoho měsíce následujícího po dni uzavření této

smlouvy a další faktury budou vystaveny vždy nejdříve kprvnímu dni vměsící

následujícím po měsíci, v němž byly fakturované práce provedeny. Konečná faktura

bude vystavena ke dni předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se zavazuje

před vystavením každé dílčí faktury předložit objednateli ke kontrole a k odsouhlasení

soupis provedených prací s tím, že tento soupis bude objednateli předán jak v listinné

tak v elektronické podobě. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a nebude

proplacena. Dílčí faktura bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději
k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně
odsouhlasen. Fakturované práce budou vždy rozděleny do dvou faktur, kdy jedna
z faktur bude zahrnovat tzv. vedlejší náklady a druhá faktura bude zahrnovat hlavní

náklady.

.Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu.

. Splatnost všech faktur bude 30 kalendářních dnů od jejich vystavení.

.Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele stím, že budou samostatně

odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V

případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitostí řádného

daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v odst. 6 a 8 tohoto článku, popř. je bude

obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 5-ti

pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží

ode dne doručení opravené faktury objednateli.

.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní sankcí, je

objednatel oprávněn započítat tuto částku na platbu kterékoliv faktury zhotovitele, a

to i faktury před datem splatnosti.

.
Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve

smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití
v ekonomické činnosti města.

.
Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že pozdním doručením daňového dokladu nebo

jeho chybným vyplněním může vzniknout objednateli škoda, a to zejména zaplacením
sankcí. Takovouto škodu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit v plné výši, a to

nejpozději do 5 dnů ode dne jejího vyúčtování. Tím není dotčena povinnost zhotovitele

zaplatit objednateli sjednanou smluvní sankci dle článku 10 odst. 5 této smlouvy.

.
Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

b) identiñkační údaje objednatele,

c) identifikační údaje zhotovitele,

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

e) popis plnění,
f) datum vystavení a odeslání faktury,
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g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
h) datum splatnosti,

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

j) podpis,
k) název projektu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003701- Základní

škola Nuselská - přírodovědné centrum

l) text &quot;Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro

regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu&quot;,

m) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem
dohodnutým ve smlouvě,

n) sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, pro kterého je plnění
uskutečněno.

. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem ve výši 90 °/o z každé dílčí

faktury bez DPH a DPH v platné výši.

10. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena

objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání
a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či

nedodělky, bude může tato část zádržného uhrazena až po jejích odstranění, pokud

Objednatel nerozhodne o dřívější úhradě..

VI.

Staveniště

.Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací dle této smlouvy.
Zhotovitel převezme staveniště bezodkladně po výzvě objednatele. O převzetí
staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a sepsán písemný protokol,

který bude podepsán oběma smluvními stranami.

.Zhotovitel zajistí, že provádění díla bude fyzicky zahájeno nejpozději do pěti
pracovních dnů po dni převzetí staveniště zhotovitelem.

.Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou

případných vedení, zajistit jejich vytyčení a tyto chránit, aby nedošlo kjejich

poškození.

.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese

veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na převzatém staveništi, je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se stává původcem
odpadů vzniklých z předmětu plnění a přechází na něj veškeré povinnosti původce
podle ustanovení § 16 zákona č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech.

.
Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po provedení díla (tj. po jeho
řádném ukončení a předání díla objednateli) vyklidit staveniště a předat je v řádném

stavu zpět objednateli. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis do

stavebního deníku a písemný protokol, který bude podepsán oběma smluvními

stranami. Vpřípadě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat staveniště

v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankcí ve

výši 0,25 °/o ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele

s vyklizením a předáním staveniště.
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.
Pro přístup a vjezd na staveniště je zhotovitel povinen využívat pouze parcely

objednatele nebo veřejné komunikace, tak, jak bude určeno vzápise o předání a

převzetí staveniště.

. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn staveniště,

jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely. V případě porušení této

povinnost se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankcí ve výši

50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ zvlášť.

VII.

Provádění díla

.Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

.
Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a

zkušební plán.

.
Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení

veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí

bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození
v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

.
Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální

potřeby při výstavbě.

. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou

platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.

.
Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné

:v v v v I r v . v: I I 0 r l r

pece, ze bude dodrzovat obecne zavazne predpisy, narizeni organu statni spravy,

závazné i doporučené normy.

.Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na

vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

.
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny
oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a

technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo

technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí
nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či

technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla.

Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních

stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla

nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
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11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady

vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a

navazujícími předpisy.

12. Zhotovitel má za povinnost zvát TDO ke všem zkouškám kvality, které se budou

konat na staveništi.

13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole

navážení ornice a předseťové přípravy.

14. TDO má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi

provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu.

Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník,
datové schránky nebo doporučenou korespondenci.

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátor BOZP. Při provádění
díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a

požární předpisy.

17. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních
předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho
součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to

na návrh koordinátora BOZP.

18. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k

vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti
alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka

(např. stavbyvedoucího).

19. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č.

309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací
neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas

nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora

k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDO. Toto

pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

20. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel vzadávacím

řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o

tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před
zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně,
na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvaliñkaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této

smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě zadávacího řízení, nebude-li

dohodnuto jinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce,
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i

10
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v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt.

projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí

ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou

na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

TDS má vůči zhotoviteli stejná práva z této smlouvy jako TDO.

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

VIII.

Předání a převzetí díla

. Po dokončení díla v celém rozsahu zhotovitel písemně vyzve, nejméně pět pracovních
dnů předem, objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti
pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně

v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

.Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané
doklady dle zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto

dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede

i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud

Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Pokud se

strany neshodnou na soupisu případných vad a/nebo nedodělků, pak jakékoliv spory

budou předloženy autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem, jehož názor

bude konečný a pro strany této smlouvy závazný.

.
Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě,

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené

v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je

vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny
ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému

podpisu předávacího protokolu.

. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném vzápise o

předání a převzetí díla, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů. Pokud zhotovitel

neodstraní tyto vady a/nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit

objednateli smluvní sankcí ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel

v prodlení, a za každý den prodlení.
IX.

Záruka a odpovědnost za vady
. Zhotovitel odpovídá objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které má

vdobě jeho předání objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo

nedokončený předmět díla, za ty vady a/nebo nedodělky, které má předmět díla

v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu díla, a za jakékoliv vady
a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže byly způsobeny porušením jakékoliv
povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
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2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci díla specifikovaného v čl. II.

této smlouvy záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto
v: I . r r v I . . r I I O I

zarizeni vystaVUJe samostatny zarucni list, se Sjednava vdelce Ihuty poskytnute
, . I v v r v I 0

vyrobcem, nejmene vsak v delce 24 mesrcu.

4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla, jinak převzetím díla. Nároky z odpovědnosti za

vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní sankcí.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

6. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

7. Na odstranění vad díla v rámci záruční doby nastoupí zhotovitel u objednatele
v pracovní dny v době od 7.00 do 18:00 hod., a to nejpozději do 4 pracovních dnů

od okamžiku nahlášení vady objednatelem.

8. Oznámení vady díla zhotoviteli provede Objednatel prostřednictvím e-mailu nebo faxu

na kontaktní osobu zhotovitele.

9. Kontaktní osoba za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických:
- Ing. Josef Beneš XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXX

b ) Technický dozor stavebníka ( dále jen TDS )
- Michal Topolovský XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XX

10. Kontaktní osoba za zhotovitele:

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických:

b ) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí:
- Ing. Petra Horáková XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Obor autorizace: Pozemní stavby Číslo autorizace: 0602010

c) Stavbyvvedoucí:
Libor Snob XXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

11. Kontaktní osoba za projektanta :

a ) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru

- Michal Topolovský XXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IC: 275 17 721

12. Kontaktní osoba za koordinátora BOZP :

a ) Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP

- Jitka Krupičková XXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13. Reklamaci vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, a to i

v případě vad, které objednatel mohl zjistit při předání a převzetí díla, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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14. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 4 pracovních dnů

po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje
uhradit objednateli zhotovitel.

15. Prokáže-Ii zhotovitel ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu

neoprávněné, tzn., že se na vadu nevztahuje záruční doba, nebo že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla objednatel apod., zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

X.

Smluvní sankce

1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v či. II této smlouvy v termínu uvedeném

v či. III. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní sankcí ve výši 0,25 °/o

z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. To

platí i v případě, kdy zhotovitel neposkytne objednateli dokumenty dle čl. VIII. odst. 2

této smlouvy. Tato smluvní sankce nevylučuje právo objednatele na náhradu škody
vzniklé ztakového prodlení, a to ani do výše, do které vzniklá škoda převyšuje
smluvní sankcí.

2. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle čl. IX. odst. 7 této

smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní sankcí ve výši 5.000,- Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s ustanovením čl. V. odst. 4, 7

a 9 této smlouvy a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a je povinen doručit objednateli řádně vystavený daňový
doklad nejpozději do 5 ti dnů ode dne ukončení stavebních prací. V případě, že tyto

povinnosti zhotovitel poruší, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní

sankci, jejíž výše se rovná vyměřené sankcí, stanovené platebním výměrem
příslušného finančního úřadu za chybně, nepravdivé, nesprávně, neúplné či opoždéné
nebo nesprávně odvedenou daň z přidané hodnoty, a to za každé jednotlivé
pochybení. Zaplacením smluvní sankce není dotčena povinnost nahradit objednateli
škodu.

4. Smluvní sankce je splatná do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování
smluvní sankce. Zaplacením smluvní sankce nejsou dotčena práva objednatele na

náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti ani právo objednatele

odstoupit od této smlouvy.

5. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti

pohledávce zhotovitele.

XI.

Povinnosti zhotovitele

1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo)
hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly vsídle zhotovitele a umožnění

ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od předání díla. Zhotovitel

je dále povinen nejméně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a

dokumentaci související s realizací předmětu plnění podle této smlouvy zaměstnancům

nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu
plnění podle této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
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2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla, nejméně
však do konce roku 2029, veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně

účetních dokladů, a umožnit osobám objednatele oprávněným kvýkonu kontroly

provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna

následujícího kalendářního roku po předání díla.

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákonac
&#39;

.320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 0 finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly.

4. Zhotovitel je povinen a zavázán dle § 2 písm. e) zákona č. 320/20015b., o finanční

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, umožnit vstup a kontrolu pověřeným osobám

(pracovníkům Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) do svých
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek příslušné smlouvy o poskytnutí

dotace, pokud dílo J&#39;e nebo má být zcela nebo zčásti financováno zprostředků
veřejných rozpočtů formou dotace, a to po dobu trvání smlouvy o poskytnutí dotace a

po dobu udržitelnosti projektu. Zhotovitel je povinen poskytnout subjektům
provádějícím kontrolu a audit všechny nezbytné informace a požadované dokumenty

týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy spojených s předmětem díla.

5. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

6. Zhotovitel souhlasí s využíváním veškerých údajů o své osobě a údajů souvisejících
s plněním předmětu této smlouvy v informačních systémech pro účely administrace

prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním výše

uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve

znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty

potřebné pro monitoring realizace díla.

8. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

při činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním díla, a to v minimální výši 30 mil. Kč.

Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí a přílohou č. 4 této smlouvy. Kopii pojistné
smlouvy může nahradit potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu

odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny
rozhodující údaje, tj. zejména identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné
smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.

9. Zhotovitel je povinen s účinností ode dne zahájení provádění díla na staveništi sjednat
stavebně-montážní pojištění kryjící veškeré škody na díle, na s ním související stavbě,
montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, po dobu do převzetí díla

Objednatelem do trvalého užívání, a to nejméně ve výši ceny za dílo, uvedené v čl. V

této smlouvy resp. ekvivalentu této částky v cizí měně, coby minimálního limitu

pojistné částky na jednu pojistnou událost. Toto stavebně - montážní pojištění bude

sjednáno jako „all risk“ pojištění kryjící škody, vzniklé mimo jiné z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla,

jeho části nebo jeho nákladu,
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b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo

zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,
nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Stavebně - montážní pojištění je Zhotovitel povinen sjednat s vinkulací pojistného

plnění ve prospěch Objednatele k náhradě vzniklých škod. Doklad o sjednání
stavebně - montážního pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli předložit
nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště

10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost dodavatelům v rámci

navazující veřejné zakázky: „Vybavení Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě“

(dále jen „navazující zakázka“). Zhotovitel je tímto povinen vynaložit veškeré možné

úsilí pro zajištění technické a časové koordinace jím prováděného plnění a navazující

zakázky a umožnit případné konzultace k plnění.

12. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 měsíců od převzetí staveniště vyhotovit a

předat zástupci objednatele ve věcech technických dle čl. IX. Odst. 9 písm. a)

kompletní fotodokumentaci zabudovaného nábytku (stoly, křesla apod.), který byl či

bude v rámci plnění této smlouvy pořízen. Fotodokumentace bude dále obsahovat

stručný popis, zaměřený na estetickou stránku zabudovaného nábytku.

XIII.

Změna smlouvy,

převod práv a povinností ze smlouvy
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným

ujednáním - vysloveně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle

pořadových čísel.

2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
. . I . I v . I r I O

tato strana povmna to Ihned oznamít druhe strane a vyvolat jednani zastupcu

oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na

jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

4. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na

jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

5. Práva a závazky ztéto smlouvy přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní

strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně
informovat druhou smluvní stranu.
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XIV.

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

.
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.

. Objednatel má právo od této smlouvy písemně odstoupit pro její podstatné porušení
ze strany zhotovitele.

. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění dle této smlouvy. Zjistí-Ii objednatel, že

zhotovitel plní své povinnosti v rozporu stouto smlouvou, je objednatel oprávněn
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil řádným
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen
uhradit objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.

. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud celková výše smluvních

sankcí dosáhne limitu 10 % ceny této smlouvy.

. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v

nabídce učiněné v zakázce informace nebo podklady, které neodpovídají skutečnosti a

měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

.Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit vpřípadě prodlení objednatele
s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů.

.Jakýmkoliv ukončením této smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky
objednatele vyplývající zjakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení zhotovitele,
knímž došlo před takovým ukončením, zejména nárok na náhradu škody vzniklé

porušením této smlouvy, nároků na smluvní sankce a jiných nároků, které podle této

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této

smlouvy.

.Voznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od

smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému

kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

.Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé

smluvní straně.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a. Objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;
b. Objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby;
c. zhotovitel do pěti pracovních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla;
d. zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení;
e. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do pěti pracovních dnů;
f. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby;

g. objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání
stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou

stran;
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h. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovoaný materiál a zařízení a

vyklidí staveniště nejpozději do sedmi pracovních dnů po předání a převzetí

stavby;
i. zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených praci, všech dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;

j. objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku V. této

smlouvy.
XV.

Závěrečná ustanovení

Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě

smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích
dodatků, originály účetních dokladů, protokol o převzetí a předání díla, záznamy o

elektronických úkonech a další doklady vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy
minimálně do konce roku 2028. Originální dokumenty musejí být k dispozici
kontrolním orgánům, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu

delší (např. zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové službě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Lhůta byla nastavena s ohledem na

čl. 140 obecného nařízení, které stanovuje, že doba, po kterou musí být originální
dokumenty k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru v souladu s článkem 140

Obecného nařízení jsou dva roky od předložení účetní závěrky IROP, v níž jsou

zahrnuty konečné výdaje ukončené činnosti a s ohledem na ustanovení § 44a odst. 11

rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Po tuto

dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, zejména poskytovat

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů kontroly provádění projektu v rámci IROP, a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty
a smluvní písemnosti zabezpečený před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

Uchovávání dokumentů a dokladů spisů spojených s IROP se řídí zákonem o

archivnictvi a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
dále ustanoveními Obecného nařízení, zejména čl. 140, Nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 480/2014, stanovující podrobné minimální požadavky na auditní

stopu, pokud jde o účetní záznamy, které mají být uchovány, a o podklady, které mají
být uchovávány na úrovni certifikačního orgánu, řídicího orgánu, zprostředkujících
subjektů a příjemců podpory a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014 ze dne

28. července 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č.

1303/2013 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod
a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické

vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro

zaznamenávání a uchovávání údajů.

.Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se

dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Havlíčkův Brod, a to

nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby
smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Havlíčkův Brod. Po uveřejnění v registru
smluv obdrží smluvní partner města Havlíčkův Brod do datové schránky, a nebo

v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv.

Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou

značkou a opatřeno kvalíñkovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že
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smluvní partner města Havlíčkův Brod nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy
v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany dále výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena

v přehledu vedeném městem Havlíčkův Brod, který obsahuje údaje o smluvní straně,
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále

výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení

zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Havlíčkův Brod, tak i

v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a

zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Strany této smlouvy uveřejněním dle předchozího odstavce souhlasí, a to i ve vztahu

k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas

dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech

vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři

obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí

právním řádem České republiky.

9. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit především smírnou cestou.

Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se

nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

10. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a

pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.

11. Smlouva o dílo byla schválena dne 8. 6. 2018 usnesením Rady města 473/18.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele

Příloha č. 3 - Harmonogram provádění díla

Příloha č. 4 - Kopie pojistné smlouvy

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

  

 

  

Ve Havlíčkově Brodě dne
............

V Praze dne

Objednatel: &#39;vně iw gmă
Zhotovitel:

lariátstarosty,
Lovo QÉE.. 57

~vlíčkův “radi

Mgr.@lqjTecl, MBA, starosta města Ing. Milan Oplíštil, předseda předst.
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