
Smluvní stT’any 
Objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
(dále jen "objednatel")

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
v

ZS náměstí Curieových - úprava půdních prostor**

(c. smlouvy objednatele: CES 2016/0722) 
kterým se mění čl. II., III. a XX. smlouvy

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
00063410
CZ00063410
Česká spořitelna a.s.
27-2000727399/0800
Ing. Oldřichem Loineckým, starostou

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Podzimek a synové s.r.o,
Váňovská 528, 589 01 Třešť
46978194
CZ46978194
Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstřílcu vedeném Ki-ajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 9004-681/0100
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek^), kterým se 
Smlouva o dílo CES 2016/0722 uzavřená smluvními stranami dne 9. 6. 2016 (dále jen „smlouva^) na 
základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR16_1152 ze dne 18. 10. 2016 mění a doplňuje 
následovně:

Cl.I

V cl. TT. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 3. a zní takto;

,,Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše 
zpracované společností PLÁN PLUS, s.r.o., Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČ: 62917544), která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č, 1, a dle výkazu výměr (změnové listy č, 1 - 3), kteiým 
jsou specifikovány dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce). Změnové listy č. 1 - 3 t\wi 
přílohu č. 4 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí. “

Cl. n.

v ČI. m. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a 2. a znějí takto:

„ I. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

A/ Cena díla dle základní smlouvy o dílo 58.946.055,00- Kč

B/ Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (Příloha č. 4) 7.300.065,14 Kč



a Rozpočet méněprací (Příloha č. 4) 7.466.450,16 Kč

D/ Konečná (celková) cena díla (A/-^B/~C//) 58.779.669,98 Kč

2. Nedílnými přílohami této smlouvy je příloha č. 2 - podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 
jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet") a příloha č. 4 - podrobná 
kalkulace víceprací a méněprací dle změnových listů 1-3 (dále jen „ výkaz výměr"). “

Cl. in.

v Cl. XX. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:
„Příloha č. 4 — výkaz výměr (změnové listy č. 1 — 3)."

Cl. IV.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

2.

3.

4.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejněni tohoto dodatku a všech souvisejících dokumentů dle zákona ě. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, provede objednatel.

1'ento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, 
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části 
Praha 1 dne 18.10.2016 usnesením č. UR16 1152.

V Praze V Praze dne; ^





mmtĚ

S:
O;

R:

P.č
Díl:

1.1



1 960 053,60 Kč

294 008,04 Kč

2 254 061,64

-231 293.16

-231 293,16

29 800.00 Kč

1 13 890.00 Kč

21 660,00 Kč

1 334 875,00 Kč

1 10 000.00 Kč

1 21 450,00 Kč

1 17 500.00 Kč

I 12 500.00 Kč

I 18 000,00 Kč

1 11 300,00 Kč

I 4 000,00 Kč

I 171 600.00 Kč

I 17 500,00 Kč

1 12 500.00 Kč

1 18 000.00 Kč

1 11 300.00 Kč

I 4 000,00 Kč

I 729 875,00

2 983 937
-231 293



Objed

Dopad
Mezíte
Konečn
Dopady

Dopady
Celková

Přílohy:
^ v v IZměna c

Vyjádře
Souhlas
Akcepto
VlivZLn

Ing. Tom

Vyjádřei 
Souhlas s| 
Akcepto 
VlivZL na|

ing. Mart!

Odsouhl 
za zhoto

Datum:



ZL č. 2 - protipožární stěny
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