
 

 
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
1. Západočeská univerzita v Plzni  
 Sídlo:       Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 
 IČ:        49777513 
 DIČ:       CZ49777513 
 Zastoupená:     doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,  rektor 

Bankovní spojení:   4811530257/0100 
Komerční banka, a.s., Plzeň – město 

 Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   
xxx, tel.  xxx 

 
 (dále jen „Objednatel“ či „objednatel“) 
 
 
2. Petr Milota 
 Sídlo:      Palackého 393, 336 01 Blovice  
 IČ:       48331023 
 DIČ:      CZ7308272026 
 Zastoupený:    Petrem Milotou 
 Bankovní spojení:  KB-PM 

č.ú. 1590043311/0100 
 Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeného ŽU Blovice 
 
 Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:     
 Petr Milota, tel. xxx 
 
 (dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“) 
 
 
 
Smluvní strany se v souladu s čl. XII., odst. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.06.2018 (dále jen 
„Smlouva“), tímto ve smyslu ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na následujícím znění Dodatku. 
 
Předmětem Dodatku je záměna položek soupisu stavebních prací (položkového rozpočtu) za nové 
položky soupisu stavebních prací, které představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným 
položkám a nemající dopad do smluvní ceny. Materiál nových položek soupisu stavebních prací je ve 
vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný. Smluvní strany se dohodly, že namísto cihelných 
materiálů budou použity pórobetonové výrobky. 
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Důvodem k záměně položek soupisu stavebních prací je aktuální nedostatek cihelných materiálů na trhu, 
kdy s ohledem na dlouhé dodací lhůty těchto materiálů není možné dílo realizovat ve smluvním termínu. 
Záměnou materiálu zůstane zachována kvalita díla, budou splněny požadované parametry včetně požární 
odolnosti. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování technologických postupů daných výrobcem 
vybraného zdícího materiálu. 
 
V souvislosti s tím dochází ke změně v příloze č. 1 Smlouvy, tj. v soupisu prací (položkovém rozpočtu).  
 
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním znění. 
 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření tzn. dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a 
pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
 
 
 
Příloha: 
Stavební rozpočet (se záměnou položek) 
 

 

 
 

Objednatel:                Zhotovitel: 
 
V Plzni dne 14.08.2018            V Plzni dne 14.08.2018  
 
 
 
 
 
 
__________________________        __________________________ 
               Objednatel               Zhotovitel 
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,                    Petr Milota 
                  rektor                  
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