

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 727-2017-OÚaHR/OIV

číslo smlouvy zhotovitele: 1517.702 6065 JH0
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČ:
45274924

DIČ: 
CZ45274924

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

zapsaná  v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená panem Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 18.12.2017
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 727-2017-OÚaHR/OIV ev. č. zhotovitele 1517.702 6065 J40, uzavřené dne 17.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 4. Doba plnění, a také cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 5. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, které vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby a které nebyly předem známy.  Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 01 až ZL 05, které jsou nedílnou přílohou    č. 1 tohoto dodatku.

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 4. Doba plnění, odstavec 4.5. se mění takto:

4.5. Konečná původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 4.5. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

Konečný termín pro dokončení kompletního Díla, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 351dnů od předání a převzetí staveniště.
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

Konečný termín pro dokončení kompletního Díla, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: 
nejpozději do 31.08.2018.
Ostatní ujednání článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Ustanovení smlouvy, čl. 5. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 5.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 5.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 

15 253 500,- Kč

(slovy patnáctmilionůdvěstěpadesáttřitisícpětset korun českých)

DPH:




  3 203 235,- Kč 

(slovy třimilionydvěstětřitisícdvěstětřicetpět korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
              18 456 735,- Kč 

(slovy osmnáctmilionůčtyřistapadesátšesttisícsedmsettřicetpět korun českých)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

5.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
         
18 068 533,29 Kč
(slovy: osmnáctmilionůšedesátosmtisícpětsettřicettři korun českých, 29 h)

DPH:



            
  3 794 391,99 Kč 

(slovy: třimilionysedmsetdevadesátčtyřitisíctřistadevadesátjedna korun českých,99 h)

Cena Díla celkem včetně DPH:    
         
 21 862 925,28 Kč 

(slovy: dvacetjednamilionůosmsetšedesátdvatisícdevětsetdvacetpět korun českých,28 h)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 2 965 424,99 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -150 391,70 Kč bez DPH,

· navýšení ceny díla po dodatku č. 1 celkem o 2 815 033,29 Kč bez DPH, 
přičemž změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (jedná o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 95 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,62 % původní ceny díla,
a přičemž dále změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (jedná o nepředvídatelné změny, které nemění celkovou povahu zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než 50 % původní ceny za dílo):

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 2 870 424,99 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -150 391,70 Kč bez DPH,

· hodnota změn dle odst. 6 po dodatku č. 1 ve výši 2 925 816,69 Kč bez DPH, tj. 19,80 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 5. zůstávají beze změny v platnosti.

6. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 727-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele 1517.702 6065 JHDo0, ze dne 17.08.2017 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že tento dodatek č. 1 může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

5. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.

6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 01 až ZL 05
Jablonec nad Nisou, dne 14.08.2018
Liberec, dne 16.08.2018
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Beitl, primátor                                              
 

Ing. Miroslav Slatinka,                    









ředitel závodu Liberec








na základě plné moci
……………………………………







JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 


 


náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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