
Souhlasí

Dopady do ceny, položkový 

rozpočet změn +/-

Datum: 3.8.2018

"+457.513 Kč bez DPH" - viz. příloha

Podpis a razítko zhotovitele:

Podpis TD:Ve Strakonicích dne:

Schválení Radou města Strakonice dne: 25.7.2018 po č. usnesení RM 5211/2018

V souvislosti s realizací stavby po odkrytí konstrukcí bylo 

zjištěno, že stávající komunikace u bývalé MŠ, jež navazuje na 

parkoviště Beranův dvůr, je v horším stavu než se 

předpokládalo. Na základě upozornění zhotovitele, objednatel 

toto posoudil a vyzval zhotovitele ke zpracování nabídky na 

obnovu povrchu komunikace, včetně jejího povrchu. 

Zpracována CN č.1 - příloha

Zdůvodnění změny:  1)

Závěrečné stanovisko objednatele Souhlasí - viz usnesení RM 5211/2018

Zhotovitel: Casta dopravní stavby 

s.r.o.

Vyjádření objednatele - TD:    

Změna:

KomunikaceObjekt:

„Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“
Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. ZL1

Obnova povrchu přilehlé komunikace u bývalé MŠ - CN č.1


