[image: ]SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
 Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2017 na akci: 
Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část I
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/037
Číslo smlouvy zhotovitele: 5310 79652
1. SMLUVNÍ STRANY
1.	Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
	adresa:			Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná
	zastoupena		Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
1. smluvních:                     Mgr. Pavel Pezda
1. technických:	                 Ing. Lukáš Pydych
	telefon:			558 993 711						
	e-mail:			ssmt@ssmt.cz
	IČ:			00600954		
	DIČ:			neplátce		
	bankovní spojení:	Komerční banka – Třinec		
	číslo účtu:		27-9260050267/0100		
	(dále jen objednatel) 
 
		a

2.	Strojírny a stavby Třinec, a.s.  			
		zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
		zastoupena:	Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva
			a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva
		jednání ve věcech:
	technických: 	Ing. Petr Váňa
	se sídlem:	Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec		
	IČ: 	47674539
	DIČ: 	CZ47674539			
	telefon:			      558 532 050	
	bankovní spojení:	      ČSOB, a.s., Ostrava				
	č. účtu:  			      117121033/0300
(dále jen zhotovitel)


1. PŘEDMĚT DODATKU
Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.
Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 201.442,72 Kč bez DPH. 

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/01/037 na stavbu „Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část I“ (dále jen „smlouva“) ze dne 18.12.2017.


1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	Cena díla v Kč bez DPH				2.033.939,72,- Kč 
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené v tomto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.
4. [bookmark: _GoBack]S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Třince dne 30.07.2018 usnesením č. 2018/4591
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