
SMLOUVA O DÍLO.
ze dne 26.9.2016

Dodatek č.2

čfslo zhotovitele: SoD 04/2016 
číslo objednatele:

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
čl. i. Smluvní strany

I.l Zhotovitel: Ing. Milan Pelikán

Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednáni
- ve věcech smlouvy:
- v technických věcech: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Ing. Milan Pelikán

Ing. Milan Pelikán 
Ing. Milan Pelikán 
KB Žďár nad Sázavou

18117422 
CZ 6210150133

l.ll Objednatel: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1, 591 01 Žcfár nad Sázavou

Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech smlouvy: 
v technických věcech: 
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:

Mgr. Zdeněk Navrátil- starosta města

Mgr. Zdeněk Navrátil - starosta města 
Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa - odbor rozvoje a ÚP

00295841 
CZ00295841

Dodatkem č.2 této smlouvy o dílo se mění Čl. Ill a odstavec III.II Rozsah prací 
následně:

ČI. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- původní:

III.II Rozsah prací:
• organizace min 3 výrobních výborů
• koordinace prací s městským architektem
• podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
• dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou

Základní požadavky: viz. SoD
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- se upravuje na :

III.II Rozsah prací:
organizace min 5 výrobních výborů 
koordinace prací s městským architektem 
podrobné zaměřeni (polohopis, výškopis)
PD veřejného osvětleni ulic Dvořákova a Smíchov 
Zpracováni prezentace pro občany města (oblet, vizualizace, reklamní panel)
Návrh (studie) nového dopravního řešení části ulice Dvořákova, Žďár nad Sázavou

Základní požadavky: viz. SoD

Ostatní odstavce Čl. III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění ČI.V a odstavec V.l následně:

Čl. V Čas plnění

- původní

V.l Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a 
obsahu dle čl. II. a III., této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací - 

Celkové dokončení PD

10/2016 

do 25.3.2017

- se upravuje na

V.l Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a 
obsahu dlečl. II. a III., této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací - 

Celkové dokončení PD

- ostatní odstavce ČI.V SOD zůstávají beze změny

10/2016 

do 15.7.2017

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění ČI.VI a odstavec Vl.ll následně:

Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace 

- původní

Vl.ll Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a lil. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH 
DPH 21%
Cena prací včetně DPH

415.000,-Kč 
87.150,-Kč 

502.150,-Kč

- se upravuje na

Vl.ll Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace dle SoD bez DPH
Cena projektové dokumentace veřejného osvětleni bez DPH
Cena prezentace projektu bez DPH
Návrh nového dopravního řešení části ulice Dvořákova
DPH 21%
Cena prací včetně DPH

415.000,-Kč
29.000, - Kč
19.000, - Kč
12.000, -Kč 
99.750,-Kč

574 750,-Kč

2



- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny

Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Zhotovitel Objednatel
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