[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/25/2016
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)



I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ	
IČ: 			00020699
DIČ:			CZ00020699
		
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	Zdeněk Hrabák
se sídlem:		Vnarovy 11, 385 01  Vimperk
IČ:			49009541
DIČ:			CZ6101130871
číslo účtu:		2606208163/0800

(dále jen zhotovitel)
	

II.
PŘEDMĚT DODATKU 

1. Název akce: 
„Rekonstrukce oplocení meteorologické stanice ČHMÚ v Churáňově“

2. Popis méněprací a víceprací:
· Přístřešek na popelnice nebude proveden.
· V projektové dokumentaci se předpokládalo využití stávajícího prostupu v obvodové stěně pro vedení zvonkového kabelu. Při provádění prací byla zjištěna neprostupnost stávajícího otvoru, byl tedy proveden nový a opatřen chráničkou.
· Vzhledem ke změnám morfologie terénu vlivem prováděné rekonstrukce bylo nezbytné doplnit konstrukci brány o zámečnické prvky, zajišťující její stabilitu.

3. Čl. III., odst. 3.1. Cena díla se mění takto:
Celková cena bude navýšena o cenu víceprací: 		   3 741,00 Kč bez DPH
Celková cena bude snížena o cenu méněprací:		-14 507,03 Kč bez DPH
Výsledná změna ceny:				-10 766,03 Kč bez DPH

Celková cena za dílo po změně:
Celková cena bez DPH:				422 745,36 Kč
DPH 21%						  88 776,53 Kč
Celková cena s DPH:				511 521,89 Kč







Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.




V Praze dne:							







.................................................					......................................................	
za objednatele							za zhotovitele:
Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ				Zdeněk Hrabák
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