
 

Vícepráce Zbraslavský pomník 

1. Zhotovení 4řádků lemu dlažby kolem pomníku a pod přemístěnou lavičkou

2.

materiál pražská mozaika bílá 1,481 

montáž dlažby do suchého betonu 8,7m
2 

přemístění lavičky lks 

plechová obruba 3bm 

Zhotovení základu pod bronzovou desku před pomníkem 

ruční výkop 0,3 m
3 

betonování základu 0,3 m
3
 

jednotky 

množství 

celkem cena/jedn cena celkem 
t 1,48 5189 7 680,00 Kč 

m
2
 8,7 890 7 743,00 Kč 

ks 1 937 937,00 Kč 

bm 3 178,5 535,50 Kč 

m
3
 0,3 3350 1 005,00 Kč 

m
3
 0,3 7980 2 394,00 Kč 

3. Zhotovení výdusku z teraca s rámečkem pro bronz, desku 

povrchová úprava pemrlování, šalírování lks 1 21350 21 350,00 Kč 

4. Statické zabezpečení 2.pylonů 

výztuž helikální D10 mm P. v tahu 1108mPa - 44,8 bm

frézování rýhy - 44,8 bm 

Vícepráce bez stehování základového bloku 

Celkem bez DPH: 

DPH: 
Celkem s DPH: 

bm 44,8 1680 75 264,00 Kč 

bm 44,8 89 3 987,20 Kč 

120 895,70 Kč

25 388,10 Kč

146 283,79 Kč

v Miletíně 3.7.2018
 


