
Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo  č.  11  / 1200 / 2018 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 

( č. S18-015-0065 – zhotovitele ) 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel :  Město Tábor,  Odbor  správy majetku města 
Sídlo: Žižkovo nám. 2, 390 15  Tábor 

Právní forma:              Město,    IČ: 00253014,  DIČ  -  CZ00253014 

Zastoupen:  JUDr. Dana Švecová, vedoucí OSMM 
Kontaktní osoby: Ing. Petr Říha - xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 
   xxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx 

Mgr. Zdeněk Trska, ředitel školy, tel.x xxx xxx xxx, xxx xxx xxx  
   xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
Zhotovitel  :  ELMONT Tábor s.r.o. 
Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor 

IČO:                           26031175 

DIČ            CZ26031175  

Zastoupen :  Jaroslav Vondráček - jednatel 
Tel :   xxx xxx xxx 
Kontaktní osoby : Jaroslav Vondráček - jednatel 
Tel :   xxx xxx xxx 
 
  

 
I.  

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 29.5.  2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 11/1200/2018  

týkající se realizace díla „ ZŠ Bernarda Bolzána Tábor – stavební úpravy odborné 
učebny „ 
 
 

II. změna rozsahu díla - vícepráce a méněpráce 
 

1. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k řádnému provedení díla je nutno provést 

následující vícepráce:  
• vícepráce . v celkové hodnotě 65.912,78  Kč bez  DPH (rozebrání a likvidace více 

vrstev podlah a polštářů, snížení a niveleta násypů, D+M nových polštářů, vybourání 

zárubně, zazdění a zednické úpravy otvoru, nutné úpravy ZTI a elektro) Uvedené 
vícepráce byly na základě předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem 
skutečně provedeny. Smluvní strany se dohodly, že o tyto vícepráce rozšíří 
původně sjednaný rozsah díla.  
 

2. Oproti původní smlouvě dále za souhlasu obou smluvních stran dále zároveň došlo ke 

zmenšení původně sjednaného rozsahu díla (méněpráce) tak, že nebyla provedena dodávka 

rozvaděče elektro a asymetrických svítidel a v hodnotě 10.970 Kč bez DPH .  

3. Seznam víceprací a méněprací s naceněním je uveden v příloze č. 1, který je nedílnou součástí 

tohoto dodatku.   

 



 
III. cena díla 

 
1. Na základě změny rozsahu díla o provedené vícepráce v celkové hodnotě 65.912,78 Kč bez 

DPH a neprovedené méněpráce v celkové hodnotě 10.970 Kč bez DPH se smluvní strany 

dohodly tak, že celková cena za dílo v rozsahu sjednaném tímto dodatkem činí celkem 
349.834,78 Kč bez DPH.  
  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze 

změn. 

 
 
 

IV. závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 
stranami. 
 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 

3. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, 
které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  
Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní 
majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním 
majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů zhotovitel předem výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů 
objednatelem. Výslovně je objednateli za tímto účelem konstatován souhlas 
zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy a na smlouvu 
navazujících uzavřených smluv a písemností v plném znění, jakož i všech jednání a 
okolností s touto smlouvou souvisejících, tj. výslovně je objednateli udělen mimo jiné i 
souhlas zhotovitele se zveřejněním jeho jména, příjmení a bydliště na webových 
stránkách města Tábora. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely informování 
veřejnosti o jeho činnosti. 
 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu 
objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této 
smlouvy.  
 
 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a 
ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 
 



7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně.  
 
 

8. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V 
takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od 
výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 
 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 
 

10. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo 
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy. 
 

11. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 

12. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
Za objednatele :      za zhotovitele : 
 
V Táboře dne  14.8. 2018   V Táboře dne  14.8. 2018 
 
  
 
 
---------------------------------------------  ------------------------------------------------------  
JUDr. Dana Švecová                    Jaroslav Vondráček                                  
Vedoucí odboru SMM                                             jednatel společnosti  
 
 

 

 

 

 

 

 


