DODATEK Č.2
 Ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9.2017
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo zhotovitele: 17 007-2017-012
Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.
IČ: 272 56 391;   DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva

a      Martinem Hermanem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 

č. účtu: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel: Jan Březina  

Zapsán: Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného MěÚ Kolín, čj.6155/08/zm/OŽÚ/V,ev.č. 320400-18830
Se sídlem: Bohouňovice I 28, Červené Pečky, 28002 Kolín
IČ: 46395181;   DIČ: CZ7012240785
Zastoupený: Janem  Březinou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín
č. účtu:
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento dodatek  smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava komunikace v ON Kolín“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují články a ujednání smlouvy o dílo. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změn.
I. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 30.9.2018, posunutí termínu dílčí samostatné části v areálu  nemocnice je z důvodu  vyvolaných investic realizace veřejného osvětlení a rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek v opravovaném úseku komunikace, venkovní části je posunutí termínu z důvodu realizace zateplení a venkovní omítky pavilonu a objízdné trasy MHD a provizorní zastávky v místě realizace a nájezdu techniky. 
Dle dodatku č.1 SOD podepsaného 11.12.2017 byl upravený termín dokončení do 12.5.2018, po vzájemné dohodě a koordinaci byly práce obnovené po realizaci veřejného osvětlení, ale při kontrole armatury stávajícího vodovodního řadu, byla z  důvodu zjištění havarijního stavu nejen armatur, ale i potrubí  vodovodního řadu provedená rekonstrukce v celé délce opravovaného úseku. Z výše popsaných důvodů byly práce realizované firmou opětovně přerušeny a stavba pokračovala po vyzvání investorem. 
II.  Cena
1. Celková cena za provedení díla dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a dohodnutých více a méně pracích provedených po vzájemné dohodě a oboustranně odsouhlasená.
2.  Celková cena dle SOD činí: =1.130.809,83 Kč bez DPH, tj. =1.364.702,33 Kč vč. 21% DPH.
3. Celková cena dle Dodatku č.2 SOD činí: =1.339.112,65 Kč bez DPH, tj. =1.620.326,31 Kč vč. 21% DPH, tj. cena je navýšená o =208.302,82Kč bez DPH - viz. příloha položkový rozpočet vnitřní areálové komunikace u pavilonu R.
4. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, a to i v případě změny zákonné sazby DPH. 
5. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Dodatek č. 2 smlouvy bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři. 

Příloha č.1 – položkové rozpočty
	V Kolíně, dne ………………………

objednatel:
___________________________________

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

MUDr. Petr Chudomel, MBA

Předseda představenstva
	V Kolíně  dne …………………….
ZHOTOVITEL:
___________________________________

Jan Březina
Fyzická osoba podnikající


_____________________________
Martin Herman

Místopředseda představenstva

