Veřejná zakázka: 	Rekonstrukce cukrářského centra
Zadavatel: 	Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
se sídlem:		Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupen:		RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy
IČ:			00576441
DIČ:		neplátce DPH
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma	MG NOW s.r.o.
se sídlem:		Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice
zastoupena:	Gálikem Marianem - jednatelem	
IČ:			04451163
DIČ:		CZ04451163
bankovní spojení:		RB
číslo účtu:		12020033/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63660
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Gálik Marian       tel.: 731 680 201              e-mail: info@mgnow.cz
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2018 Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce cukrářského centra“ vyhlášené dne 9. května 2018. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 12. 9. 2018. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nutnost úpravy projektové dokumentace vzduchotechniky z důvodu změny prostupu vzduchotechniky z 1. PP do 1. NP.
III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění v odstavci 1 článku IV. Doba a místo plnění, lhůta pro plnění takto:
Termín předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do 12. 9. 2018.
XVII.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce cukrářského centra“ vyhlášené dne 9. 5. 2018 ze dne 6. 6. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.


	Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21.8.2018



…………………………………….
[bookmark: _GoBack]RNDr. Ivo Herman
za objednatele
	
	V Ostravě dne 21.8.2018



……………………………..
Gálik Marian - jednatel
        za zhotovitele
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