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SMLOUVA o DÍLO

číslo smlouvy objednatele ...............

číslo smlouvy zhotovitele ...............

1.

Smluvní strany

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava — Poruba

Zastoupen: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech ail:

technických a realizace stavby: , e-m

(dále jen „objednatelll).

Zhotovitel: Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Tel: +420 596 971 111

_předseda představenstva

Zastoupen: „ „

_clen predstavenstva

IČ: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Zapsán v obch. Rejstříku (je-li): B 408 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.:_

Pověřen k jednání ve věcech _:předseda představenstva

smluvních:
Člen představenstva

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby: clen predstavenstva

 

(dále jen „zhotovitel“).



II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v Čl. 1. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení
písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou
k tomuto úkonu oprávněny. V případě, Že dojde u smluvní strany ke změně bankovního spojení, není
tato změna nutná k uzavření dodatku smlouvy, tato smluvní strana se však zavazuje takovou změnu
písemně oznámit bez zbytečného prodlení.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Platforma nových

technologií FEI CPIT TL3“ (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován zOperačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „OP VVV). Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Rídící orgán OP VW‘). Objednatel za tímto účelem zadal

veřejnou zakázku s názvem „Stavba Platformy nových technologií CPIT — TL3“ (dále jen „Veřejná
zakázka“) dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZZVZ'). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána

nabídka zhotovitele.

S. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho

vyplývajících podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky
podle zadávacích podmínek a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazená ostatním podmínkám a
garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávacími

podmínkami Veřejné zakázky,

- v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení

zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

6. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné

zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně.

7. Inženýrsko—investorská činnost při realizaci předmětu této smlouvy bude prováděna osobou pověřenou

k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v článku I. této smlouvy a technickým

dozorem investora, který bude jmenován před zahájením stavby (dále též „zástupce objednatele“ a

„TDI“).

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Platforma nových technologií CPIT — TL3“

v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace stavby „Platforma nových technologií CPIT — T173“ ve stupni DPS

zpracované v únoru 2018 společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (se sídlem Opavská 6230/29A,

Poruba, 708 00 Ostrava, IC 27787443), pod zakázkovým číslem PD 17 130.

b) zadávacích podmínek Veřejné zakázky této stavební akce, výkazu výměr a položkového rozpočtu,

který je nedílnou součástí této smlouvy,

c) předpisů upravujících provádění stavebních děl, včetně vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a jednotlivých ustanovení této smlouvy,

d) podmínek pravomocných stavebních povolení, které:

. Vydal Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, Odbor výstavby a životního

prostředí dne 21. 11. 2016 pod Č. j. POR 41397/2016/sevc,

. Vydal Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí dne 2. 11. 2016 pod č. j.

SMO/425120/16/OZP/Rlch

(dále jen „dílo“).
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Soucásti díla je také:

\

či zpracováni perektově ockczmmtace skutecnél'io provedení stavby ve třech vynotoveníct a

geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šest. vyhotoveních, bude ll k provedení

díla potřebné. Projektová dolvtu'nentace skutečného proveden stavby a geooetickc zaměření stavby

budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a lo na CD ROM ve formátu pro texty

'.doc (*.rtfl, pro tabulky *kiš, pro skenované dokumenty “lidí, pro výkresovou dokumentaci

'.dvvg a zároveň *.pdf, Připadne vícetisky budou účtovány zvlášt',

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejnéno prostranství a komunikací dle

platných předpisů, bude li k provedení díla potřebné,

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně prmednání s příslušnými správními

orgány, bude li k provedení díla potřebné,

osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude li k

provedení díla potřebné,

vybudování a zajištění zařizení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále ustanovení

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení Vlády České republiky č. 591/2006

Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích, v účinném znění, nařízení Vlády Ceské republiky č.

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v účinném znění,

nařízení Vlády České republiky č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při

práci, v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hioubky,

v účinném znění, nařízení Vlády České republiky č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v účinném znění,

a dalšími relevantními právnírrii předpisy,

zajištění vytyčení obvodu staveniště,

zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměřeni

dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou li k provedení díla potřebné,

zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a

to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do

příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předáni jednotlivým správcům, bude

li k provedení díla potřebné,

předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích,

atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních)

včetně zaškolení obsluhy,

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení,. případně jiného postupu dle

stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo

možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení

stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, budeli k provedení díla potřebné,

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

provedení předepsaných zkoušek dle platnýcn právních předpisů a technických norem, úspěšně

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

podrobný harmonogram postupu výstavby, včetně přehledu, jaké budou v jednotlivých fázích

výstavby fakturovány částky na základě přílohy č. 1 smlouvy, který bude tvořit nedílnou přiloht.

zápisu o předání staveniště a bude odsouhlasen TDI,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přistupti a příjezdu k

objektům, bude ll k provedení díla potřebné,
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10.

12.

13.

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v

čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací a případnych doplňUjících průzkumů souvrsejících s

provedením díla,

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve

znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen při provádění díla:

a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací

související s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracováni výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel

na své ná klady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu stechnickými a právními předpisy platnými vČeské

republice v době provádění díla. Všechny platné normy CSN se stávají tímto ustanovením závazné pro

zhotovení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a Že práce mohou být dokončeny

způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje provést rovněž Úkony spojené svýkonem dodavatelsko—inženýrské Činnosti,

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících

s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou

stavbu.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle Čl. V. této smlouvy. Vadami a

nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé

nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně

neztěžují.

Případné vícepráce Čl méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.

Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, s výjimkou ustanovení

odst. 14. písm. b) tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této smlouvy

o dílo, řádně překontroloval veškeré zadávací podklady, zvláště pak projektovou dokumentaci včetně

položkového rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že neexrstuje žádná nejasnost, technická či právní

překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla a dílo

dokončit.

Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění a s projektovou dokumentaci.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících

 

z podmínek při provádění díla a nezbytných pro jeho dokončení, je zhotovitel

a) v případě, že tyto práce neovlivní termín dokončení díla, povinen provést soupis těchto změn,

doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle znění ust. V., odst. 3, písm. b) této smlouvy, a předložit

tento soupis k odsouhlasení objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném

odsouhlasení dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce provést a bude mít právo na úhradu

těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá právo na proplacení takto realizovaných

prací a dodávek.

b) v případě, že neprovedení těchto prací by mohlo ovlivnit postup navazujících praci a termín

dokončení díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací se zástupcem

objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je

podle znění ust. V„ odst. 3, písm. b) této smlouvy, a předložit tento soupis kodsouhlasení

objednateli formou dodatku ke smlouvě. Teprve po oboustranném odsouhlasení dodatku ke

smlouvě má zhotovitel právo na úhradu těchto prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, zhotovitel nemá

právo na proplacení takto realizovaných prací a dodávek.

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 540 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Stavební práce budou zahájeny dnem předání staveniště.

Místem plnění je místo stavby, k.ú. Poruba (okres Ostrava—město) [715174], parcely p.č. 1738/4,

1738/6, 1738/10, 1738/12, 1577/1, 1577/8, 1738/49, 1738/3 a 1738/7 — blíže viz projektová

dokumentace, blíže je vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli, včetně

provedení všech zkoušek a atestů vymezených touto smlouvou a právními předpisy, včetně dodání

všech dokumentů a dokladů vymezených touto smlouvou a právními předpisy.

V.

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 89 499 111 Kč bez DPH (slovy:

osmdesátdevět miliónů čtyřistadevadesátdevět tisíc stojedenáct korun českých).

Položkový rozpočet stavby je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Součástí ceny jsou i práce a činnosti uvedené v čl.

III. odst. 2 této smlouvy.

Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Cenu za dílo bude možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací

nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále též „položkový

rozpočet“);
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b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch Částí díla, které objednatel nařídil provádět nad

rámec předmětu díla dle čl. 111. této smlouvy a které objednatel nařídí formou Změnového listu

(dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen

položek dle přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování víceprací u kterých nelze využít jednotkových cen

dle přílohy č. 1 této slouvy, bude provedeno ve výši 80% jednotkových cen ÚRS Praha platných

v době uzavírání dodatku k této smlouvě. v případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla

nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo nebo v ÚRS Praha, budou tyto práce oceněny dle cen

URS Praha nejvíce vystihujících předmět víceprací.

 

4. Rozsah případných víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené

v odst. 1. tohoto článku, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

S. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními

předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani 2 přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto

budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle

§28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text „Platforma nových technologií CPIT -— TL3“,

c) název projektu „Platforma nových technologií FEI CPIT TL3“ a číslo projektu

„CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002467“.

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (strany se dohodly, že platba bude

provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedeného v čl.

1. této smlouvy),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši případné pozastávky,

g) soupis provedených prací a zjišťovací protokol,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 4. této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato svadami

a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také soupis těchto

vad a nedodělků, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den každého měsíce realizace, či ke

konci realizace. Zhotovitel vystaví 1x za měsíc fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených

prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené zástupcem objednatele.

Přílohou faktury bude také rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s

odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

5. Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 100 % podle čl. V. odst. 1. této

smlouvy. Objednatel je oprávněn uhradit faktury pouze do celkových 95ti % sjednané ceny díla bez

DPH, zbývajících 5 % slouží jako pozastávka, která bude zhotoviteli uhrazena zhotoviteli až po

úspěšném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Pozastávku může Zhotovitel nahradit

bankovní zárukou v příslušné výši (5 %).
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10.

11.

Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut úroků

z prodlení, náhrady škody, apod ).

Pozastávka dle odst 5 tohoto članku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna do 30 dnů po předání

a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu

o předání a převzetí díla

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou- II vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným Zástupcem

objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury Vrátí- Ii objednateI vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Závazek objednatele uhradit zhotoviteli daň z pFIdané hodnoty se netýká té části daně, která je

závaznou legislativou vymezena jako daň v režimu přenesené daňové povinnosti na DPH, tzv. reverse

charge.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

Není-Ii stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v s0uladu

s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl III. odst.

9. této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 3. této

smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.

Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované

věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků

bránících jeho řádnému užívání.

Sohledem na skutečnost, že dílo je financováno z Projektu zhotovitel se zavazuje k následujícím

povinnostem:

a) Uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu minimálně 10 let od finančního

ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku

poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po dobu tří let od

ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č 1083/2006. Pokud pro vybrané

dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle předpisů

ČR.

b) Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu po dobu minimálně 10 let od

finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího

kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt, zároveň však alespoň po

dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č 1083/2006.

c) Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba spojená

s realizaci projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny

na účet příjemce (tj. objednatele).
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d) Zhotovitel se zavazuje umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace,

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské

komisi, Evropskému Účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným

orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a

kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

 

5. Změna poddodavatele, prostřednictvím ktereho zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na

jehož základě je uzavřena tato smlouva, podléhá schválení objednatele a nesmí jej bez schválení

objednatele změnit.

VIII.

Jakost díla

1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami obsaženými

v pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat právní

předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského

zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které wplývají z projektové dokumentace.

2. Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci díla, musí odpovídat

požadavkům odst.1 tohoto článku smlouvy ataké podmínkám obsaženým ve stanoviscích orgánů

veřejné správy, pokud jsou přiloženy k projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude

mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší.

Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách apři předání a převzetí díla prokázat vlastností

stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsi formou osvědčení o jakosti nebo protokolu

o průkazních zkouškách.

3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů izávazků

zhotovitele ztéto smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy odílo. Podrobnosti jsou

stanoveny v čl. XVI. této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je

oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TD! zápisem ve stavebním

deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (CSN) jsou ve smyslu této

smlouvy všechny technické předpisy a normy platné vČeské republice, mezinárodní normy podle

zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této

smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této

smlouvy jsou dále istandardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena

v průběhu zhotovování díla.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky,

které se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zástupcem objednatele a TDI.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 21 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty

staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2. V případě, že zhotovitel ve stanoveném termínu bezdůvodně staveniště nepřevezme a nestane—Ii se tak

ani do 30 dní ode dne doručení následné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn jednostranně

odstoupit od smlouvy.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
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10.

11.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradi zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná zástupci objednatele. Náklady za spotřebované energie je objednatel oprávněn

Účtovat i průběžně. '

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od dokonční díla dle čl. XII. odst. 6

smlouvy. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru

zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v seuladu s požadavky uvedenými v projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce související splněním předmětu díla tak, aby vco

nejmenší míře obtěžoval majitele přilehlých nemovitostí. Pokud v souvislosti s realizací předmětu díla

bude nutné vstoupit na jiný pozemek než vyhrazené staveniště, předjedná toto zhotovitel v minimálním

dvoudenním předstihu s majitelem dotčené nemovitosti a dohodne podmínky, za kterých jiný pozemek

než určený jako staveniště využije.

Objednatel nejpozději při předání staveniště zhotoviteli předá v tištěné podobě dokumentaci ve smyslu

vyhlášky č. 169/2016 Sb.

X.

Provádění díla

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo řádně, včas a vodpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednáni týkajících se předmětného dila,

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat upřesněný harmonogram výstavby. Zhotovitel

je povinen harmonogram výstavby a přehled financování průběžně aktualizovat (vždy v předstihu

vměsíčních intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací)

a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

f) písemně odsouhlasit s objednatelem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru

(projektantem) vlastní realizační projektovou dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na e-mailové adresy objednatele uvedené ve stavebním deníku) a následně písemně. Zhotovitel je

povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí—li v průběhu realizace v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady.

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady v projektové dokumentaci

odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel

rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a

objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
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10.

1].

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí
stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovrtostí, ke znečištění
komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omen’ hlučnost a prašnost a zajistí Čištění stavbou
případných znečištěných stávajících zpevněných ploch na vlastní náklady.

Zhotovitel oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín provádění
realizace díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním díla a vybudováním
staveniště. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc.

Zhotovitel oznámí 3 pracovní dny předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto
potřebné, a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. 111 odst. 2 písm.
c) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být
na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými
osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za
vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti
apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního
stavbyvedoucího na staveništi každý den, další stavbyvedoucí pak musí být přítomen po celou dobu
provádění díla, tedy nejen každodenně, ale po celou dobu prováděných prací.

Zhotovitel, dojde-li ktakovým pracím, nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí
azástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací
a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem
zavrněného poškození inženýrské sítě během provádění díla. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že
nese veškerá rizika, náhrady škod a smluvní sankce z toho plynoucí.

Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věcech technických zápisem do stavebního deníku nejméně
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla
zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele a/nebo technický dozor investora bez vážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude—li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou k převzetí prací
před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve věcech technických práce nepřevezme
a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu
objednatele či TDI případné již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené
s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele a TDI i správce podzemních vedení
a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrditzápisem ve stavebním deníku, Zhot0vitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady potřebná geodetická
zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli,

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošto vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném
případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

Bourací práce či jiné práce, které vytváří nadměrnou hlučnost a prach, nebudou zhotovitelem
realizovány v neděli a státem uznaných svátcích.
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18.

 

„ V souladu se zákonenr ( ĚIÍ19,»'?lÍiGB Sh. ktcr'n se u raw‘l dals. '"ÚŽÚJčVkV bez ečnost a or,.hranv
! > , P ! l

zdraví při prác" v pracovněpiavnícr' vztazích a o zajištění bezpecnost. a ochrary zdravi při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávn' vztahy (zákon o MJEtén‘ dalších pí,—dmínek bezpefimah a

ochrany zdraví př. prácij, ve znění pozdějšíc“ předpisů (dále jel“ ,zákcn c 3119/2006 50"), se znotovite

zavazuje ksoučinnosti s kc'ordii'latorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dale jen

„koordinátor BOZP“„ který bude zhotovitel sdělen písemně ZhotoviteÍ je pov nen zavázat k soucinnost

s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje pínit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejmena

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP bude určen a veškeré povinnosti zhotovitele ve

vztahu ke koordinátorovi BOZP platí, pokud bude určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb.

požadováno.

. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením praci na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, ktere se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně

zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi

BOZP změnu těchto osob,

Kontrola prováděných prací bude realizována:

objednatelem a jim pověřenými osobami,

- osobou vykonávající TDI,

osobou vykonávající činnost autorskeho dozoru projektanta,

koordinátorem BOZP,

orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací,

l9. Kontrola prováděných praci bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

20.

i
\
J

D
J

* kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

— termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na

základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě xyzvy osoby

vykonávající TDI,

kontrolni dny budou řízeny osobou vykonávajíci TDI,

- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou

frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi

či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto

kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace dila má objednatel právo požadovat konání se namátkověho

kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

.Pokud zhotovitel vnabídce této veřejné zakázky předložil technické listy materiálů, výrobků,

technického vybavení a zařízení, které použije při provádění díla, je zhotovitel touto nabídkou vázán aje

povinen je použít při provádění díla. Nahradit je může pouze kvalitativně stejným nebo lepším řešením a

tato změna musí být písemně schválena zástupcem objednatele. Pokud tuto povinnost poruší, jedná se

o podstatne porušení smlouvy ve smyslu čl. XVI, odst. 2 smlouvy.

.Objednatel si vyhrazuje právo Sjednat na provedení jakýchkoliv prací, služeb nebo dodávek,

nezahrnutých do plněn zhoto-yitele podle této smlouvy, přímé dodavatele objednatele. Zhotovitel

vsouladu spožadavky objednatele zajistí na své náklady součinnost při začlenění prací přímých

dodavatelů objednatele do c-ila. Za poskytnutí součinnosti při začlenění těchto prací do díla odpovídá

zhotovitel. Požadavky objednatele na součinnost budou zástupcem objednatele specifikovány písemně

(včetně identifikačních udajů přímého dodavatele. objednatele) a s dostatečným předstihem, nejméně

15 kalendářních dnů předem

, Zhotovitel ani jeho poddodavatele nesmí v průběhu realizace díla využít příjezdovou komunikaci ani

areál VŠB—TUO pro parkování. To bude možné pouze v rámci staveniště



  
24. V prvních dnech realizace musí zhotovitel provést 2 přeložky (horkovod, vodovod). Tyto odstávky nelze

provést současně. Na každou odstávku je stanoven maximální počet dnů, a to 2 Tyto odstávky musí

být předem (min. 5 pracovních dnů) oznámeny objednateli a zaznamenány v časovém harmonogramu

Tyto přeložky musí být provedeny v srpnu 2018 Čí září 2018.

X1.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební

deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti

a musí být veden způsobem dle vyhláškyč499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, v účinném znění.

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat Čitelně, zásadně v den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby (především TDI) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat

akzápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce

objednatele, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým

zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky

vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení

připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným

dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s

obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8.

10.

Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i denik víceprací a ménépraci. Odsouhiaseni

névrhu i vlastniho provedeni víceprací a neprovedeni ménépraci v tomto deníku musí být potvrzeno

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem.

Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

Zápisem ve stavebním deníku a deníku víceprací a ménépraci nelze měnit obsah této smlouvy.
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XII.

Předání díla

Zhotovitel se zavazuje provést před předáním díla protokolární zaškolení obsluhy objednatele všech

zařízení, u kterých je zaškolení předepsáno, a navíc těch zařízení, u nichž to bude objednatel považovat

za nutné.

Přejímaci řízení bude objednatelem zahájeno do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 dny předem doručit následující doklady:

a) 5x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (3x výkresy, 2x elektronicky na CD)

b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

c) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev

(technologické postupy jsou součástí projektové dokumentace),

d) originál stavebního deníku,

e) zápis - protokol o předání stavby,

f) doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky); bez doložení prokazatelných dokladů o uložení odpadních

materiálů nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu za likvidaci odpadů,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, budou—li vyhotoveny,

h) návody obsluhy dodaných zařízení,

i) doklady dle Čl. XIII. odst. 10 této smlouvy,

j) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho

řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotowtele, označení pověřených pracovníků provozovatele,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) data vydání a čísla stavebních povolení (jsou—li vydány),

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam předávané dokumentace,

j) prohlášení objednatele, Že dílo přejímá (nepřejímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,

vč. termínu jejich odstranění stanovených objednatelem

m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému

užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

Bylo-li dílo převzato svadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady

a nedodělky odstraněny vtermínech — viz protokol dle bodu 4. písm. |) tohoto článku smlouvy.

O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění

zástupci obou smluvních stran. Teprve tímto bude dílo dokončeno, tj. předáno a převzato bez vad a

nedodělků.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem.

Uspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou převzetí díla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech

a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá objednateli při

předání díla. Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány všechny doklady nutné k získání

kolaudačního souhlasu. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu

objednatele doplnit.
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Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle

stavebního zákona (místního šetření v rámci kolaudačního řízení).

 

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla, nebo pokud

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a vady, které se projeví v záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu

§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby u dílčí části stavby „Měření a

regulace“ a „Zařízení pro ochlazování staveb a zařízení vzduchotechniky“ v délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků)

objednatelem.. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady,

za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí

podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

vadu zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení se považuje ioznámeni

nahrávaným telefonem, které je potřeba neprodleně doplnit oznámením e—mailem nebo prostřednictvím

datové schránky), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla

oznamovat na:

a) telefonní Eisio: Lb) e-mail:

c) adresu: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava Poruba

d) datovou schránku: mf4t53a

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-Ii voznámení jinak. Objednatel nenese odpovědnost za neoznámení vady, která se na díle

vyskytla, avšak nebyla zjevná, objednatel v takovém případě neztrácí záruku za dílo.

5. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud okamžité řešení

není standardními postupy možné, poskytne zhotovitel objednateli dočasnou pomoc nebo použije

náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší následně. Zhotovitel je povinen reagovat na oznámení

vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu, případně použít náhradní postup k překlenutí vady

(pokud nebude vada do stanoveného termínu pro překlenutí vady již odstraněna). Reakce na oznámení

vady je do 72 hodin od jejího oznámení. Lhůta na překlenutí vady je 10 pracovních dnů od oznámeni

vady, nebude—li dohodnuto jinak. Lhůta na odstranění vady je 30 dnů od oznámení vady, nebude-li

dohodnuto jinak.

6. Vpřípadě, že se jedná o vadu, která má velký či nezanedbatelný negativní dopad nebo je

nezanedbatelného či značného rozsahu, zpravidla tedy zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje

užívání díla, je zhotovitel povinen reagovat na oznámení vady nejpozději do 24 hodin od jejího

oznámení. Zhotovitel je povinen alespoň překlenout vadu do 3 pracovních dnů od chvíle jejího

oznámení, vadu díla je pak povinen zcela odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení vady, nebude-Ii

dohodnuto jinak.

7. K uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy jsou oprávněni kromě objednatele také pověření

pracovníci provozovatele, kteří budou uvedení v protokolu o předání a převzetí předmětu dila. Každé

takovéto nahlášení, se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.
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Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy,

je objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit

náklady na odstranění vady, a to do 30 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit

smluvní pokutu podle čl. XV. této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem rovněž

čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle čl. XIII. odst. 10. této smlouvy.

 

10. Před zahájením přejímaciho řízení dle čl. XII. smlouvy předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za

kvalitu díla ve výši 5 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. smlouvy. Předložení bankovní záruky podle

tohoto odstavce je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy. Bankovní

záruka bude platná po dobu běhu Záruční doby. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel

oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou

nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady,

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně

provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného

předmětu plnění s limitem min. 25 mil. Kč se spoluúčastní max. 200 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat

krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná

pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto

pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 2 vlastních prostředků.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dilo bez DPH

za každý i započatý den prodlení se splněním lhůty k provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 1. této

smlouvy.

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy.

3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č.

591/2006 Sb., v účinném znění, a zákona č. 262/2006 Sb_, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 20000,- Kč za každý případ porušení těchto povinností.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání

díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny za dílo bez

DPH za každý i započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek.

5. V případě nedodržení terminu pro vyklizení a vyčištění staveniště stanoveném v čl. IX. odst. 7. smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH

za každý i započatý den prodlení.

StěnšÍš
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V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady nebo termínu pro reakci

na oznámeni vady nebo termínu pro překlenutí vady (nebudeli do termínu pro překlenutí vady vada již

odstraněna), je zhotovite' povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny za dílo bez

DPH za každý l započatý den prodlení u každé vady díla. V případě, že se jedná o vadu dle čl. XIII. odst.

6„ této smlouvy, je v případě nedodržení termínů pro reakci, pro překlenutí vady a/nebo pro odstranění

vady zhotovitl povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez

DPH za každý i započatý den prodlení u každé vady díla.

V případě nedodržení maximálního stanoveného termínu pro odstrávku dle Čl. X. odst. 24. této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny za dílo bez DPH

za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nezpracuje a objednateli nepředá harmonogram výstavby a přehled financování

nebo jeho aktualizace dle čl. X. odst. ]. písm. e) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována

smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že přehled financování dle čl. III. odst. 2, písm. n) smlouvy nebude ze strany zhotovitele

doržován, a to ve smyslu, že zhotovrtel bude za dané období výstavby fakturovat oproti přehledu

financování o 20 % méně, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši

30 000,00 Kč za každý takový případ. Pokud bude, v důsledku nedodržení přehledu financování dle čl.

III. odst. 2. písm. n) smlouvy ze strany zhotovitele, objednateli Řídícím orgánem OP VVV stanovena

finanční oprava dotace či sankce, bude tato finanční oprava dotace či sankce požadována po zhotoviteli,

a to nad rámec pokuty dle předchozí věty.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 6. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 12. této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ,

V případě, že zhotovitel poruší sv0u povinnost stanovenou v čl. X. odst. 21. této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,— Kč za každý takový případ.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle v čl. IX, odst. 2, této smlouvy zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % smluvní ceny za dílo bez DPH uvedené v Čl. V. odst. 1.

V případě, že závazek provest dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a Vjaké výši

vznikne druhé straně škoda.

Sjednane' smluvní pokuty je objednatel oprávněn řešit prostřednictvím zápočtu pohledávek.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vznikle škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Smluvní strana, která je povinna uhradit smluvní pokutu, uhradí smluvní pokutu ve lhůtě dle čl. VI.

odst. 6 ode dne doručení výzvy k úhradě,
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XVI.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

 

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění
díla,

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

e) bezdůvodné nezahájení stavebních prací zhotovitelem do 30 dnů po doručení výzvy k převzetí
staveniště.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným se rozumí „nejpozději do
14 dnů“.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou
škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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XVII.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti smlouva nabude

dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá piáva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě

Smluvní strany shodně prohlašují, Že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu což stvrzují svými

podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2: Projektová dokumentace uvedená v ČI. III. odst. 1 písm. a) — v elektronické podobě

V Ostravě dne V Ostravě dne

  

Vysoká škola báňská — Technická

univerzita Ostrava _

_ 'e se a ”e “mmm
re or Ridera Stavební a.s.

člen představenstva

Ridera Stavební a.s.
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