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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
Č. 2016031601

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník" nebo též

,,NOZ“) tuto Smlouvu o dílo

1. Část - Smluvní strany

Zhotovitel
Název společnosti TopDesign Projekty, s.r.o.

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31701

Sídlo společnosti Vlastibořice 70, 463 44 Sychrov
IČO 22794565
DIČ CZ22794565
Bankovní spojeni Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov 

náměstí Českého ráje 94, 511 15 Turnov
Číslo účtu
IBAN
Telefon/fax
E-mail
Odpovědný zástupce Ing. Vratislav Salaba, jednatel, tel.:

Objednatel

Název Město Turnov

Sídlo Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
IČ 00 276 227
DIČ CZ 00 276 227
Telefon/fax
E-mail
Odpovědný zástupce Ing. Tomáš Hocke

Výše uvedené smluvní strany uzavírají spolu tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo.
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Č.j.: OSM/16/516/OSL 

Ev.č.: 72523/16 - MUTU

Část - Předmět, termíny a postup provádění díla

1.1 Vymezení díla

Předmětem díla dle tohoto dodatku je dopracování „varianty C“ architektonické studie na 
akci: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov“ v rozsahu dle smlouvy o dílo. Tato varianta 
byla odsouhlasena ZM, usnesení č. 376/2016.

2. Část - Termíny plnění

2.1 Termín plnění

Obě strany se dohodly na termínu dokončení a předání architektonické studie varianty C

do 11. 11. 2016.

3. Část - Závěrečná ustanovení

3.1 Prohlášení o dohodě

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku č. 3.

3.2 Počet vyhotovení

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

3.3 Vklad do registru smluv

Dodatek č.3 dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.

3.4 Ostatní ujednání
Ostatní ujednání v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí platnými zákony ČR.

Ve Vlastibořicích dne 15. 10- 2010 V Turnově dne: 15. 10. 2010

Za objednatele: fťíílslO TU’ETSOY
Antonína Dvořáka SS5

Ing. Vratislav Salaba, jednatel Ing. Tomáš Hocke, starosta
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