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Objednávka – Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering)

Státní fond dopravní infrastruktury u Vás objednává zpracování Metodiky pro zlepšení díla (Value Engineering) u veřejných zakázek na stavební práce financované z rozpočtu SFDI realizované podle smluvních podmínek FIDIC (dále jen Metodika), a to v takové formě a rozsahu, aby tato Metodika byla využitelná pro příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu železniční dopravní cesty, s.o. a Ředitelství vodních cest ČR. Cílem Metodiky je poskytnout obecný metodický návod pro vypracování interních pravidel a směrnic příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kteří jsou v roli zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce odpovědní za zákonný průběh zadávacího řízení.

Stanovením jasných pravidel řízení a řešení návrhů na zlepšení díla Metodikou zajistíme, aby se příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI i v těchto pro ně doposud nejasných a složitých situacích mohli chovat účelně, efektivně, hospodárně, přiměřeně a transparentně.   

V návaznosti na Metodiku pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek (https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf)
bude proto Metodika stanovovat pravidla pro změny, které nejsou v zásadě nutné pro dokončení díla, ale vedou ke zlepšení díla a pravidelně v průběhu realizace staveb dochází k jejich výskytu.

Metodika bude v uvedeném smyslu řešit zejména tato základní témata – včetně mezinárodního srovnání tam, kde to bude účelné:

· Pravidla pro zlepšovací návrhy podle Červené knihy FIDIC (role Správce stavby),
· Podstatná změna podle ZZVZ jako hranice pro zlepšovací návrhy,
· Efektivnost, účelnost a hospodárnost zlepšovacího návrhu - využití znaleckých posudků,
· Výplata bonusů jako pozitivní motivace pro zhotovitele – indikativní pravidla ve vazbě na pod-čl. 13.2 Červené knihy FIDIC,
· Limity podle ZZVZ – § 222 (4) a (7),
· Transparentnost a přiměřenost zlepšovacího návrhu podle ZZVZ,
· Zveřejňování změnových listů zlepšovacích návrhů podle ZZVZ a v registru smluv.

Součástí předmětu plnění je také expertní podpora a účast dodavatele na projednání Metodiky s relevantními úřady a subjekty. 

Dále je součástí předmětu plnění zpracování grafického návrhu Metodiky dle požadavků objednatele a její představení v prosrotách objednatele na semináři k tomuto účelu připraveném.

Majetková práva ke všem výstupům vzniklým při plnění této objednávky přejdou na objednatele okamžikem předání a převzetí výstupů, objednatel tak od tohoto okamžiku může s těmito volně nakládat dle svého uvážení.


Termín plnění
Termín dílčího předání pracovního návrhu Metodiky k projednání je do 15. 11. 2018.
Termín předání čistopisu Metodiky je do 30. 1. 2019.
Termín závěrečného projednání Metodiky a konečného předání Metodiky v celém rozsahu předmětu plnění, včetně prezentace a grafického návrhu je do 30. 3. 2019.

Cena a platební podmínky
Paušální cena za zpracování Metodiky je 690 000 Kč (slovy: šest set devadesát tisíc Kč) bez DPH. Tato cena zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zpracováním Metodiky vč. jejího závěrečného představení na semináři.

Předpokládaná fakturace:
	Milníky
	Termín
	Věcné plnění
	Splátky paušálu
	Výše splátky v Kč

	1.
	do 15. 11. 2018
	po předání pracovního návrhu Metodiky k projednání
	1.
	do výše 250 000,-

	2.
	do 30. 1. 2019
	po předání čistopisu Metodiky
	2.
	do výše 190 000,-

	3.
	do 30. 3. 2019
	po úplném dokončení Metodiky v celém rozsahu předmětu plnění
	3.
	do výše 250 000,-

	Celkem
	690 000 Kč



Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po řádném a včasném předání jednotlivých částí předmětu plnění objednateli. Jednotlivé části předmětu plnění budou předány a převzaty na základě předávacího protokolu podepsaného odpovědnými zástupci dodavatele a objednatele. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 

S pozdravem

                                                 Ing. Zbyněk Hořelica
                                                      ředitel SFDI




Dodavatel:
CCConsulting s.r.o.
Sídlo: Olgy Havlové 2874/12, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 057 20 273
zastoupená jednatelem JUDr. Lukáš Klee, Ph.D.
číslo účtu: 115-3936700227/0100
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Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 248/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.





Za dodavatele dne   . 8. 2018

			

	Podpis
	………………………………………


	Jméno a příjmení                   

	JUDr. Lukáš Klee, Ph.D.

	
	jednatel 
CCConsulting s.r.o.
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