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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1842 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Dlouhá 98 – výměna zdrojů tepla 

 
 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí P12, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel TECHPROFI HK, s.r.o. 
Sídlo K Dolíkám 716, 503 11 Hradec Králové 
Zastoupený jednatelem JUDr. Václavem Gadlinou 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky aug6mib 

IČ 25941283 
DIČ CZ25941283 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16393 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí technik TZB, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností (pomalé vysychání zdiva kotelny a plynoměrny, které by 
neumožnilo dodržet technologické postupy navazujících prací), se smluvní strany dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku 
č. 2. 

 
II. 

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  14. 9. 2018 

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
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III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 22. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 JUDr. Václav Gadlina Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 22. 8. 2018 

 


