
Č.j. 280637/2018-ČRA

Dodatek č. 9 Smlouvy 
k veřejné zakázce č. k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2
s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ 
(dále jen „veřejná zakázka“)


Objednatel: 			Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupený: 		             Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 				XXXXXXXXXXXXX	
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXX
IČO: 				75123924
Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXXX              
Číslo účtu: 			XXXXXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“ na straně jedné,  

a


Zhotovitel:			Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:			panem Šimonem Pánkem
Sídlem:			Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: 				XXXXXXXXXXXXX
E-mail: 			XXXXXXXXXXXXX
IČO: 				25755277
DIČ: 				CZ25755277
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXX
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:	Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119		
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 9 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“ uzavřené dne 17. 10. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2.	Kvůli prodlevě v dodání transformátorů pro lokality Bargo a Teso etiopskou státní společností EEPCO se smluvní strany dohodly na přesunu předmětu plnění smlouvy do 9. etapy, kdy zhotovitel v každé lokalitě zajistí napojení vrtu na veřejnou elektrickou síť, vč. montáže transformátoru, jeho napojení na hlavní rozvaděč vrtu a zaplacení veškerých souvisejících poplatků, a na následujících doplnění následujících článků smlouvy, které budou nově znít takto:
   
3.2.	Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 9, a to do 30.11.2018. Plnění předmětu smlouvy v roce 2018 probíhá v následujících etapách:
· 8. etapa: do 30. 6. 2018. Cena plnění 8. etapy činí 343.092,-Kč (slovy: třistačtyřicettřitisícdevadesátdvě koruny české);
· 9. etapa: do 30. 11. 2018. Cena plnění 9. etapy činí 166.000,- Kč (slovy: stošedesátšesttisíc korun českých). 

4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny deváté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v deváté etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatele, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 10 dnů od schválení závěrečné zprávy objednatelem.  

I.3. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. 	Zhotovitel není povinen předkládat průběžnou ani roční zprávu za 9. etapu dle Smlouvy do té doby, než budou zbývající práce dokončeny. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět plnění Smlouvy bezodkladně po té, co místní partner dodá transformátory a zajistí přivedení elektrického vedení do místa realizace. Po dokončení celého předmětu Smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit roční a závěrečnou zprávu v souladu se Smlouvou. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, že nebude vinou místního partnera realizace předmětu plnění ukončena ani v 9. etapě, jak je popsáno výše, prodlouží smluvní strany bez uzavření dalšího dodatku Smlouvu až do dokončení celého předmětu plnění obdobně, jako činí tímto dodatkem. 

I.5.  	Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši 22.342.708,- Kč (slovy: dvacetdvamilionůtřistačtyřicetdvatisícesedmsetosm korun českých) včetně DPH se uzavřením tohoto dodatku nemění. 

I.6.	Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.


I.7. 	Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.8. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.







	
V Praze dne:



…………………………….
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne: 



..........................................................
za zhotovitele
Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni
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