
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9583/18
na realizaci stavby 

„Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
I.

Smluvní strany
1.1 Objednatel 

:  Město Litvínov

Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo

:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ

:  002 66 027

DIČ 

:  CZ 00266027  

Bankovní spojení
:  KB a.s. Litvínov 

č.ú.         
:  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel
:  
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Zastoupený
:  Ing. Josef Svoboda, jednatel


Ing. Pavol Hubočan, jednatel



Norbert Hrabalík, MBA, jednatel

Sídlo
:  Nádražní 631, 565 01  Choceň
IČ
:  25932420
DIČ
:  CZ25932420
Bankovní spojení 
:  xxxxxxxx
č.ú. 
:  xxxxxxxx
Datová schránka
:  9hvcds2
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15611
 (dále jen zhotovitel)
II.

            Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9583/18 na  

            realizaci stavby „Modernizace strojovny ZSIH, č.p.1598, ul. S.K.Neumanna v Litvínově“ dohodly  

            na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění: 

            Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

                      Doba plnění díla v rozsahu článku III:

                      Lhůta – termín provedení stavby je 20 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení  

                      stavby. 

                      Konečný termín realizace stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků 03.09.2018.

                      Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

                      Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.      

           Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:     


	Cena předmětu dílá dle SoD KT/9583/18
	 
	 
	13 697 000,00

	Vícepráce - ZL č. 4
	 
	 
	 
	 
	838 834,00

	Vícepráce - ZL č. 2
	 
	 
	 
	 
	56 470,00

	Vícepráce - ZL č. 6
	
	
	
	          214 620,00

	Méněpráce - ZL č. 1
	
	
	
	· 26 648,95

	Cena díla celkem bez DPH
	 
	 
	 
	14 780 275,05


            DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

            V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

                                                                            III.

3.1.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. 

3.2. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
3.3. 
Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................
              V Chocni dne ............................
Za objednatele :



Za zhotovitele :

........................................................              
...............................................................
              Mgr. Kamila Bláhová      






                 
starostka města            

                                          
             




 



..............................................................
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