
EVROPSKÁ UN|E Q Evropský fond pro regionální rozvoj PRO M ÍSTNI 
Integrovaný regionální operační program R O Z V O J ČR 

SMLOUVA O DÍLO _ dødflıøk č. 1 

č. objednatele 006/21032018/INV č. zhotovitele ............................ .. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.1 Úbjeđllatelz MĚSTO PRACHATICE 

zastoupený: starostou Ing. Martinem Malým 
se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Malý, starosta 

PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta 
zástupce pro věci technické: Bc. J aromír Markytán, jmark}Ltan@mupt.cZ, 

Jan Plánek, jplanek@mupt.cz 
technický dozor investora: Sid.pt, S. r. O. 
autorský dozor .IFH inženýring, S. r. O. 
IČ: 00250627 DIČ: CZ00250627 
bankovní spojení: MONETA, a. S., pobočka Prachatice 
číslo účtu: 
tel. 388 607 563, mob. 602 280 806 (Bc. Jaromír Markytán) 
tel. 388 607 565, mob. 728 826 450 (Jan Plánek) 

(dále jen "objednate1") 

1.2 Zhotovitel: EVEN, S. r. 0. stavební společnost 

se sídlem V Olšinách 2700/75, 100 00 Praha Strašnice 
zástupce ve věcech smluvních Marcel Varga 
zástupce ve věcech technických Marcel Varga 
odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: Ing. Karel Mikeš 
- obor autorizace: Pozemní stavby 
- číslo autorizace: 0100096 
IČ: 28062841 DIČ: CZ 28062841 
obchodní rejstřík oddíl C, vložka 139924 u Městského soudu V Praze 
bankovní Spojení asse von 1842 AG 
číslo účtu 

tel. 775 554 106, e-mail: even@email.cz 
(dále jen "zhotovitel")



II. PŘEDMĚT DODAKU č. 1 

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 006/21032018/INV jsou změny 
realizace Stavby S názvem: „Oprava a modernizace bytového domu Budovatelská 
1194-1195, Prachatice “, a to podle: 

I změnového listu č. ZLl a nabídkového rozpočtu zhotovitele 
I rozsah díla nedotčený tímto dodatkem se nemění 
I podle této Smlouvy (dále jen "dí1o"). 

2.2 Priorita dokumentů V pořadí od dokumentu S nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
smlouva O dílo vč. dodatku č. 1, 
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
projektová dokumentace, 
Ostatní dokumentace týkající se provádění díla. 
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III. CENA 
3.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

øønfl áflfl dle VŘ 5.12O.558,O2 Kč bez DPH 
Výměna balkonových dveří ve 4. NP 55.980,00 Kč 
úprava zábradlí u vstupů 6.000,00 Kč 
oprava balkonů -28.308,00 Kč 
elektromontáže -33.670,00 Kč 
demontáž odvětrávacích hlavic -14.950,00 Kč 
cena díla po dodatku č. 1 5.105.6l0,02 Kč bez DPH 
Sazba DPH 15 % 

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele V zadávacím 
řízení a sloužícím kvykazování finančních objemů měsíčních Soupisů provedených 
prací. 

3.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. J ednotkové ceny 
uvedené V položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. Tyto 
jednotkové ceny jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných 
viceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných viceprací nebo méněprací 
dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti 
provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro 
ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně 
dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s., 
Brno. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze V souladu s pravidly 
stanovenými V Příloze č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce - Metodický 
pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové obdobi 2014-2020, Vydání 1.10 
platné od 27.10.2017 (dále jen "Metodický pokyn") při Splnění některé Z těchto 
podmínek:
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a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 
b) v případě, že se V průběhu provádění díla vyskytne V důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
V původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za 
předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu Splnění požadavků článku 
9.2 Metodického pokynu. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn V ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 
Smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu vpoložkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 
méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 
deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb, zpracovat změnový list, jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro Zadání 
dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento 
postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané obj ednatelem. 

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků 
V položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr zhotovitelem. 

Iv. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností S touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli V budoucnu dojít. 

4.2 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě 
č. 006/21032018/INV nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že 
kterékoliv ustanovení této smlouvy se Stane neplatným nebo neúčinným, smluvní Strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

4.3 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 006/21032018/INV se řídí právním řádem České 
republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé Z tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě nebo 
v Souvislosti s ním se Smluvní strany zavazují přednostně řešit smímou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smímého řešení, budou spory z tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě nebo V souvislosti sním řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí 
obecným soudem objednatele. 

4.4 Vztahy smluvních stran tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě neupravené se dále řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními 
předpisy ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy a dodatku č. 1. 

4.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 006/21032018/INV bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje 
toto uveřejnění zajistit.
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4.6 Tento dodatek č. l ke smlouvě č. 006/21032018/INV se pořizuje ve čtyřech 
Vyhotoveních S platností originálu, Z nichž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

4.7 Tento dodatek č. l ke smlouvě Č. 006/21032018/INV nabývá platnosti a účinnosti dnem 
podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Ustanovení původní Smlouvy, která 
nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti. 

Na Znamení souhlasu S obsahem této smlouvy připoj ují obě Strany Smlouvy své podpisy: 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
, f 7, 

/
_ V Prachaticích dne 7/ V Kaplici dne 

-n-ıìnıı 
EVEN S.r.o. st_a@_b_ní Spgıęýggęt V Olsinach 2300/75. 1(,-3 (0 FI-`xf`v.;z 'vfll-_ Snênsnıce Te|`7T=›1€^70`.; -, 
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l\/Iarciel Varga,
starosta jednatel
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