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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1808800-1808801-1808802 

ze dne 3.5.2018 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za niž právně jedná na základě pověření č.j.: VS-27075-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 

1.9.2016, ředitel Vazební věznice Ostrava 

Vrchní rada plk. Mgr. Roman Záhorský 

IČ: 00212423 

DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH. 

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú. 30937881/0710  

 

Správce zakázky: 

Vězeňská služba ČR 

Vazební věznice Ostrava 

Havlíčkovo nábřeží 34a 

701 28  Ostrava 

  

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné 
 

 

a 

 

 

 

2. VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 

se sídlem Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2453 

zastoupená Martinem Vymyslickým, jednatelem společnosti 

IČ: 43965865 

DIČ: CZ43965865 

bankovní spojení: Raiffeisen BANK 

č.ú.: 5024501945/5500 

 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

 

se na základě žádosti dodavatele ze dne 20.8.2018 dohodly na uzavření tohoto Dodatku.  
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II. 

 

Smlouva  o dílo č. 1808800-1808801-1808802 ze dne 03.05.2018 se mění takto:  

 

1. Čl. II. odst. 1.  se doplňuje o bod 8, který zní: „Cenová nabídka na zhotovení ocelového kesonu ze 

dne 14.08.2018 – Příloha č. 8“. 

2. Čl. IV. odst. 2 zní: „Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději 

do 20.9.2018.“. 

3. Čl. IV. odst. 3, věta třetí zní: „Dodavatel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo 

zadavateli nejpozději do 20.9.2018.“. 

4. Čl. V. odst. 1 zní: „Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové 

výši 1.568.160,- Kč (slovy jedenmiliónpětsetšedesátosmtisícjednostošedesátkorunčeských), včetně 

DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 

ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele (např. odsunutí termínu zahájení, 

finanční zdroje v průběhu realizace apod.).“. 

5. Čl. V. odst. 2 zní:   

„Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH    1.296.000,- Kč 

(slovy jedenmilióndvěstědevadesátšesttisíckorunčeských) 

 DPH                   272.160,- Kč 

(slovy dvěstěsedmdesátdvatisícjednostošedesátkorunčeských) 

 celková cena vč. DPH   1.568.160,- Kč 

(slovy jedenmiliónpětsetšedesátosmtisícjednostošedesátkorunčeských)“. 

6. Čl. XVI. se doplňuje o bod 8, který zní: „Cenová nabídka na zhotovení ocelového kesonu ze dne 

14.08.2018 – Příloha č. 8“. 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží po 2 

vyhotovení, zadavatel obdrží po 3 vyhotoveních. 
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3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako 

druhá v pořadí a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Ostravě dne                                                                               V Ostravě dne  

. 

Za dodavatele:           Za zadavatele: 

 

                                            Vrchní rada 

Martin Vymyslický     plk. Mgr. Roman Záhorský 

jednatel společnosti             ředitel Vazební věznice Ostrava 

 


