Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. EI-557/17 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „SOD“) 

Smluvní strany
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1
IČ: 68378068
DIČ: CZ68378068
zastoupený: Ing. Pavlem Janáčkem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., 
účet č.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(dále jen „objednatel“)

a


CL-EVANS s.r.o.
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
zastoupená: Ing. Janem Neužilem a Ing. Josefem Láfem, jednateli
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná ve veřejném seznamu a sbírce listin spis. zn.: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tento

Dodatek ke smlouvě:


I.	Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle článku II odst. 16.3 smlouvy. Důvodem dodatku jsou dodatečně zjištěné skutečnosti, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat, dále požadované drobné dispoziční změny související s plánovanou rekonstrukcí recepce, navigačního systému budovy a dodatečná změna úpravy vstupního koridoru do objektu. Rozsah změn je dán přílohou č. 1 a 2 k tomuto dodatku.
III.	Smluvní strany se v souvislosti se změnou závazku dohodly na změně článku IV – Doba plnění, odst. 4.1 smlouvy.
Stávající znění:
4.1	Dílo specifikované v článku 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
zahájení díla: 			ihned po účinnosti smlouvy
dokončení a předání díla:	nejpozději do června 2018
A nově zní takto:
4.1	Dílo specifikované v článku 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
zahájení díla: 			ihned po účinnosti smlouvy
dokončení a předání díla:	 SO 01 a SO 02 do 31. října 2018
                                               SO 03 do 31. října 2018

IV.	Smluvní strany se v souvislosti se změnou závazku dohodly na změně článku V - Cena díla, odst. 5.1 smlouvy.
Stávající znění:
5.1	Celková cena díla činí:

	Cena bez DPH
	
	8.877.788,- Kč

	DPH
	21 %
	1.864.335,- Kč

	Cena včetně DPH
	
	10.742.123,- Kč



Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikované ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2. Předmětem ceny jsou i práce, dodávky a služby neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést. 
Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
A nově zní takto:
	Cena bez DPH
	
	10.315.084,- Kč

	DPH
	21 %
	2.166.168,-Kč

	Cena včetně DPH
	
	12.481.252,-Kč



Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Tato cena se skládá z ceny materiálů a prací podrobně specifikované ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2. Předmětem ceny jsou i práce, dodávky a služby neuvedené ve výkazu výměr, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést. 
Předmětem ceny jsou i práce neuvedené v zadávací dokumentaci, bez kterých ale ze své povahy není možné dílo provést a o kterých dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
IV.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

V.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

VI.	 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

VII.	 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

	
Příloha:

č. 1 - Rozsah změn
č. 2 - Časový harmonogram

						
								
V Praze dne 16. 8. 2018					V České Lípě dne 16. 8. 2018


Objednatel							Zhotovitel


Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 			CL-EVANS s.r.o.			




……………………………………				…………………………………..
Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel				Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
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