
 DODATEK Č.1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.4.2018 

„Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 






Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. 
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
Zhotovitel:   


ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 
sídlo firmy: 


Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zápis v obchod. rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

Zástupce pro věci smluvní:


Zástupce pro věci technické: 


IČ:




620 28 081
DIČ:




CZ 620 28 081
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou 
Číslo účtu: 


2792220237/0100
Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujících článků smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018  

I. Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení změn předmětu díla oproti zpracované projektové dokumentaci na základě odkrytí konstrukcí při samotné realizaci díla (skladba podlahy, obklady v jídelně se odstranily včetně omítky – nutnost znovu provést hrubou omítku pod nové obklady, vybourání stávající VZT - nosníky, stavební zapravení stoupacího potrubí v kuchyni) a dále na základě požadavků provozovatele školy na úpravu projektové dokumentace, mimo jiné na rozšíření díla na další prostory kuchyně – přípravny surovin (nová elektroinstalace, ZTI, el. napojení pro kuch. roboty), nové uspořádání gastro provozu – mycí úsek bílého nádobí, změna umístění vypínačů gastro zařízení v kuchyni).

Vícepráce, méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

II.
Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku 77 997,94 Kč bez DPH. 
Původní cena díla
Cena bez DPH:

        

4 688 114,00 Kč
DPH 21%:                                                   984 504,00 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí: 
5 672 617,00 Kč 
Nová cena díla
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I dodatku je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH:

     

4 766 112,00 Kč

DPH 21%:  


             1 000  883,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:
             5 766 995,00 Kč

Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace zakázky „Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou“ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) považuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se zde uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 30.7.2018, usnesením č. R/363/2018.
V Ledči nad Sázavou dne 3.8.2018


Ve Světlé nad Sázavou dne 3.8.2018 
 

…………………………..........……………..

……..…….……………………………..


                 Zhotovitel




    Objednatel
  







Mgr. Jan Tourek


    






  starosta města
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