	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. Z14/2016
	Číslo dodatku objednatele: 

1 k SOD č. SMOl/OSMK/109C/104/2016/PŠ, OSMK/SOD/001717/2016/Zem 



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SMOl/OSMK/109C/104/2016/PŠ, OSMK/SOD/001717/2016/Zem
na provedení díla
„Most M6 přes Mlýnský potok – údržbové práce“

	Číslo dodatku zhotovitele:

1 k SOD č. Z14/2016
	Číslo dodatku objednatele: č.1 SMOL/OSMK/109C/183/PŠ
 k SOD č. SMOl/OSMK/109C/104/2016/PŠ, OSMK/SOD/001717/2016/Zem 


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

                                                                 I.      Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor

	tel.: 
	585 513 261,
	antonin.stanek@olomouc.eu

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	588 488 265,
	petra.pospisilova@olomouc.eu

	Petr Škuta - technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	stavební technik oddělení dopravních opatření a mobiliáře, odbor správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	588 488 453,
	petr.skuta@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

	
	1. máje 230

739 61 Třinec

	IČ: 
	29451809
	DIČ:
	CZ29451809

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C 

	pod sp. zn. 54398
	C 54398

	                      

	Zastoupen:
	

	Jan Sojnek, jednatel

	tel.:  
	728 437 448
	e-mail: stavbyastatika@seznam.cz

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Jan Sojnek, jednatel

	tel.: 
	728 437 448
	e-mail: stavbyastatika@seznam.cz

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	Ing . Petr Kittrich

	tel.:
	558 987 050
	e-mail: stavbyastatika@seznam.cz

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Jan Sojnek, jednatel

	tel.:
	728 437 448
	e-mail: stavbyastatika@seznam.cz

	

	Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.

	č. účtu:  2108087442/2700


Výše uvedená smlouva o dílo č. SMOl/OSMK/109C/104/2016/PŠ, OSMK/SOD/001717/2016/Zem ze dne 19. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
                                                                   II.      Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1. 
                                                                  III.      Znění dodatku

1. Čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně: 

Text „Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 269 022,30 Kč bez DPH, tj. 1 535 516,98 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla je uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“ 

se mění takto:
„Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 365 155,82 Kč bez DPH, tj. 1 651 838,54 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla je uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet, který byl součástí smlouvy o dílo zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Most M6 přes Mlýnský potok – údržbové práce“ se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1. 
                                                                 IV.     Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	                                                          Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  14.10.2016
	V Olomouci, dne:   21.10.2016


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor
statutární město Olomouc
	.............................................

Jan Sojnek

jednatel společnosti 
STAVBY A STATIKA spol. s r. o.         
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[image: image3.jpg]Nazev akce:
Cislo SOD:

Cislo ZL:

Most M6 pres Mlynsky potok - udrzbové prace

SMOI/OSMK/109C/104/2016/PS
OSMK/SOD/001717/2016/Zem

1

Soupis vydanych zménovych listtl (ceny bez DPH):

Cena dle SOD (bez DPH):

1269 022,30

Cena po zapracovani ZL (bez DPH):

1365 155,82

ménéprace viceprace celkem % z ceny SOD
ZL celkem -122 133,11 218 266,63 96 133,52 7,58%
ZLE. 1 -122 133,11 218 266,63 96 133,52 7,58%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
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0,00 0,00%
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