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1.1.

1.2

Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo č,.00l7l0/oMl/18
uzavřený podle ustanovení s 2586 a násl. zák, č,.89l20l2 Sb.o občanskéhozákoníku,

v platném znéní(dále jen ,,občanský zákoník.,)

CI.I

Smluvnĺ stľany

Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14.říjnaI38ll4,PSČ150 22,Praha5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richteľem, starostou MČPraha 5

ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č.účtu:
(dále jen ,,objednatel", na straně první)

a

Zhotovĺtel: Ing. Jaľoslav Benda
se sídlem: Háje94,PSČ 261 01

IČo: 70101938
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dóle jen ,,zhotovitel", ną straně druhé)

(společně pak,,smluvní strany")

čl.ll
Úvodní ustanovení

2.1. Výšeuvedené smluvní strany uzavřely dne 05'06.2018 Smlouvu o dílo
č,'00|1l0loMll18, kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pľo objednatele dílo, jehož
předmětem je provedení ,, obnova sportoviště v paľku SacréCoeur a obnova dětského
hřiště M, Baľrandov" (dále jen ,,Smlouva") a objednatel se zavćval zatoto dílo uhradit
sjednanou smluvní cenu Ve výši580.000,-Kč bez DPH, tj. 701.800,-Kč včetně DPH.

2.2. Tento Dodatek č.l (dále jen ,,dodatek") se uzavírá z důvodu nemožnosti předání
dokumentace pľo provedení stavby (DPS) dříve, neŽ dokumentace ke stavebnímu
povolení (DSP)' neboť tyto pľojektovédokumentacę na sebe vzájemně navazuji a dále
z důvodu opravy paľcelníhočísladotčenéhopozemku sportoviště v parku SacľéCoeur'
které je nesprávně uvedeno ve Smlouvě' Dále je prodlouŽen termín inženýrskéčinnosti.
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Čl. llĺ
Předmět dodatku

3.1. Smluvní stľany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na novém tęľmínu předání

inŽenýľské činnosti, dokumentace pro pľovedení stavby (DPS) a na opľavě nespľávně,

vę Smlouvě, uvedeného parcelního čísla dotčeného pozemku pro obnovu spoľtoviště

v paľku Sacré Coeuľ.

3,2. Smluvní stľany se dohodly , že v čl. 3 odst. 3.3. se písm. c) a d) Smlouvy ruŠí a nahrazuje

následujícím zněním:

,,c) ĺtíto ĺ]le oc]st. 3.2. písm. c) Smlouvy vč' zcljištění stanovisek dotčených orgúnů cl
poĺlúnĺ žáĺlosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 8 týdnů oĺl převzeĺí části

dílą dle odst. 3'2. písm. b)

ct) díto dle odst' 3.2. písm. d) Smlouvy nejpozĺlěji do 4 týdnů od nabytĺ právní moci

stąvebního povolení, případně j iného rozhodnutí St avebního t1ř ądu. "

3.3. Smluvní stľany se dohodly ,žev č|.3 se odst. 3.1. Smlouvy ruší anahrazuje následujícím

zněním:

,,3.1. Jectná se o vyprclcování projektové dokumentące nc, obnovu spoľtovišĺě v parku

Sacr,é Coeur na pozemku parc. č 3]]0/4, k.ú. Smíchov, obnovu dětského hřišĺě M'

Baľrandov na pozemku parc. č' 939/]7, k.ú. Hlubočepy."

3,4. ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

čl.lv
Záxěrečná ustanovení

4.1.

4.2.

4.3

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stľanami a

účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registľu smluv ve smyslu zákona č.34012015 Sb., o

zvláštních podmínkách ričinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, platném znění.

Smluvní strany beľou na vědomí, Že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho

uveřejnění v registľu smluv podle zćtkona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění

pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnti ode dne podpisu dodatku poslední smluvní

it.unou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská

část Pľaha 5. Smluvní strany beľou na vědomí, Že zveřejnění osobních údajů v dodatku

uveřejněném v registru smluv podle věty pľvní se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.

6 odst. 1 písm. c) nařizení Evľopského parlamentu a Rady (EU) 2016/679' Smluvní
strany p'oĹlušují, Že skutęčnosti obsaŽęné v dodatku nepovaŽují za obchodní tajemství

ve smýslu 5 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven V pěti (5) stejnopisech, z nichž ětyři (a) v;itisky obdrŽí

objednatel ajeden (1) zhotovitel.
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4.4. Změny a doplňky tohoto dodatku mohou bý pľovedeny pouze formou písemného
dodatku podepsaného oběma smluvními stľanami.

4.5, Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zélkona ě. |3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městskéčásti Pľaha 5' a to usnesením Rady městskéčásti ě.

30199712018 ze dne 25.07 .2018.

4.6. Smluvní stľany pľohlašují,Že si tento dodatek přečetly, Že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravéa svobodné vůle, uľčitě,vážně a sľozumitelně, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
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