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SMLOUVA O DILO “ '/

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

Clanek 1

SMLUVNI STRANY

VODARNA PLZEN as.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574
25205625
CZ25205625
Malostranskal43/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
, generalnim feditelem

zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

STAVMONTA spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym

soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085

40525007

CZ40525007

Hrbitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzen
jednatelem spoleCnosti

zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

jednatel spoleCnosti
vyrobni Feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1 Predmétem stavby je rekonstrukce stavajiciho vodovodniho fadu s pfepojenim jednotlivych
odbocek (pFipojek) v podzemnim kolektoru.

Stavajici ocelovy vodovodni fad DN 300 v Nyranské ulici (Plzenn - Bolevec) bude
rekonstruovan ve stavajici trase podzemniho kolektoru za vodovodni fad DN 300 v provedeni
nerez tf. 17.

Provizorni rozvody vody budou umistény v kolektoru z materialu PE DN 50, DN 80

Na vodovodnim fadu jsou umistény 4 odbocky pro hydranty DN 80, 4 odbocky pro bytové
domy DN 80, 5 odbocek pro RD a stdnek DN 50.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Mistem plnéni dila jsou pozemky pare. €. 3421, 149/53, 149/52, 149/51, 149/50, 149/36,
149/35, 149/39, 149/37, 149/34, 149/32, 149/33, 149/31, 149/30 k. U. Plzen- Bolevec
722120

3. Technicka specifikace predmétu plnéni je blize urCena v projektové dokumentaci.

4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavk(i a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 20. 6. 2018,

c) dle PD vypracované zpracovatelem projektu INGVAMA - Ing. Vaclav Mach, s

mistem podnikani: , 1IC: 12465071, \&.
akceptovani pozadavk( uvedenych ve stanoviscich a vyjadienich dotéenych
subjekt

d) dle podrobnych pozadavkd a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky,

e) dle platnych pravnich pfedpisti a normativnich poZadavkid a v souladu s Mistnim
provoznim predpisem pro kolektory mésta Plzné.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na svdj naklad a na své nebezpedi.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku 1V. bodu 1této smlouvy.

7. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliiklim nebo rozsiteni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pri provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozSifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predloZit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel
neuc€ini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. VeSkeré zmény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.
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8.

10.

11

13.

14.

1

2.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmeény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho Z&dost pisemny seznam vsech svych
subdodavatel( jesté pred uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi mé nebo mél
z predchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat pInéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim téchto pfedpistl vznikne $koda, neseji
pouze zhotovitel. DosaZzena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k predani dila a

technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotCené treti osoby.

Préace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkll v pfrimérené Ih(ité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 1.
CAS PLNENI
Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnd od Gcinnosti této

smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v€as provést, a to tak, Ze dokonCi a pfeda objednateli
predmét dila (vCetné predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to neipozdeéii do
21.12. 2018.
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3. Zaprodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyGctovana formou samostatné faktury, Kkterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocCet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
v(ci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1 Cena za prace uvedené v clanku Il. této smlouvy se sjednava dle doloZzené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3.744.914,75 K¢

2. K cené bez DPH bude pri¢tena DPH dle platnych pravnich predpis0.

3. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pFipadné zméné ceny za
spInéni podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli

Vv s

pravo na Uhradu vyssi ceny, neZ kterd byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy.

4. V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocCteny veSkeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo verejné pristupnych pozemkd - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

1 Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo Udaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, oznaCeni banky a Cislo GCtu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

2. V pfipadé, Ze stavebni prace ajiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpisti upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni darové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatk(im jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyUctovani ceny se bude Fidit rezZimem preneseni danové povinnosti.
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. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit Cislo smlouvy, ndzev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato neméa néleZitosti dafového dokladu ci
neobsahuje objednatelem poZadované Udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Uhradou faktury, nova Ihita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkove
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponech&no na kone¢né vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélk(l. Prdvo na Uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pri predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
pInéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena Vici pozastavené Gasti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdeého kalendarniho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonCenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendarniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dnll. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
predany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doruCit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplsobem vy$e uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dilCiho
zdanitelného pInéni je patnécty den zjisStovaného meésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnii po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnd po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin Ohrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan prikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednévaji smluvni strany drok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné Céastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidlll a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci prilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatell (fotokopie). Bez téchto dokladl je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze najim vydanych dafovych dokladech bude uvéadét pouze Cisla
bankovnich UGtd, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup (8 98 pism. d) zéakona €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za nelUplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamZiku doplInéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zé&kladé tohoto
danového dokladu.

.V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatele na

zékladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pfidané hodnoty zverejnéna
zplsobem umozniujicim dalkovy pristup skuteénost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
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platcem (8 106a zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty), mé objednatel pravo
od okamZiku zvefejnéni poniZzit vSechny platby zhotoviteli uskute€fiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou Castku DPH. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona €. 235/2004 Sh.

Clanek VI.
STAVENISTE

1 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnd od Gc€innosti této
smiouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho Fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dilCi
Casti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a preda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

» protokoly o veSkerych zkouskach, revizich a dalSich nutnych Ufednich zkouSkéch
potfebnych kprokédzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucasti, véetné podrobnych technickych zaznam( o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

» prohlaSeni o shodé na vSechny pouZité materidly a zaFizeni a dalSi doklady, souvisejici
splnénim predmétu zakazky,

« provést zaskoleni pracovnik(l budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zafizeni;

e geometrické zaméreni dokoncené stavby,

» geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni;

» dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sh. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

« pribéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prdbéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkli a bude zejména
dokumentovat Casti stavby a konstrukce pfedjejich zakrytim.,

4. Dokumenty dle pFedchoziho odstavce tohoto Clanku zhotovitel preda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
Ucelem je zhotovitel povinen predloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym Casovym predstihem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem predani a prevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich
stran.
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6. Zhotovitel pFebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrZovani predpisd o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vsech osob
v prostoru staveni$té (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami),
hygienickych predpistl, zachovani poradku na stavenisti, za poZarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci €i jinou Cinnosti a to i u svych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR €& 93/2016 Sb., katalog odpadd, vyhlaskou MZP CR &
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi prévnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteCnému
obtéZovani okoli stavby, ke zne€istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za vsechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pripadné tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni Uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pFislusny spravni
organ vCas a z&dost dolozi prislusnymi doklady. Zajisti spInéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z
divod(l nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadreni organd statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z dvodU lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1 O prdbéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zékona
a dalSich platnych pravnich predpisd.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik konCi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zépisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
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5. Denik se sklada z tvodnich listli, dennich zaznam( a priloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény téchto Udajl, véetné podpisovych vzorl
osob, opravnénych k provadéni zapisd,

- identifikaCni udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatk(l a zmén,

- seznam doklad( a Gfednich opatfeni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliika,

- prehled provedenych zkou$ek vSech druhd.

6. Denni zaznamy se piSi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné prlpisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu prapis.
Perforovane listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prlpisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznaCi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvIlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen ulozit druhy prlpis dennich zdznami oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu. Prvni prlpis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pFislusné organy
statni sprévy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnl, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uginénych
zhotovitelem nejpozdgji do 7 pracovnich dnd.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro
vypracovani dopliik a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.
Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA
1 Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné

prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou préace
provadény podle schvélené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
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jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organd statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. P¥i provadéni dilaje zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoruje opradvnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, UCastni se predani stavenisté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji Ihlty, nezvysuji naklady a nezhorsuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladl, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ugastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané préce,
castni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych poZadavk( technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele diivodem k preruseni praci i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokynl k zastaveni praci nese zhotovitel
odpoveédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovniklim zhotovitele prfikaz k preruseni
préce, pokud odpovédny zéstupce zhotovitele neni dosaZitelny aje-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpUsobeni $kody.

. 'V pripadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Z&dost objednatele je povinen dodateCné umozZnit objednateli
sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své néklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel prebird za dilo zaruku po dobu 60 mésicli od dokonceného predani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnll od doruceni jejich vyGctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré $kody zplsobené vadou vyrobku dle zakona €.
59/1998 Sh., o odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pri prejimce dila
b) pozdéji v rdmci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby
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. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho Cast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci mdZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zplsobem poZzaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se povaZzuje za v€as uplatnénou.

.V pripadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni clanku Xl této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sh., druhou smluvni
stranoul.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z dlivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, sjejimz spinénim je v prodleni, ani v dodatecné pfimérené Ihité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.
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6. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrZeni vyzvani zahdjit dilCi prejimaci Fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

1 Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukoncenim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

2. Objednatel splini svilj zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni pfejimaciho Fizeni.

3. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povaZuje za nepredané.

4. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeCi, nese zhotovitel do okamZiku prevzeti dila
objednatelem.

5. NedokonCené dilo nebo Casti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Clanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V pripadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, pfipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
pfedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

8. Jestlize zhotovitel oznadmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré nédklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel prfedlozi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pred zahajenim
pfejimaciho Fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skutecneho provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazeCe, soupis provedenych odchylek,
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10.

11.

12,

13.

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskéach pouzitych material(l, zaruéni listy, atesty, mérent,

- dalsi podklady poZadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektd.

Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou
dokumentaci potfebnou pro rfadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou

vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran ajejich zd(ivodnéni.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v Clanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny Fadné a v€as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnd po terminu UspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organd.

Clanek XiII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1

Smlouva véetné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzajemné odsouhlasena z&stupci obou smluvnich stran opravnénymi
Kk jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sbh., o registru
smiuv.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predloZzit
kterdkoliv smluvni strana.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v dlsledku toho doSlo ke
zruSeni smlouvy €i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, vCetné
pfipadné Skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k pInéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezévisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
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druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vyméhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni 8 2050 z&kona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk{) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichZ dvé (2) nalezi objednateli ajedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obé smluvni strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona €. 340/2015 Sh., o registru
smluv, podléha uverejnéni prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostrednictvim registru smluv zaSle sprévci registru objednatel.

Prilohy:

Pfiloha €. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spoleCnosti Vodarna Plzen a.s.

Priloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN as.

. . 1 . *
V Plzni dne: 23 08 2018 V Plzni dne: 11 45
VODARNIAPI 7FNT a ¢ STAVMONTA spol. sr.o.
generalni feditel jednatel spole¢nosti

prokurista spole¢nosti
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Vodarna 43ES3

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodéarské infrastruktury
v Plzefiském kraji. Pro naSe zékazniky pfedevSim zajiStujeme:
0 vyrobu a dodavku pitné vody
0 odvadéni a Cisténi odpadnich vod
0 zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadeni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavkd zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V souasné dobé mame certifikovany systémy:
0 kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
0 ochrany zivotniho prostfedi (CSN EN 1SO 14001)
0 zajisténi bezpetnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
0 hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
NaSim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikd, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s naSimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zptsobilost nasich zaméstnanctl pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcenné&j$im majetkem spolecnosti je lidsky potencial. VAZime si tohoto bohatstvi a klademe velky ddraz
na ochranu zdravi zaméstnanc( ajejich bezpecénosti pfi préci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich Grazi. KaZzdoroéné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNI PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snaZzime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, predchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpadl vznikajicich
v dlsledku naSeho plisobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom G&inné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné sniZovali energetickou nérocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017



Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Tento dokumentje urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které prevzaly stavenisté /pracovisté za Ucelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolecnosti zjiného ddivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organd statni

spravy, prohlidky v rdmci nabidkovych Fizeni apod.).

Cilem téchto pokynll je poskytnout témto osobam dostateéné informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznaCovany jako ,,zhotovitel“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

PFi vykonu sjednanych Cinnosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpecnost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole€né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) vc.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (staveni$té) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis a NV ¢.591/2006 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisd.
Dojde-li k soubghu dvou a vice zhotovitel najednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych Cinnosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzavfit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 8101 odst.3 zakoniku préce. Zhotovitel povéreny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pFedani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Spliuje-li predmét dila nalezitosti z.309/2006 Sh. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢l.4) téchto pokynd s polu s dal$imi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator.
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliujicimi poZadavky
z. 262/2006 Sh. a NV 495/2001 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisl, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym néradim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpecného provozu a bude odpovidat
poZadavk(im zejm. §4 z.309/2006 Sh., NV 378/2001 Sh. a V.48/1982 Sb. vZdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborng zplsobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifikaénich predpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani zadsad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostfedky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zameéstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na prevzatém pracovisti poradek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovéni

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnancd zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spoleGnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenng oznamit zastupci spolecnosti a spolupracovat pri Setfeni

okolnosti vzniku Urazu.



Obecné pokyny pro zajidténi BOZP vFi pohybu v objektech a arealech spoletnosti VODARNA PLZEN as. (viz 101 odst.5
2.262/2006 Sh.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpecnostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spole€nosti
VODARNA PLZEN as.

14) SvéreCské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpecim a nebezpecim vybuchu je zhotovitel
povinen provéadét pouze na zéakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spole¢nosti VODARNA
PLZEN as. a v souladu svyhlaskou 87/2000 Sh. ve znéni pozdgjSich predpisi. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanc() spisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. PoZarni dohled je vykonavan
v pribghu svafovani nepfetrzité. PFi prerudeni svafovani nebo po jeho skonéeni se poZarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvl&Stnimi pozarné bezpeCnostnimi opatfenimi stanovenych v prikazu ke svarovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) PFi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbéat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provéadénych praci nepfibliZzovat se k jejich okrajdm.

16) Prace v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpednych plynl. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plynd.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakazano vnéet a pouZivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafiCe, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pFip. elektrospotrebice, jejichZz majitelem popf. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zéastupce spole€nosti VODARNA PLZEN as. umoini zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni VC.
technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

20) P¥i zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napf. pokozeni prodluzovani $idry, privodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenng informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat 7adné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpegnost zaméstnancl spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN ass. je zakazano pozivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakdzano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve vech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1 pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro pfipad vzniku poZaru €i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkcnost.

26) Unikové cesty v objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovavat jejich
prlichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) VeSkeré uzavéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.



28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

Plynové hospodaFstvi provozu COV PM, Jate&ni 40, Plzef je z hlediska NV 406/2004 Sh. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpecim vybuchu (plynové hospodarstvi). PFi praci na téchto pracovistich nebo vjejich blizkosti je zapotrebi
dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohef, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahéji aZ na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.
Bezpet€nostni pokyny pro pripad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
pFedani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

PFi pfi jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekraCovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spoleCnosti (20 km/hod).

Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakézan“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. pfipadné ,Protokolem o predani
stavenisté®).

Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaenych nebo
zéstupcem spolecnosti VODARNA PLZEN as. ktomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalSiho provozu v areélu

P&Si chiize je povolena vyhradné po levé strang komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

Pfi pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je

zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokyn( osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni:  14.2.2017 zpracovala: ...
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