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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2018

Kupující:	Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený:	Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	500022222/0800
IČO:		60460709
DIČ:		CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Prodávající:	Colsys s.r.o.
Sídlo:		Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Zastoupený:	Ing. Jiřím Marešovským
Bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	0200240009/2700
IČO:		14799634
DIČ:		CZ14799634
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
Prodávající je plátcem DPH
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 (dále jen jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 7. 2018 v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem: „Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU“, uzavřely smluvní strany dne 24. 8. 2018 tento 

dodatek

I.  

1. [bookmark: _Hlk513730390]Smluvní strany mezi sebou dne 25. 7. 2018 uzavřely kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU“ jako výsledek otevřeného nadlimitního zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky (dále jen jako „veřejná zakázka“) realizované v rámci projektu s názvem Rozvoj studijního prostředí na ČZU, č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a vzhledem k tomu, že v průběhu plnění vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat potřeba prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy, vyvstala potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení, se smluvní strany, s přihlédnutím k článku X. odst. 10.2. kupní smlouvy, dohodly na znění tohoto dodatku.

3. Předmětem tohoto dodatku je dodatečné provedení úprav podlahových povrchů v jednotlivých posluchárnách a s tím spojené nedodání první řady lavic v posluchárně MI, nahrazení původně plánovaných akustických obkladů v posluchárnách MII a MIII lehčími akustickými obklady, úprava projektové dokumentace, která byla přílohou č. 1 kupní smlouvy a úprava termínu plnění a podmínek úhrady kupní ceny, to vše z důvodů uvedených v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) až c) ZZVZ. Podrobný přehled provedených změn nutných návazně na nastalé objektivní skutečnosti je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – Soupis a odůvodnění změn.

4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že hodnota změny závazku z kupní smlouvy dle tohoto dodatku, nepřekročí 50 % původní hodnoty kupní smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, nepřesáhne 30 % ceny sjednané v kupní smlouvě. 

5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku III. odst. 3.1. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 15. 10. 2018.“

6. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku IV. odst. 4.2. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy celkovou sjednanou kupní cenu ve výši:
[bookmark: _Hlk509936878]
	Původní cena:	 9 899 425,10 Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]	Cena dodatečného plnění dle tohoto dodatku:       835 732,- Kč bez DPH
Nová cena:        10 735 157.10,- Kč bez DPH
(slovy: desetmilionůsedmsettřicetpěttisícstopadesátsedmkorundesetheléřů)

7. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku IV. odst. 4.5. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za celkovou cenu předmětu plnění dle této smlouvy až po řádném předání a převzetí celého předmětu plnění kupujícím. Prodávající je povinen dodat předmět plnění ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy, tj. nejpozději do 15. 10. 2018.

8. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava, resp. nahrazení přílohy č. 1 kupní smlouvy – Projektová dokumentace, a to včetně aktualizovaného výkazu výměr. Nová projektová dokumentace je přílohou č. 2 tohoto dodatku.






II.  

1. Ostatní ujednání a ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy č. 1 a č. 2:

Příloha č. 1 - Soupis a odůvodnění změn
Příloha č. 2 – Nová projektová dokumentace

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.



V …………… dne: ……………….				V …………… dne: ……………….





Za kupujícího:						Za prodávajícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze			Colsys s.r.o.



…………………………………………………………			……………………………………………………………
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka	 		Ing. Jiří Marešovský, jednatel
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