Oprava fasády domu čp. 296, Děkanská ulice, Tábor

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO




číslo smlouvy objednatele:  
41/2018




číslo smlouvy zhotovitele:


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "občanský zákoník"),
1.
 S M L U V N Í   S T R A N Y
1.1.
Objednatel: 

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014


DIČ: CZ00253014


Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor


IČ: 62502573


DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor  – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx
(dále jen "objednatel")
a

1.2.     Zhotovitel:
PLASTPO, s.r.o.

Sídlo: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor


IČ: 26073889


DIČ: CZ26073889


Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx  









Spisová značka: C 12126 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


Kontaktní osoba: Josef Veselý – jednatel společnosti 


tel: / fax: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Josef Veselý

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "zhotovitel")
Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 41/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.
2.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl navýšen na základě stavu konstrukcí a prvků a na základě zpřesnění požadavku zástupců NPÚ na kontrolním dnu. Především se jedná o zpřesnění provedení dveří, které kopíruje původní vzhled křídel, ale je navíc doplněno o masivní zárubeň na rozdíl od stávajícího vsazení do kamenné zárubně. Při rozkrývání střechy bylo zjištěno, že stávající krytina z dřevěných šindelů je dvojitá a vzhledem k tomu, že nebyla po dobu své životnosti řádně udržovaná, odmítl zhotovitel vrátit vyžilé dřevěné šindele zpět na střechu, nebo měl jako podmínku zrušit záruku na takto provedenou střechu. Dále po rozkrytí byl zjištěn větší rozsah poškození krovu, než uváděl průzkum, nepřesnost vznikla nedostatečným přístupem do některých míst půdy z důvodu uložených věcí jedné z nájemnic, některé části krovu – pozednice nebyla bez demontáže krovu viditelná. Po rozkrytí úžlabí bylo konstatováno, že stávající oplechování úžlabí je vyžilé a pro napojení nových částí prvků střechy nevhodné.  Okapový žlab v ulici Děkanská byl spojen z několika kusů a materiálů a nebylo ho po demontáži možné použít zpět – spoje se rozpadly. V projektové dokumentaci bylo dále popsáno, že mají být nové klempířské prvky – okenní parapety z pozinkovaného plechu barevně sjednoceny.  Původní byly bez nátěru, a nové šlo s původními opticky sjednotit pouze tak, že se opatří novým krycím nátěrem v barvě tmavě hnědá (jak doporučoval nález NPÚ). Ulice Úzká je svažitá a sokl domu má tvar klínu, nikoliv obdélníku, zde tedy došlo k navýšení ploch dle skutečnosti oproti projektu, dále byly zednické práce rozšířeny o plochy komínu a štítu uvnitř domu. Díky opravě střechy došlo k uvolnění částí ploch půdy a odkryly se tak neopracované částí štítu a komínu, došlo tím i k optickému sjednocení ploch štítu v místě nových dozdívek. Poslední změnou na stavbě je vytvoření nového okénka do sklepa, kdy původní mělo kompletně degradovanou spodní část křídla – ocelový L profil a zámečnická oprava ostatních částí okénka neumožňovala pouze dílčí opravu.  Od ceny díla byla odečtena finanční rezerva.
3.
C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:


Cena dle základní smlouvy






1 790 197,41 Kč bez DPH


Změnový list č. 1






   
   273 340,20 Kč bez DPH


Celková cena dle dodatku č. 1





2 063 537,61 Kč bez DPH


DPH 15%







   
   309 530,64 Kč


Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1



2 373 068,25 Kč s DPH

4.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í
4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
V Táboře dne 27.7.2018
V Táboře dne 27.7.2018
Za objednatele:
Za zhotovitele:


…………………………………
…………………………………….

Ing. Olga Bastlová

 Josef Veselý
místostarostka

  jednatel společnosti

Město Tábor


PLASTPO, s.r.o. 
 2

